

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CUARTO TRIMESTRE 2011

N°	PRE INVERSIÓN (PIP VIABLE)					ETAPA DE INVERSIÓN (ESTUDIO DEFINITIVO)					EJECUCIÓN ACUMULADA		
	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ÓRGANO RESPONS	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	APROBADO	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO APROBADO S/.			% Ejecutado vs Programado Acumulado	OBSERVACIÓN
									2010	2011	2012 (Prog)		
							ONPE						
1	112198	Mejoramiento de los procesos y servicios de la GOECOR - ODPE	GOECOR	415,419	12 meses	RJ 170-2010 11.oct.10	435,819	16 meses (oct.10-dic.11)  Se amplió hasta dic.2012	110,130	305,315	150,000	52%	<b>2010:</b> se ejecutó 0% por corto tiempo. <b>2011:</b> se ha realizado lo sgte: <u>1° trim:</u> se remitió a OGA la solicitud de pedido de compra de servidores y del serv de reingeniería para realizar el proceso de contratación. <u>2° trim:</u> se avanzó con el proceso de contratación de reingeniería. <u>3° trim:</u> se contrató el serv. reingeniería por S/ 68,800 se adquirió 2 servidores por S/ 49,880 y está en proceso de contracción la adquisición de 2 licencias oracle. <u>4° trim:</u> se adquirió 2 licencias oracle POR S/ 40,276 . Quedó pendiente para el 2012 la ejecución del serv. de desarrollo del software por la suma de S/ 264,865
2	92639	Mejorando el servicio de educación electoral mediante la aplicación de tecnologías virtuales a escolares de instituciones educativas públicas en zonas rurales	GIEE	96,600	12 meses	RJ 105-2011 16.may.11	96,600	06 meses (jul.11-dic.11)	0	96,600	0	0%	<b>2011:</b> se ha realizado lo sgte: <u>1° trim:</u> se elaboró el estudio definitivo. <u>2° trim:</u> se aprobó el estudio definitivo (may) y se remitió a OGA los pedidos de servicios para realizar el proceso de contratación (jun). <u>3° trim:</u> en proceso de contratación del serv. de desarrollo de los contenidos por S/ 26,600 respecto al serv de desarrollo del módulo virtual (S/ 70,000) será postergado para el 2012 por el corto tiempo para la ejecución y se financiará con RDR. <u>4° trim:</u> la ejecución fue de 0%, solicitando la unidad ejecutora el cierre del proyecto con Memorándum N° 1034-2011-GIEE/ONPE y adjuntando el Formato SNIP 14.
3	124244	Implementación del servicio archivístico digital	GGE	933,387	12 meses	RJ 140-2011 21.jul.11	933,387	4 meses (oct.11- ene.12)	0	933,387	0	2%	<b>2011:</b> se ha realizado lo sgte: <u>1° trim:</u> se estaba elaborando el estudio definitivo. <u>2° trim:</u> se continuó con la elaboración del estudio definitivo. <u>3° trim:</u> se aprobó el estudio definitivo, se remitió a OGA el pedido de servicio por S/ 832,000 pero por línea de tiempo no se logró realizar el proceso de contratación, lo cual se posterga para el 2012 y a financiarse con RDR. <u>4° trim:</u> se ejecutó la suma de S/ 16,170 en adquirir cintas lot4, guillotina, sillas, guardapolvos y realizar el curso de rendición de cuentas. Quedó pendiente a ejecutar para el 2012 el serv. de implementación de la línea de digitalización

## RESUMEN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

N°	PRE INVERSIÓN (PIP VIABLE)					ETAPA DE INVERSIÓN (ESTUDIO DEFINITIVO)					EJECUCIÓN ACUMULADA		
	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ÓRGANO RESPONS	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	APROBADO	MONTO DE INVERSIÓN S/.	PLAZO DE EJECUCIÓN	MONTO APROBADO S/.			% Ejecutado vs Programado Acumulado	OBSERVACIÓN
									2010	2011	2012 (Prog)		
							ONPE						
1	-	Estudio de validación de estrategias e instrumentos para incentivar participación política de las mujeres  PYTO EJECUTADO POR CTI (Fondo Ítalo Peruano)	GIEE	2,045,690  FIP: 1,714,050 ONPE: 331,640	18 meses	Convenio suscrito N° 004-2010 FIP-ONPE 15.mar.10	TOTAL 2,045,690	18 meses (dic.10 - may.12)	10,959	1,587,678	447,053	59%	2010:se gastó de ppto FIP S/ 10,959 (0.6 % acum) en personal. De ppto ONPE se gastó S/ 1,080 en personal. 2011: se ha realizado lo sgte: 1° trim: se gastó de ppto FIP S/ 82,699 (5.5% acum) en personal. De ppto ONPE se gastó S/ 17,400 en personal. 2° trim: se gastó de ppto FIP S/ 127,137 (12.9% acum) en personal, materiales de oficina, impresora y módulos. De ppto ONPE se gastó S/ 17,400 en personal. 3° trim: se gastó de ppto FIP S/ 165,912 (22.6% acum) en personal, rotafolios, banderolas, dipticos, afiches, serv diagramación, chalecos, polos.De ppto ONPE se gastó S/ 17,400 en personal. 4° trim: se gastó de ppto FIP S/ 479,563 (22.6% acum) en personal, contrato de capacitadores y supervisores y viáticos, papelería, impresiones, taller. De ppto ONPE se gastó S/ 30,770 en personal y serv. audiovisuales y por el evento de taller.
							FIP: 1,714,050		9,879	1,464,158	240,013	59%	
							ONPE: 331,640		1,080	123,520	207,040	67%	