

RESUMEN DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE ONPE Y/O CTI

N°	ESTUDIO DEFINITIVO							ESTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO			EJECUCIÓN				
	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ORGANO COLABORADOR	MONTO DE INVERSIÓN S/.	MONTO APROBADO PARA EL 2010 (PIA)	PLAZO DE EJECUCION EN EL 2010	SALDO POR EJECUTAR 2011 - 2012	FORMULADO	APROBADO CON RJ	EJECUCIÓN	1° TRIMESTRE % Ejecutado vs Programado	2° TRIMESTRE % Ejecutado vs Programado	3° TRIMESTRE % Ejecutado vs Programado	4° TRIMESTRE % Ejecutado vs Programado	OBSERVACIONES
01	94270	Mejoramiento de los servicios de la actividad económico - financiero de las organizaciones políticas	GSFP	295,942	295,942	07 meses	-	24/05/2010	RJ 116-2010 16/06/2010	Programado ejecutarse de Junio a Diciembre 2010	0%	0%	0%	13%	Se tiene pendiente terminar su ejecución, durante el año 2011, con saldo de balance.
02	S/C	Estudio de validación de estrategias e instrumentos de intervención para promover el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en los Distritos pobres	GOECOR/GIEE	2,045,690	477,834	01 mes	2,032,544	El plan de operaciones ha sido realizado en febrero del 2010	Convenio suscrito entre el FIP y la ONPE: N° 004-2010 el 15/03/2010	Programado ejecutarse de Diciembre 2010 a Mayo 2012	0%	0%	0%	1%	El avance de ejecución al cuarto trimestre es para pago de personal CAS.
03	112198	Mejoramiento de los procesos y servicios de la GOECOR - ODPE	GOECOR	435,819*	110,130	-	435,819	16/09/2010	RJ 170-2010 11/10/2010	Programado ejecutarse de Enero a Diciembre 2011	0%	0%	0%	0%	Se tiene pendiente su ejecución para el 2011.

* Con el estudio definitivo el monto de inversión se incrementó en un 5%.