

**RESUMEN DE PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE ONPE Y/O CTI**

N°	ESTUDIO DEFINITIVO							ESTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO			EJECUCIÓN			
	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ÓRGANO COLABORADOR	MONTO DE INVERSIÓN S/.	MONTO APROBADO PARA EL 2010	PLAZO DE EJECUCIÓN EN EL 2010	SALDO POR EJECUTAR 2011 - 2012	FORMULADO	APROBADO CON RJ	EJECUCIÓN	1° TRIM % Ejecutado vs Programado	2° TRIM % Ejecutado vs Programado	3° TRIM % Ejecutado vs Programado	OBSERVACIÓN
1	94270	Mejoramiento de los servicios de actividad económico-financiera de las organizaciones políticas	GSFP	295,942	295,942	07 meses	0	Si	RJ 116-2010 16.jun.10	Jun - Dic	0%	0%	0%	En octubre se contrató: personal, licencias y serv. Pendiente: servidores
2	-	Estudio de validación de estrategias e instrumentos para incentivar participación política de las mujeres	GOECOR RJ: GIEE	2,045,690	477,834	3 meses	1,567,856	----	Convenio suscrito N° 004-2010 FIP-ONPE 15.mar.10	Oct - Dic	0%	0%	0%	En octubre se gestionará para contratar a 03 CAS (equipo del pyto)
3	112198	Mejoramiento de los procesos y servicios de la GOECOR-ODPE	GOECOR	415,419	110,130	3 meses	361,819 Incluye lo no ejecutado en el 2010.	Si El monto total incremento a S/ 435,819	RJ 170-2010 11.oct.10	Oct - Dic	0%	0%	0%	Final octubre se gestionará para contratar: servicio de reingeniería y adquirir servidores. Total: S/ 74,000