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Lima, 29 de Diciembre del 2017
RESOLUCION JEFATURAL N° 000293-2017-JN/ONPE

VISTOS: los Memorandos N° 002839-2017-GITE/ONPE, N° 003075-
2017-GITE/ONPE y N° 003124-2017-GITE/ONPE de la Gerencia de Informatica
y Tecnologia Electoral; el Memorando N° 003975-2017-GPP/ONPE de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asi como el Informe N° 000561-2017-
GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Con Resolucion Jefatural N° 000070-2017-J/ONPE, se aprobé el Plan
Especializado denominado “Plan Operativo Informatico 2017 Oficina Nacional de
Procesos Electorales - ONPE, Version 00”; dicho Plan fue formulado en el marco
de lo establecido en la “Guia para elaborar la Formulacion y Evaluacién del Plan
Operativo Informatico de las Entidades de la Administracion Publica”, aprobado
mediante Resolucion Ministerial N° 19-2011-PCM y la Directiva “Formulacion,
Reprogramacién, Monitoreo y Evaluacién de los Planes Institucionales de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales”, Codigo DI0O1-GPP/PLAN, Version 02,
aprobada con Resolucion Jefatural N° 000275-2016-J/ONPE (en adelante la
Directiva);

Respecto a la Reprogramacion de Planes, la Directiva, establece en su
numeral 7.2.4.3 que: “La Reprogramacion de los planes especializados se
realizaré en caso la normativa especializada vigente asi lo disponga, caso
conltrario si el 6rgano responsable lo considere podra ser realizada bajo los casos
mencionados en los numerales 7.2.4.1”;

°':’f_m__“ A través del Memorando N° 002839-2017-GITE/ONPE, la Gerencia de
Fimado dtaiment porPA pAJUELoInformatlca y Tecnologia Electoral remite, a la Gerencia de Planeamiento y
{raz0zg sty Presupuesto, la propuesta del Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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corresponde emitir la Resolucion Jefatural que apruebe el referido Plan,
disponiéndose su registro en la pagina Web del Portal del Estado Peruano de la
Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 13° de la Ley N° 26487,
Ley Organica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en uso de la
facultad otorgada por los literales s) y t) del articulo 11° del Reglamento de
Organizacion y Funciones de la ONPE, aprobado con Resolucion Jefatural N°
063-2014-J/ONPE y sus modificatorias;

Con el visado de la Secretaria General y de las Gerencias de Informatica y
Tecnologia Electoral, Planeamiento y Presupuesto, asi como de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:
Articulo Primero. - Aprobar el Plan Operativo Informatico Reprogramado

2017 Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Version 01, documento
que como anexo forma parte integrante de la presente resolucion.

Articulo Sequndo. - Disponer que el cumplimiento del Plan aprobado en el
articulo primero de la presente resolucion, sera de responsabilidad de la
Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral, estando a su vez a cargo del
monitoreo y evaluacién correspondiente en los plazos y forma que establece la
normativa sobre la materia.

Articulo Tercero. - Disponer que la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto efectue la supervision del citado Plan, en concordancia con el Plan
Estratégico Institucional 2014-2017 y el Plan Estratégico de Tecnologias de la
Informacién 2015-2018.

Articulo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Informatica y Tecnologia
Electoral el registro del Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017 Oficina
Nacional de Procesos Electorales - ONPE, Version 01, asi como su evaluacion
respectiva, en la pagina Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia
del Consejo de Ministros (www.peru.gob.pe/poi), dentro de los plazos
establecidos para tal fin.

Articulo Quinto.- Disponer la publicacion de la presente resolucion en el
portal institucional www.onpe.gob.pe y en el Portal de Transparencia de la
ONPE, dentro de los tres (03) dias de emitida la presente Resolucion.

Registrese y comuniquese.

ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe
Oficina Nacional de Procesos Electorales

ACM/rpb/sgl
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Listado de Abreviaturas y Siglas

DESCRIPCION

Automated Fingerprint Identification System (Sistema de Autentificacion
de Huellas Dactilares)

Broadband Global Area Network (Red de Area Global de Banda Ancha)
Consulta Popular de Revocatoria 2017
Elecciones Municipales 2017

Elecciones Municipales Diciembre 2017

Enterprise Resource Planning (Planificacibn de los Recursos
Empresariales)

Elige Tu local de Votacion

Gerencia de Informacion y Educacién Electoral

Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral

Gerencia de Organizacion Electoral y Coordinacion Regional
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Jurado Nacional de Elecciones

Norma Técnica Peruana

Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

Oficina Regional de Coordinaciéon

Project Management Office (Oficina de Gestién de Proyectos)
Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados
Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil

Sistema de Escrutinio Automatizado

Subgerencia de Innovacion, Investigacion y Desarrollo
Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnolégica
Subgerencia de Operaciones Informaticas

Subgerencia de Proyectos Electorales

Sistema de Produccién y Almacenamiento de Microformas Digitales
Soluciones Tecnolodgicas de Voto Electrénico

Sistema de Coémputo de Resultados

Tecnologia de la Informacion

Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion

Voto Electronico No Presencial

Voto Electronico Presencial
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017

Presentacion

El Plan Operativo Informatico 2017, es un documento elaborado de acuerdo a la formulacién del
Plan Operativo Informatico de las entidades de la Administracion Pulblica y su Guia de
Elaboracion, la cual fue aprobada con Resolucidon Ministerial N° 19-2011-PCM; la misma que
hace mencién a la publicacién y acceso a través del portal www.pcm.gob.pe, el cual es

administrado por la Oficina Nacional de Gobierno Electronico e Informatica (ONGEI).

Segun la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica en el Articulo 3° de la Ley Nim. 27785, menciona a las entidades que se encuentran
sujetas al Sistema Nacional de Informatica, en el cual se encuentra a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE), siendo de aplicacion la elaboracién y registro en la pagina web
del portal del Estado Peruano, el Plan Operativo Informatico (POI) anualmente, para su posterior

evaluacion.

El Plan Operativo Informético 2017 Reprogramado, se constituye en un instrumento de gestién
actualizado que permite contar con la Ultima version actualizada en referencia a las actividades
y/o proyectos informaticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y esta
alineado al Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017. En este sentido, este documento contiene

la formulacién anual de las Actividades y/o Proyectos informaticos correspondientes al afio 2017.

El presente documento muestra en el numeral | y Il la misién y visiébn de la Gerencia de
Informatica y Tecnologia Electoral-ONPE, en el numeral Il la situacion actual donde se detalla la
localizacion y organigrama de la Gerencia de Informética y Tecnologia Electoral, ademas del
organigrama de la ONPE. En el numeral IV se detalla los alineamientos con el Plan Estratégico
Institucional 2014 — 2017 y en el numeral V se detalla las estrategias en el Plan Operativo
Informatico 2017, en el numeral VI se describen 11 Proyectos Informéticos y 44 Actividades,
descritos en su correspondiente Formato N° 1: Fichas Técnicas para la programacion de
actividades y/o proyectos informaticos y el Formato N° 2: Fichas Técnicas para la programacion

de adquisiciones informaticas.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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I Mision de la Gerencia de Informética y Tecnologia Electoral - ONPE

Planificar, organizar, conducir e implementar soluciones tecnoldgicas innovadoras que permita
cumplir con las funciones y objetivos institucionales de la ONPE.

Il. Visién de la Gerencia de Informéticay Tecnologia Electoral - ONPE

Lograr que las soluciones tecnoldgicas faciliten y garanticen a los ciudadanos el libre ejercicio
del derecho al voto y la participacion activa de los actores electorales mediante la
automatizacién estratégica de los procesos electorales.

Ill.  Situacién actual de la Gerencia de Informaticay Tecnologia Electoral

a. Localizacion y dependencia estructural y/o funcional 1

Es un odrgano de linea dependiente de la Gerencia General encargado de planificar,
organizar, conducir e implementar las politicas y acciones en el campo de las tecnologias de
la informacién de la ONPE.

a.l) Organigrama de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

GRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

’—‘ JEFATURA NACIONAL

'SUBGERENCIA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

| comITE DE GERENCIA DE }

PROCURADURIA PUBLICA

PROCURADURIA PUBLICA
ADJUNTA

1 PROCESOS:

OFICINA DE SEGURIDAD Y
SECRETARIA GENERAL DEFENSA NACIONAL
T
DOCUMENTARIO PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA GENERAL
[ I T T T 1
GERENCIA CORPORATIVA DE GERENCIADE GERENCIA DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y| GERENCIA DE GESTION DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION 'COMUNICACIONES Y
POTENCIAL HUMANO RELACIONES CORPORATIVAS ASESORIA JURIDICA- PRESUPUESTO CALIDAD

'SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

SUBGERENCIADE
COMUNICACIONES Y PRENSA

SUBGERENCIA DE LOGISTICA

SUBGERENCIA DE BIENESTAR
DESARROLLO HUMANO

UBGERENCIA DE
MANTENIMIENTO Y CONTROL|
PATRIMONIAL

|SUBGERENCIA DE RELACIONES|
CORPORATIVAS

SUBGERENCIA DE FINANZAS

SUBGERENCIA DE ASESORIA
ADMINISTRATIVA

PLANEAMIENTO

SUBGERENCIA DE ‘

SUBGERENCIA DE
CERTIFICACIONES Y CALIDAD

'SUBGERENCIA DE ASESORIA
ELECTORAL

PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE ‘

'SUBGERENCIA DE GESTION DE|

SUBGERENCIA DE
PROSPECTIVAY ESTADISTICA

GERENCIA DE GESTION
ELECTORAL

'SUBGERENCIA DE
OPERACIONES ELECTORALES

GERENCIA DE INFORMACION Y

EDUCACION ELECTORAL

SUBGERENCIA DE
INFORMACION E
INVESTIGACION ELECTORAL

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA|
TECNICA

|SUBGERENCIA DE FORMACION
Y CAPACITACION ELECTORAL

GERENCIA DE SUPERVISION DE
FONDOS PARTIDARIOS

'SUBGERENCIA DE
VERIFICACIGN Y CONTROL
SUBGERENCIA TECNICA
NORMATIVA

GERENCIA DE INFORMATICA Y
TECNOLOGIA ELECTORAL

SUBGERENCIA DE
INNOVACION, INVESTIGACION|
Y DESARROLLO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS|
ELECTORALES

SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURAY
SEGURIDAD TECNOLOGICA

SUBGERENCIA DE
OPERACIONES INFORMATICAS|

GERENCIA DE ORGANIZACION

ELECTORALY COORDINACION

REGIONAL

'SUBGERENCIA DE

ORGANIZACION ELECTORAL

DESCONCENTRADA

'SUBGERENCIA DE

OPERACIONES ELECTORALES

DESCONCENTRADA

OFIOINAS REGIONALES
DE COORDINACION |

JDFIENAS DESCENTRAI.IZADAJ
| DEPROCESOS ELECTORALES |

! Reglamento de Organizacién y Funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, aprobado por Resolucion
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE de fecha 10 de marzo del 2014.
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b. Recursos Humanos

En este punto se sefiala la cantidad de recursos humanos directamente involucrados en relacion

con actividades y/o funciones como: gerencia, apoyo administrativo, desarrollo de aplicaciones,

soporte y produccion, entre otros, segun el siguiente modelo.

Recursos Humanos de la Gerencia de
Informatica y Tecnologia Electoral
Direccién o Gerencia
Apoyo Administrativo
Desarrollo de Sistemas
Soporte Técnico
Redes y Comunicaciones
Investigacidn
Gestidn de Proyectos
Produccién
Otros

Total general

CAP

11

CAS

15

39

LS

39
57

11
23

143

Cantidad de
Personal
Total (*)

4
21
54
61

7
0
17
29
0
193

(*) Informacién proporcionada por la Gerencia Corporativa de Potencial Humano mediante documento de fecha 30NOV2017

La Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral (GITE), cuenta con 11 plazas por Cuadro de

Asignaciéon de Personal (CAP), asimismo se cuenta con 39 plazas por Contratacion

Administrativa de Servicios (CAS) y 143 plazas por Locacion de Servicios. Para mayor detalle

Ver Anexo N°01: Relacién de recursos humanos de la Gerencia de Informatica y Tecnologia

Electoral en detalle.

c. Recursos Informéaticos y Tecnoldgicos existentes

El detalle de los recursos informaticos y tecnolégicos se muestra en el Anexo N°02: Recursos

informaticos y tecnolégicos operativos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

c.l. Infraestructura Tecnoldgica

La ONPE cuenta con equipos y componentes operativos en uso, equipos y componentes

operativos sin Uso y equipos y componentes inoperativos. En el Cuadro N° 1 se muestra la

relacién de equipos operativos y accesorios distribuidos en los diferentes locales. En el

Cuadro N°2 se muestra la relacion de equipos y componentes VEP.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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SEDE EQUIPOS
ANTARES 308
CEPSA 1 4535
CEPSA 2 5184
INDUSTRIAL 295
CONDEVILLA 77
PROVINCIA(ORC/ODPE) 330
PUMACAHUA 00
TALARA 295
WASHINGTON 6330
ENOTRIA 00
Total General 17354

Cuadro N° 1: Cantidad de equipos operativos en uso en general.

DESCRIPCION DEL BIEN TOTAL
EQUIPOS PORTABLES (TABLET) 22436
IMPRESORA TERMICA 11218
LECTOR DE TARIETAS INTELIGENTES (Smart Card) 22436
TARIETAS CRIPTOGRAFICAS (ADM+CONFIG) 33654
TARJETAS DE ACTIVACION 33654
MEMORIAS USB (ADQUISICION DE ACCESORIOS) 33654
HUB USB 22436
BATERIAS 11218
INVERSOR DE CORRIENTE 11218
PRECINTO DE SEGURIDAD 33654
EXTENSION ELECTRICA DE DOS TOMAS ELECTRICAS 22436
EXTENSION USB 22436
EXTENSION ELECTRICA DE TRES TOMAS ELECTRICAS 22436
MEMORIA MICRO SD 22436
LECTORAS DE CODIGO DE BARRA 11218
IMPRESORAS A4 11218
AUDIFONOS PARA TABLET 990
LAPIZ TACTIL PARA TABLET 990
EQUIPOS PORTABLES (LAPTOP) 990
MOUSE 990

Cuadro N° 2: Cantidad de equipos y componentes VEP.
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Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Asimismo, dentro de la relacion de equipos con los que cuenta la ONPE, la lista de equipos
operativos se clasifica de la siguiente manera:

1. Estaciones de trabajo:
a) Computadora personal: Equipos que sirven como estaciones de trabajo.
b) Computadora portatil: Equipos portétiles (laptops).

2. Estacion de servidor:
i. Servidor: Equipos en los que se ejecutan los diferentes servicios requeridos por el
personal de la ONPE (directorio activo, correo, base de datos, entre otros).
Generalmente se encuentran ubicados en los diferentes locales de la ONPE.

De acuerdo a lo mostrado en el cuadro N° 3, la mayor cantidad de equipos operativos en uso
estan en la sede central de Jr. Washington 1894 y en el local de CEPSA 1.

FUNCION ESTACIONES DE TRABAJO ESSLQ%IICI;I:):E TOTAL DE
SEDE COIF\’IIIE:l;'(I')?\‘DA(:RA COI\;I(I;:.:;I’:]I-)I?RA SERVIDOR ESTACIONES

ANTARES 74 3 10 87

CEPSA 1 179 4198 6 4383

CEPSA 2 21 1530 13 1564
ENOTRIA 0 0 0 0
CONDEVILLA 2 4 16 22
INDUSTRIAL 58 0 8 66
PROVINCIAS (ODPE) 0 0 0 0
PROVINCIAS (ORC-08) 54 68 0 122
TALARA 60 11 4 75

WASHINGTON 916 455 212 1583

dastcacion do upo. 1354 6269 269 7902

Total General segtin funcion 7633 269 7902

del equipo

Cuadro N° 3: Distribucion de computadoras por sede.

El nimero total de equipos operativos asciende a 7902, de las cuales 7633 cumplen la
funcion de estaciones de trabajo y 269 cumplen la funcién de servidores. En el Anexo N°02:
Recursos informéticos y tecnoldgicos operativos existentes en la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, se muestran la relacién de computadoras por sede que cumplen las
funciones de estaciones de trabajo y servidores. Cabe mencionar que en adelante, cuando se
refiera a estaciones de trabajo, se estard refiriendo a las computadoras personales y
computadoras portatiles.

c.2. Caracteristicas de los equipos operativos en uso que cumplen la funciéon de
Estaciones de Trabajo

Se lleg6 a definir del grupo de equipos operativos en uso, un modelo de referencia segun el
disco, memoria y procesador, cuyas caracteristicas se presentan en el cuadro N° 4.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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GRUPO TIPO MODELO DE REFERENCIA

1 Discos SATA de 1TB
2 Memoria 8 GB
3 Procesador CORE 17

Cuadro N° 4: Modelo de referencia de estacion de trabajo.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, podemos observar en el cuadro N° 5, que se
consideraron dos grupos, el 13.73% de estaciones de trabajo con capacidades de disco duro
mayores o iguales a 1 TB, mientras que la diferencia 86.27% tienen capacidades menores a

1TB.
GRUPO ALMACENAMIENTO CANTIDAD %
1 Menores a 1TB 6585 86.27%
) Mayores o iguales a 1048 13.73%
1TB
Total 7633 100.00%

Cuadro N° 5: Capacidad de almacenamiento de las estaciones de trabajo.

En cuanto a la velocidad de procesamiento de las estaciones de trabajo, podemos observar
en el cuadro N° 6, se consideraron dos grupos, el 13.83% de estaciones de trabajo con
velocidades de procesamiento mayores a Core 17, mientras que la diferencia 86.57% tienen
velocidades menores a Core 17 los cuales se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

GRUPO TIPO DE PROCESADOR CANTIDAD %

1 Menor a Core |7 6608 86.57%
2 Mayor a Core 17 1025 13.83%
Total 7633 100.00%

Cuadro N° 6: Velocidad de procesamiento de las estaciones de trabajo.

En cuanto a la capacidad de memoria de las estaciones de trabajo, podemos observar en el
cuadro N° 7, se consideraron dos grupos, el 87.9% de estaciones de trabajo que van desde
capacidades de memoria menores a 4GB, mientras que la diferencia 12.1% tienen
capacidades mayores o igual a 4GB.

GRUPO = CAPACIDAD DE MEMORIA = CANTIDAD %
1 Menor o igual a 4GB 6717 87.9%
2 Mayor a 4GB 916 12.1%
Total 7633 100.00%

Cuadro N° 7: Capacidad de memoria de las estaciones de trabajo.

Actualmente la ONPE cuenta con un numero suficiente de equipos que cumplen con las
capacidades definidas en el cuadro N° 7.

c.3. Caracteristicas de las computadoras que cumplen la funcién de Servidores

Se lleg6 a definir del grupo de equipos operativos en uso, un modelo de referencia segun el
disco, memoria y procesador, cuyas caracteristicas se presentan en el cuadro N° 8.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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GRUPO TIPO MODELO DE REFERENCIA
1 Discos SATA de 500 GB
2 Memoria 4GB
3 Procesador XEON de 2.6 GHz

Cuadro N° 8: Modelo de referencia de servidor.

Del Cuadro N° 9 se puede desprender que la ONPE cuenta con 273 servidores de los cuales
el primer grupo representan al 42.5% que son menores a 500 GB, mientras la diferencia
57.5% son mayores o iguales a 500 GB.

GRUPO GB CANTIDAD %
1 Menores a 500 GB 116 42.5%
2 Mayores o iguales a 500 GB 157 57.5%
Total 273 100.00%

Cuadro N° 9: Capacidad de almacenamiento de los servidores.

En cuanto al tipo de procesador de servidores, podemos observar en el cuadro N° 10, se
consideraron dos grupos. El primer grupo de servidores corresponden a procesadores de
baja velocidad y el segundo grupo pueden ser considerados como servidores produccion,
equipamiento y habil en futuros proyectos.

GRUPO TIPO DE PROCESADOR CANTIDAD %
1 Menor a Xeén de 2.6 149 54.58%
2 Mayor e igual a Xe6n de 2.6 124 45.42%
Total 273 100.00%

Cuadro N° 10: Tipo de procesamiento de los servidores.

La capacidad de procesamiento de la ONPE estd a la par con sus tareas diarias y soporta sin
problemas los volimenes de informacion producto de procesos electorales. Actualmente se
cuenta en el centro de datos de la ONPE con servidores de gran capacidad de
procesamiento.

En cuanto a la capacidad de memoria, en el cuadro N° 11 se ha distribuido en tres grupos
que van desde capacidades menores a 2048 MB, mayores e iguales a 2048 MB y menor a
3072 MB y mayor e igual a 3072 MB, lo cual es requerido por los servicios necesarios para
soportar la plataforma de la ONPE y para la correcta ejecucion de sus aplicativos.

GRUPO CAPACIDAD DE MEMORIA GB CANTIDAD %
1 Menor a 2048 MB 60 21.97%
2 Mayor e igual a 2048 MB y menor a 3072 MB 48 17.58%
3 Mayor e igual a 3072 MB 165 60.45%
Total 273 100.00%

Cuadro N° 11: Capacidad de memoria de los servidores.
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c.4. Sistemas operativos de las computadoras que cumplen la funcién de Estaciones de
trabajo y Servidores

En el cuadro N° 12 se muestra la distribucion de las computadoras de acuerdo al sistema
operativo que tienen instalados.

En cuanto a los sistemas operativos de la ONPE, el sistema operativo predominante es
Windows 8 aplicadas a 253 estaciones de trabajo, siendo uno de los principales sistemas
operativos que soportan los procesos criticos de la ONPE.

ITEM SISTEMA OPERATIVO ESTACIONES DE TRABAJO SERVIDORES
1 WINDOWS XP 3 0
2 WINDOWS VISTA 09 0
3 WINDOWS 7 159 0
4 WINDOWS 8 253 0
5 WINDOWS 10 44 0
6 Windows 2000 SERVER 0 01
7 WINDOWS 2003 SERVER 0 01
8 WINDOWS 2008 SERVER 0 11
9 WINDOWS 2012 SERVER 0 02
10 UNIX / LINUX 0 03

Total 468 17

Cuadro N° 12: Sistemas Operativos instalados en las computadoras.

Es necesario sefalar que el nimero de servidores llegan a cubrir las necesidades actuales de
la ONPE.

c.5. Equipos de Comunicaciones

La ONPE cuenta con equipos de comunicaciones mostrados en las siguientes tablas:

MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION
Cisco Catalyst 3570 Metro CAT0946N2MG Nodo washington
Cisco Catalyst 3570 Metro CAT1003N1C6 Nodo Washington

Cuadro N° 13: Switch Metro (Equipos de propiedad del proveedor del servicio)

MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION
Cisco Series 800 FIC2023L39s VPN
Cisco Series 800 FJC2023L39Y Enlace de Reniec
Cisco Series 800 FTX1239A0AV GPP 10 Mbps
TELDAT Atlas 60 757/02412 ONPE-INTERNET

Cuadro N° 14: Router (Equipos propiedad del proveedor del servicio)

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION

Juniper EX6210 FB1712500537 Core Principal

Juniper EX6210 FB3915430244 Core Back Up
Cuadro N°15: Switch Core (Equipos propiedad de ONPE)

MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION
Cisco 2921 FJC1922A070 Gateway de voz
Cisco VG -310 FTX1923AHW3 Gateway
Cisco VG -310 FTX1923AHW4 Gateway

En cuanto a equipos de conmutacién, la ONPE cuenta en el local de Washington con Switch
administrables de las marcas Cisco y HP, los cuales estan distribuidos en cada piso del

Cuadro N°16: Gateway Voz (Equipos propiedad de ONPE)

edificio y configurados para brindar proteccion a la red.

MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION

CISCo C2960X-48FPD-L FCW2005B1TN Switch de acceso
CISCO C2960X-48FPD-L FOC20055259 Switch de acceso
CISCO C2960X-48FPD-L FCW2005B1TV Switch de acceso
CISCO C2960X-48FPD-L FOC200552U2 Switch de acceso
CISco C2960X-48FPD-L FCW2005B21J Switch de acceso
CISCO C2960X-48FPD-L FOC200552PH Switch de acceso
CISco C2960X-48FPD-L FCW2005B1T3 Switch de acceso
CISco C2960X-48FPD-L FCW2005B1R4 Switch de acceso
CISCo C2960X-48FPD-L FCW2005B21H Switch de acceso
CISco C2960X-48FPD-L FCW2005B1TT Switch de acceso
CISco C2960X-48FPD-L FCW2005B1TP Switch de acceso
CISCo C2960X-48FPD-L FOC200552UG Switch de acceso
cIsco C2960X-48FPD-L FCW2005A1WD Switch de acceso
CIsco C2960X-48FPD-L FOC200552PY Switch de acceso
CIsco C2960X-48FPD-L FCW2005A1U4 Switch de acceso
CIsco C2960X-48FPD-L FCW2005B1R1 Switch de acceso
cIsco C2960X-24TS-L FCW1905A282 Switch de acceso
cIsco C2960X-24TS-L FCW1905A28E Switch de acceso
CISCo C2960X-24TS-L FCW1905A25V Switch de acceso
CISCo C2960X-24TS-L FOC190501X3 Switch de acceso
CISco C2960X-24TS-L FCW1905A2AU Switch de acceso
CIsco C2960X-24TS-L FCW1905A26S Switch de acceso
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MARCA MODELO COD. SERIAL DESCRIPCION
CIsco C2960X-24TS-L FCW1905A2AH Switch de acceso
clsco C2960X-24TS-L FCW1905A2AA Switch de acceso
Cisco SG200 PSZ17481GUK Switch de acceso
CiIsco SG200 PSZ172108CX Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S03G Switch de acceso
HP A5500 CN2BB9SOCG Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S092 Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S06Z Switch de acceso
HP A5500 CN2BB9S08Z Switch de acceso
HP A5500 CN33B9S075 Switch de acceso
HP A5500 CN31B9SO2F Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S058B Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S012 Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S01X Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S01V Switch de acceso
HP A5500 CN31B9SO5R Switch de acceso
HP A5500 CN20B9S00G Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S089 Switch de acceso
HP A5500 CN31B9S020 Switch de acceso
HP A5500 CN20B9S016 Switch de acceso

Cuadro N° 17: Switches Administrables.

c.6. Equipos de seguridad

Se cuenta con dos firewalls marca Fortinet en alta disponibilidad y una Solucion de
Prevencion de Intrusos (IPS) marca McAfee con segmentos que protegen la entrada de
Internet y la red administrativa, adicionalmente se cuenta con un equipo F5 de balanceo de
enlaces y servidores segun el siguiente diagrama:
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Internet

¢
P

MARCA

Fortinet

Fortinet

McAfee

F5

F5

MODELO
Fortigate 800C
Fortigate 800C

M-4050
BIG-IP 5250

BIG-IP 5250

DESCRIPCION

FG800C3913803663

FG800C3913803763

5022445011

F5-UUFJ-1JYI

F5-XCTM-CLIG

Cuadro N° 18: Equipos de Seguridad.

El IPS protege de los ataques desde fuera y dentro de la red y el firewall para segmentar la
red y filtrar las comunicaciones en la red, permitiendo o denegando estas comunicaciones en
funcién de una serie de reglas.
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c.7. Base de Datos
Los servidores que alojan las bases de datos de la ONPE, se listan en la siguiente tabla.

BASE DE DATOS HOST MARCA MODELO SISTEMA OPERATIVO
srv-bd-sisla0l IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1

SISLA
srv-bd-sisla02 IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1
srv-bd-tramite01 IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1

ADMDB
srv-bd-tramite02 IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1
srv-bd-omisos01 IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1

OMIDB
srv-bd-omisos02 IBM | FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1

MEF Srv-Siga DELL PowerEdge T310 Windows 2008

SISPP Srv-GSFP DELL PowerEdge R410 Windows 2008 R2 Standard

BDWEB srv-bd-sciap IBM  FLEX SYSTEM P460 IBM AIX 7.1

Cuadro 19: Plataforma sobre la que se encuentran los servicios de bases de datos.

En relacién a la capacidad de almacenamiento de los servidores que albergan las bases de
datos de la ONPE, los estimados de crecimiento anual no comprometen la capacidad

disponible.
TAMANO ACTUAL CAPACIDAD ESPACIO DISPONIBLE CRECIMIENTO ANUAL
N° BASE DE DATOS
(GB) (GB) (GB) ESTIMADO (GB)

1 ADMDB 652.35 1100 447.65 134.54
2 SISLA 140.87 345 204.13 9.38

3 OMIDB 108.32 281 172.68 15.00

3 EF 21.00 100 79.00 2.00

b
4 c 3pp 26.25 97.64 71.39 1.00
5 BDWEB 75.65 345 269.35 2.41

Cuadro 20: Dimensionamiento y perspectiva de crecimiento anual de las bases de datos.
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d. Problematica Actual (Matriz FODA)

La Matriz FODA del Plan Estratégico de Tecnologias de la Informaciéon 2015-2018 (PETI 2015-
2018), nos ayuda a reconocer cuales son los aspectos generales de la ONPE para que la
Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral, a través de sus proyectos y actividades, pueda
contribuir a superar los desafios estratégicos y aprovechar las ventajas estratégicas.

e Anédlisis Interno

FORTALEZAS DEBILIDADES
Ventajas estratégicas internas Desafios estratégicos internos
1. Personal con experiencia en 1. Alta rotacion del personal.
procesos electorales 2. Personal insuficiente en horarios
2. Personal comprometido con los rotativos para procesos electorales.
plazos normativos. 3. Retencion del conocimiento por parte
Capacidad de trabajar bajo presion. de lideres de proyectos.
4. Colaboracion de un  equipo 4.  Planificacion de actividades
multidisciplinario. electorales y administrativas

. L desarticuladas.

5. Capacidad Técnica para generar el o B
“Expediente Electoral Electronico’. 5. Deficiencia en la gestion de

. L ., requerimientos.

6. Idoneidad Técnica para Produccion y

Almacenamiento de Microformas 6. Inadecuada aplicacion de técnicas y
para linea principal, remota y de herramientas ~ de  gestion  de
trabajo certificada. proyectos.

7. Deficiente mapeo de procesos vy
procedimientos de la GITE e
institucional.

8. Deficiente difusiéon de las normas y
procedimientos del Sistema de
Gestion de Calidad.

9. Insuficiente aprovechamiento integral
de conocimiento adquirido.

10. Falta de estandarizacion e
integracion de las bases de datos.

11. Limitaciones de espacios de trabajo
para Procesos Electorales.

Fuente de informacién: Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién 2015-2018 de la ONPE, aprobado mediante RJ N° 000049-2016-
J/IONPE (17FEB2016).
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Andlisis Externo

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ventajas estratégicas externas Desafios estratégicos externos
Limitada infraestructura vial y de
. comunicaciones a nivel nacional.

1. Interés del Estado en el desarrollo de
tecnologias al servicio de Ia Presupuestos limitados para el
ciudadania. (Agenda Digital, Politica desarrollo de la progresividad del
Nacional de Gobierno Electrénico, Voto Electrénico.
otros). Dependencia de informacién de otras

2. Facultad de la ONPE para proponer Instituciones ~ Pdblicas  para el
normativa relacionada a Voto cumplimiento  de los plazos
Electrénico y aspectos TIC normativos.
relacionados a Procesos Electorales. Poca valoracion de la GITE como

3. Evolucion tecnoldgica que permite el Organo de Linea de la ONPE,
desarrollo e implementacion de limitandolo solo a ser considerado
nuevas STVE. como soporte tecnologico.

4. Ofrecer seguridad técnica y juridica Dificultades en los procesos de
en las STVE a fin de eliminar el adquisicién de bienes y servicios
papel., . (Expediente Electoral Intereses de proveedores.
Electrénico)

- . Presupuestos limitados para la

5 :::]?]S'\?'I'di?get‘c’ d: :'d eirar groyect;)torst c:e investigacion y desarrollo

ovacion tecnolégica de cobertura tecnolégico.
nacional.
i : L Limitaciones en la contratacion de

6. Posibilidades d_e ejecucion de personal permanente.
proyectos mediante mecanismos
gubernamentales (PIP, APP).

7. Incorporacion de estandares 'y
certificaciones en la GITE

8. Posibilidad de realizar convenios de
cooperacion interinstitucional de
transferencia tecnoldgica.

Fuente de informacién: Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacién 2015-2018 de la ONPE, aprobado mediante RJ N° 000049-2016-
J/IONPE (17FEB2016).
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Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2017

Los objetivos estratégicos generales y especificos segln el PEI y los objetivos estratégicos
generales y especificos de segun el PETI 2015-2018, se muestra en el siguiente cuadro:

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2017

No

ONPE

OBJETIVO
ESTRATEGICO
GENERAL

OEG 1. Fortalecer las
practicas democréticas
en el pais,
garantizando la fiel y
libre expresion de la
voluntad ciudadana.

OEG 2. Incrementar la

capacitacion
educacioén electoral
sobre derechos

politicos y participacion
ciudadana.

OEG 3. Fomentar la
institucionalidad
democratica y
transparencia de las
organizaciones
politicas

OEG 4. Fomentar el
uso de mecanismos y
practicas democréticas
en las organizaciones
publicas, privadas y de
la sociedad civil.

OBJETIVO
ESTRATEGICO
ESPECIFICO
OEE1.2. Implementar
gradual y
progresivamente el voto
electrénico y la
modernizacion del

proceso electoral.
OEE2.1: Educar vy
capacitar para la

promocion de la cultura
democratica en el pais.

OEE3.1: Fortalecer los
procesos de
democracia interna en
las organizaciones
politicas.

OEE4.2: Modernizar la
gestion de la
verificacion de firmas de
adherentes.

. Contribuir al

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION 2015-2018 ONPE

OBJETIVO
ESTRATEGICO
GENERAL

. Contribuir al
fortalecimiento de Ias2

practicas democraticas
en el pais, a través de
la provision de
soluciones tecnologicas
que brinden seguridad
técnica y juridica.

. Contribuir a la
capacitacion y
educacion electoral
haciendo uso de las
TIC.

. Contribuir a fomentar la

institucionalidad
democratica y
transparencia de las
organizaciones
politicas, haciendo uso
de las TIC.

uso de
mecanismos y
practicas democraticas
en las organizaciones
publicas, privadas y de
la sociedad civil,
haciendo uso de las
TIC.

1.

OBJETIVO
ESTRATEGICO
ESPECIFICO
Implementar el
Expediente Electoral
Electronico, con
seguridad técnica vy

juridica; como producto
final de la integracion de
las STVE.

Implementar gradual y
progresivamente las
STVE para lograr
eficiencia y eficacia en la
realizacion de procesos
electorales, de consulta
popular y referéndum.

Estandarizar las STVE
para consolidar la
gradualidad y
progresividad del voto
electrénico.

Desarrollar sistemas y

aplicaciones
innovadores que
soporten los procesos

administrativos y
operativos de la ONPE,
principalmente los
orientados a: asistencia
técnica, educacion y
capacitacion electoral, y
verificacion y control de
la actividad econémica y
financiera de las
organizaciones politicas.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE

21



\-\U\)

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2017

OEES5.3: Desarrollar el
potencial humano

OEE5.4: Fortalecer el

PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE

organizacion con una
gestion de excelencia y
calidad orientada al
ciudadano, haciendo
uso de las TIC.

8.

ONPE INFORMACION 2015-2018 ONPE
OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO
N° ESTRATEGICO ESTRATEGICO ESTRATEGICO ESTRATEGICO
GENERAL ESPECIFICO GENERAL ESPECIFICO
5. Reducir los costos de
mantenibilidad de las
STVE, asi como de los
sistemas y aplicaciones
o administrativos
OEE§.1: Implementar la 5. Optimizar e! uso de los operativos de la ONPE.
gestion por procesos y recursos asignados a la
presupuesto por GITE de acuerdo a los .
resultados. objetivos y resultados 6. Consolidad 'y promover
logrados la competencia y
apertura de  mayor
ndamero de proveedores
de servicios de TI, con
calidad y costos
razonables
7. Establecer un modelo de
gestion TIC
(Organizacion y
OEE5.2: Afianzar el Procesos) que optimice
OEG 5. Fortalecer la sistema de gestién_ de el uso de gst_émdares y
organizacién con una la cal_ld_ad, .excelenuay bgenas practicas para
5 gestion de excelencia y _eco_eflc_lenma _ aflar_lzar los sistemas de
calidad orientada  al |n_st|tu0|onal orientada al gestlc')n,_ proyectos,
ciudadano ciudadano. excelencia y
' ecoeficiencia
institucional orientada al
Fortalecer la| ciudadano

Fortalecer las
competencias técnicas y
habilidades de gestién
del personal de la GITE

uso de las TIC. 9. Implementar una
infraestructura TIC
integrada que soporte el
OEE5.5:  Implementar uso del Expediente
una adecuada Electoral Electrénico y

infraestructura y gestion
administrativa -
operativa.

fortalezca a las ORCs

Fuente de Informaci6n: Plan Estratégico Institucional 2014-2017 aprobado mediante RJ N° 064-2014-J/ONPE (12MAR2014) y Plan Estratégico de Tecnologias de la
Informacién aprobado mediante Resolucion Jefatural N° 000049-2016-J/ONPE (17FEB2016).
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V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informatico 2017

A partir del analisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se determinan
las estrategias a seguir, alcanzar las metas planteadas en cada uno de los proyectos y
actividades detalladas en el presente plan. Las estrategias se muestran en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2017

PETI

N° OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

Implementar el Expediente Electoral Electrénico, con seguridad
1 técnica y juridica; como producto final de la integracion de las
STVE.

Implementar gradual y progresivamente las STVE para lograr
2 eficiencia y eficacia en la realizacidn de procesos electorales, de
consulta popular y referéndum.

PROYECTOS

Renovaciéon del Certificado de Idoneidad
Técnica para La Produccién y Almacenamiento
de Microformas Digitales (Certificado bajo NTP-
392.030-2-2015)

Mejoras al  sistema para el proyecto Elige tu
Local de Votacién

Mejoras al Sistema de Cdmputo de Resultados
Electorales (S-CORE)

Ampliacion del alcance del sistema ERP

POI

N° FICHA

16

11

20

49

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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ACTIVIDAD

Gestion y Operacion del Sistema de
Produccién v Almacenamiento de
Microformas Digitales (Linea Centra y
Estaciones Remotas de Produccién)

Gestion y Operacion de las Estaciones de
Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacién de la "EM 2017”

Gestion y Operacion de las Estaciones de
Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de la "CPR 2017”

Gestion y Operacion de las Estaciones de
Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de la "EM DIC 2017”

Revision del Padrén Electoral para el Sorteo
de Miembros de Mesa - Informatizacién de
la “EM 2017"

Revision del Padrén Electoral para el Sorteo
de Miembros de Mesa - Informatizacion de
la"CPR 2017"

Revision del Padrén Electoral para el Sorteo
de Miembros de Mesa - Informatizacién de
la"EM DIC 2017”

N° FICHA

15

17

18

19
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PETI

N° OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

PROYECTOS

POI

N° FICHA

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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ACTIVIDAD

Impresion del Acta Padron y Otros
Materiales Electorales - Informatizacion de
la “EM 2017"

Impresion del Acta Padron vy Otros
Materiales Electorales - Informatizacién de
la “CPR 2017”

Impresion del Acta Padrén vy Otros
Materiales Electorales - Informatizacion de
la “EM DIC 2017”

Procesamiento y Transmision de resultados
electorales - Informatizacién de la “EM
2017"

Procesamiento y Transmision de resultados
electorales - Informatizacion de la "CPR
2017”

Procesamiento y Transmision de resultados
electorales - Informatizacion de la "EM DIC
2017”

Verificar la Habilitacién y
Acondicionamiento de los Centros de
Computo de la ODPE - Informatizacién de
la “EM 2017"

Verificar la Habilitacién y
Acondicionamiento  de los Centros de
Cémputo ODPE/ORC - Informatizacion de la
"CPR 2017”

N° FICHA

12
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N°

PETI

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO PROYECTOS

Estandarizar las STVE para consolidar la gradualidad y
progresividad del voto electrénico.

Mejoras y Estandarizacion de las Soluciones
Tecnoldgicas de Voto Electrdnico (STVE)

Desarrollar sistemas y aplicaciones innovadores que soporten los
procesos administrativos y operativos de la ONPE, principalmente
los orientados a: asistencia técnica, educacién y capacitacion

Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Mas

POI

N° FICHA

22

10

ACTIVIDAD

Verificar la Habilitacién y
Acondicionamiento  de los Centros de
Computo ODPE/ORC - Informatizacion de la
"EM DIC 2017”

Transmision de Resultados
utilizando los equipos
Satelital BGAN - EM 2017

Electorales
de Transmision

Electorales
de Transmision

Transmision de Resultados
utilizando los equipos
Satelital BGAN - CPR 2017

Transmision de Resultados Electorales
utilizando los equipos de Transmision
Satelital BGAN — EM DIC 2017

Evaluacion de las Actividades Informaticas
de los Centros de Cémputo -
Informatizacion de las “EM 2017"

Evaluacion de las Actividades Informaticas
de los Centros de Cémputo -
Informatizacién de las "CPR 2017 ”

Evaluacion de las Actividades Informaticas
de los Centros de Coémputo -
Informatizacién de las "EM DIC 2017 ”

Brindar  Soporte Informatico en la
Asistencia Técnica a los Comités Electorales
Universitarios Transitorios y Auténomos
(CEUTA), a través de las STVE

N° FICHA

14

26

27

28

53

54

55

25

electoral, y verificacién y control de la actividad econémica y

. . . J Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en
financiera de las organizaciones politicas.

Linea

21
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PETI POI
N° OBIJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO PROYECTOS N° FICHA ACTIVIDAD N° FICHA
Desarrollar el Sistema Claridad para el control Brindar asistencia informatica y Control de
. . L 23 . 30
en Linea de las Finanzas Partidarias calidad a los Padrones Electorales
Implementar el Proceso Aseguramiento y 50
Control de Calidad del Producto Software
Mejoras en el prototipo de Voto Electrénico 24
Reducir los costos de mantenibilidad de las STVE, asi como de los
sistemas y aplicaciones administrativos y operativos de la ONPE. Prueba de concepto para implementacion de
RFID (Material Electoral y Equipos Informaticos 51
Electorales)
Consolidar y promover la competencia y apertura de mayor
6 numero de proveedores de servicios de Tl, con calidad y costos
razonables
Gestion para implementacion del Sistema
de Gestion Documental a Entidades 31
Pdblicas
Establecer un modelo de gestién TIC (Organizacidn y Procesos) Administracion de Licencias Informaticas 32
7 que optimice el uso de estandares y buenas practicas para
afianzar los sistemas de gestion, proyectos, excelencia y
ecoeficiencia institucional orientada al ciudadano Actualizacién Trimestral del Padrén. 33
Ejecucion de Copias de respaldo de la 34

Informacién de los servidores

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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PETI

N° OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

PROYECTOS

POI

N° FICHA

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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ACTIVIDAD

Supervisidn, Soporte y Mantenimiento de
los Sistemas Informaticos y Equipos de
Computo

Administracion de Incidentes v
Requerimientos Informaticos

Administracién y Monitoreo a los Servicios
Informéticos.

Revisar y actualizar el Plan de Contingencia
Tl

Inventario de los Recursos Informaticos

Realizar el Aseguramiento y Control del
Producto Software

Administracién y Monitoreo del Sistema
Preventor de Intrusos

Gestién de proyectos Tl - PMO
Mantenimiento de sistemas y aplicaciones
de gestion administrativa y operativa
Administracién y Monitoreo de los enlaces

de Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre
los Centros de datos principal y de respaldo

N° FICHA

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

PETI

N° OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

Fortalecer las competencias técnicas y habilidades de gestion del
personal de la GITE

Implementar una infraestructura TIC integrada que soporte el uso
del Expediente Electoral Electrénico y fortalezca a las ORCs

o

PROYECTOS

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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ACTIVIDAD

Monitoreo del enlace de Datos para
interconexién con RENIEC

Elaboracion 'y Evaluacion de Planes
Operativos y Formulacion de Presupuestos

Capacitacion al personal de la GITE en
cursos especializados en Informatica.

Gestionar el Soporte y Mantenimiento del
Centro de Procesamiento de Datos de
respaldo (Condevilla)

Replicacion de la Base de Datos al Centro
de datos de respaldo (Condevilla )

N° FICHA

48

40

52

47

46
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VI.  PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMATICOS
A continuacion tenemos la lista de actividades y proyectos informaticos, ordenados de la siguiente manera:

Orientado a los Ciudadanos

Orientado a las Empresas

Orientados a la Gestion Interna

Normativas institucionales

De capacitacién

De difusién (eventos y produccion de publicaciones), de acuerdo a los siguientes formatos.

~ooooT®

Ndmero de Namero de
Usuarios Usuarios que
Beneficiados demandan

Monto Total
por Ficha

N°/ Denominacién de la actividad o Actividad/ Prioridad Unidad Fecha de Fecha de Meta

N° Total Orientacion

Orient. proyecto Proyecto @) Ejecutora Inicio Fin Anual

ORIENTADO A LOS CIUDADANOS

Revision del Padrén Electoral para el
1 1 sorteo de Miembros de Mesa - Actividad
Informatizacioén de la “EM 2017"

Orientado a los

Ciudadanos 6 SGIST ene-17 feb-17 100% 6,685 6,685 45,069.00

Revision del Padrén Electoral para el Orientado a los
2 2 sorteo de Miembros de Mesa - Actividad Ciudadanos 6 SGIST feb-17 mar-17 100% 51,881 51,881 191,379.00
Informatizacion de la "CPR 2017”

Revision del Padrén Electoral para el Orientado a los
3 3 sorteo de Miembros de Mesa - Actividad . 6 SGIST set-17 oct-17 100% 30,532 30,532 169,532.00

. « " Ciudadanos
Informatizacién de la “EM DIC 2017

Impresién del Acta Padron y Otros

Orientado a los

4 4 Materiales Electorales - Informatizacion de Actividad . 10 SGOI ene-17 feb-17 100% 6,685 6,685 31,810.80
« " Ciudadanos
la “EM 2017
Impresion del Acta Padron y Otros Orientado a los
5 5 Materiales Electorales - Informatizacion de Actividad . 10 SGOI abr-17 may-17 100% 51,881 51,881 150,605.40
B " Ciudadanos
la “CPR 2017
Impresion del Acta Padron y Otros Orientado a los
6 6 Materiales Electorales - Informatizacion de Actividad . 10 SGOI oct-17 nov-17 100% 30,532 30,532 141,732.00
« " Ciudadanos
la “EM DIC 2017
Procesamiento y  Transmision de )
7 7 resultados electorales - Informatizacion de Actividad g %ntgdo alos 10 SGg(IB/'SDELST/ feb-17 mar-17 100% 6,685 6,685 73,998.34
la “EM 2017" ludadanos

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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Numero de
Usuarios que

Nimero de

; Monto Total
Usuarios

Actividad/ Prioridad Unidad Meta

Anual

Fecha de Fecha de
Inicio Fin

N°/ Denominacién de la actividad o

Orientacion

(o
L vl Orient.

proyecto

Proyecto

@)

Ejecutora

Beneficiados

demandan

por Ficha

Procesamiento y  Transmision  de .
8 8 | resultados electorales - Informatizacion de | Actividad | ©fientado alos 10 SGOISGIST/ | 1 av17 jun-17 100% 51,881 51,881 424,159.80
" " Ciudadanos SGPEL
la "CPR 2017
Procesamiento y  Transmisiéon  de :
9 9 | resultados electorales - Informatizacion de | Actividad | Orientado alos 10 | SCOUSCIST/ | 517 dic-17 100% 30,532 30,532 396,332.00
« " Ciudadanos SGPEL
la “EM DIC 2017
Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Orientado a los ) . o
10 10 Mas Proyecto Ciudadanos 8 SGPEL/SGIID ene-17 dic-17 100% 0 0 54,180.40
11 11 | Mejorasal sistema para el proyecto Proyecto | Orientado alos 10 SGPEL ene-17 dic-17 100% 0 0 48,540.40
Elige tu Local de Votacion Ciudadanos
Verificar la Habilitacion y
12 12 |Acondicionamiento _de los Centros de | .44 | Orientado alos 10 SGIST/SGOI | ene-17 feb-17 100% 6,685 6,685 52,179.67
Cémputo de la ODPE - Informatizacion de Ciudadanos
la “EM 2017"
Verificar la Habilitacion y
13 13 | Acondicionamiento  de los Centros de | 5.4, | Orientado alos 10 SGIST/SGOI | abr-17 may-17 100% 51,881 51,881 212,463.00
Coémputo ODPE/ORC - Informatizacion Ciudadanos ' ! e
de la "CPR 2017".
Verificar la Habilitacion y
14 14 | Acondicionamiento _de los Centros de | 5.4,y | Orientado alos 10 SGIST/SGOI | oct-17 nov-17 100% 30,532 30,532 203,532.00
Computo de la ODPE - Informatizacién de Ciudadanos
la “EM DIC 2017"
Gestién y Operacion del Sistema de
15 15 | Produccion y Almacenamiento de Actividad | ©iéntado alos 10 SGol ene-17 dic-17 100% | 23,719,311 | 23,719,311 95,076.00
Microformas Digitales (Linea Central y , Ciudadanos
Estaciones Remotas de Produccion)
Renovacion del Certificado de Idoneidad
Técnica para La Produccion y Orientado a los - . o
16 16 Almacenamiento de Microformas Digitales Proyecto Ciudadanos 8 SGOI jul-2017 dic-17 100% 23,719,311 23,719,311 62,560.00
(Certificado bajo NTP-392.030-2-2015)
Gestién y Operacion de las Estaciones de Orientado a los
17 17 Trabajo de Microformas Digitales - Actividad . 10 SGOI feb-17 mar-17 100% 6,685 6,685 47,157.42
. " ” Ciudadanos
Informatizacién de la "EM 2017”.
Gestion y Operacion de las Estaciones de Orientado a los
18 18 Trabajo de Microformas Digitales - Actividad . 10 SGOI may-17 jun-17 100% 51,881 51,881 143,736.00
) N - Ciudadanos
Informatizacion de la "CPR 2017”.
Gestion y Operacion de las Estaciones de Orientado a los
19 19 Trabajo de Microformas Digitales - Actividad . 10 SGOI nov-17 dic-17 100% 30,532 30,532 131,882.00
L " » Ciudadanos
Informatizacion de la "EM DIC 2017”.
Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
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Numero de

Nimero de

N°/ Denominacién de la actividad o Actividad/ ’ B Prioridad Unidad Fecha de Fecha de Meta ; 5 Monto Total
N° Total ] Orientacion o ’ G g Usuarios Usuarios que ]
Orient. proyecto Proyecto ®*) Ejecutora Inicio Fin Anual . por Ficha
Beneficiados demandan
Mejoras al Sistema de Computo de Orientado a los } . o
20 20 Resultados Electorales (S-CORE) Proyecto Ciudadanos 10 SGPEL ene-17 dic-17 100% 89,098 89,098 70,337.60
Desarrollar e Implementar ONPE Orientado a los .
21 21 Servicios en Linea Proyecto Ciudadanos 8 SGPEL ene-17 dic-17 100% 850 850 186,472.00
Mejoras y Estandarizacién de las Orientado a los
22 22 Soluciones Tecnoldgicas de Voto Proyecto . 10 SGPEL ene-17 dic-17 100% 89,098 89,098 208,691.13
pon Ciudadanos
Electronico (STVE)
Desarrollar el Sistema Claridad para el Orientado a los
23 23 control en Linea de las Finanzas Proyecto . 8 SGPEL jul-2017 dic-17 100% 23 23 208,012.00
L Ciudadanos
Partidarias
24 24 | Mejoras en el prototipo de Voto Proyecto | Orientado a los 8 SGIID jun-17 oct-17 100% 0 0 27,450.00
Electrénico Ciudadanos e
Brindar Soporte Informético en la
Asistencia Técnica a los Comités Orientado a los SGIID/
25 25 Electorales Universitarios Transitorios y Actividad Ciudadanos 8 SGPEL/ jul-2017 dic-17 100% 47,828 47,828 1,449.30
Auténomos (CEUTA), a través de las SGIST / SGOI
STVE
Transmision de Resultados Electorales Orientado a los
26 26 utilizando los equipos de Transmision Actividad Ciudadanos 8 SGIST feb-17 mar-17 95% 6,685 6,685 42,874.00
Satelital BGAN - EM 2017
Transmision de Resultados Electorales Orientado a los
27 27 utilizando los equipos de Transmision Actividad Ciudadanos 8 SGIST may-17 jun-17 95% 51,881 51,881 202,676.00
Satelital BGAN - CPR 2017
Transmision de Resultados Electorales Orientado a los
28 28 utilizando los equipos de Transmision Actividad Ciudadanos 8 SGIST nov-17 dic-17 95% 30,532 30,532 171,831.00
Satelital BGAN - EM DIC 2017
ORIENTADO A LAS EMPRESAS
29 1 | Soporte de Asistencia Técnica através de | qyigaq | Orientado alas 7 SGPEL ene-17 dic-17 100% 156,871 156,871 299,304.00
las STVE. Empresas
Brindar asistencia informatica y Control de o Orientado a las . o
30 2 calidad a los Padrones Electorales. Actividad Empresas 6 SGIST ene-17 dic-17 100% 23,719,311 23,719,311 47,294.00
Gestion para implementacion del Sistema Orientado a las
31 3 de Gestion Documental a Entidades Actividad Empresas 7 SGIID ene-17 dic-17 100% 23,719,311 23,719,311 105,392.00
Plblicas P
ORIENTADO A LA GESTION INTERNA
32 1 | Administracion de Licencias Informaticas. | Actividad | Ori€ntado ala 3 SGIST ene-17 dic-17 100% 797 797 68,932.00
Gestion Interna
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OFICINA DE £S5

Numero de

Nimero de

N°/ Denominacién de la actividad o Actividad/ ’ B Prioridad Unidad Fecha de Fecha de Meta ; 5 Monto Total
N° Total ] Orientacion o ’ G g Usuarios Usuarios que ]
Orient. proyecto Proyecto ®*) Ejecutora Inicio Fin Anual . por Ficha
Beneficiados demandan
o ) . - Orientado a la !
33 2 Actualizacion Trimestral del Padron. Actividad Gestién Interna 5 SGIST ene-17 dic-17 100% 850 850 47,694.00
Ejecucion de copias de respaldo de la - Orientado a la .
34 3 Informacion de los servidores Actividad Gestion Interna 6 SGIST ene-17 dic-17 100% 797 797 60,592.00
Supervision, Soporte y Mantenimiento de Orientado a la
35 4 los Sistemas Informaticos y Equipos de Actividad L 4 SGIST ene-17 dic-17 100% 797 797 98,160.00
. Gestion Interna
Computo.
Administracion de Incidentes y o Orientado a la ) . o
36 5 Requerimientos Informaticos. Actividad Gestion Interna 5 SGIST ene-17 dic-17 95% 797 797 48,294.00
37 g |Administraciony Monitoreo alos Servicios | pqyiigaq | Orientado ala 4 SGIST/SGOI | ene-17 dic-17 100% 797 797 76,932.00
Informaticos. Gestion Interna
Revisar y actualizar el Plan de - Orientado a la - o o
38 7 Contingencia de TI Actividad Gestién Interna 6 SGIST jun-17 dic-17 100% 797 797 113,454.00
39 8 | Inventario de los Recursos Informaticos. Actividad | Qnientado ala 4 SGIST set-2017 dic-17 100% 797 797 70,451.45
Gestion Interna
Elaboracién y Evaluacion de Planes .
40 9 | Operativos y Formulacion de Actividag | Orientado ala 6 SGID/SGPEL | 0 47 oct-17 100% 850 850 161,741.20
P Gestion Interna ISGIST/SGOI
resupuestos
Realizar el Aseguramiento y Control del . Orientado a la : o
41 10 Producto Software Actividad Gestién Interna 7 SGIID ene-17 dic-17 100% 850 850 257,784.00
42 11 | Administracion y Monitoreo del Sistema Actividad | Ofiéntado a la 7 SGIST ene-17 dic-17 100% 797 797 59,494.00
Preventor de intrusos Gestion Interna
” L Orientado a la : o
43 12 Gestion de proyectos en la GITE — PMO. Actividad Gestion Interna 5 SGIID ene-17 dic-17 100% 850 850 51,872.00
Mantenimiento de Sistemas y aplicaciones . Orientado a la : o
44 13 de gestion administrativa y operativa. Actividad Gestion Interna 10 SGPEL ene-17 dic-17 100% 797 797 187,540.00
Administracion y Monitoreo de los enlaces
de Telecomunicaciones (Fibra oscura) o Orientado a la ) . o
45 14 entre los Centros de datos principal y de Actividad Gestién Interna 8 SGIST ene-17 dic-17 100% 797 797 79,094.00
respaldo
Replicacion de la Base de Datos al o Orientado a la ) ‘o o
46 15 Centro de datos de respaldo (Condevilla ) Actividad Gestion Interna 8 SGIST ene-17 dic-17 100% 7 7 48,992.00
Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Orientado a la
47 16 Centro de Procesamiento de Datos de Actividad Gestion Interna 9 SGIST ene-17 dic-17 100% 850 850 66,552.00
respaldo (Condevilla)
Monitoreo del enlace de Datos para o Orientado a la : o
48 17 interconexion con RENIEC Actividad Gestién Interna 10 SGIST ene-17 jul-2017 100% 850 850 45,592.00
Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 33



OFICINA DE £S5

Prioridad Unidad Fecha de Fecha de Meta Numerc_) el Num(_ero i Monto Total
Usuarios Usuarios que por Ficha

Beneficiados demandan

N°/ Denominacién de la actividad o Actividad/
N° Total

Orient. proyecto Proyecto OIS ®*) Ejecutora Inicio Fin Anual

Orientado a la

49 18 Ampliacién del alcance del sistema ERP Proyecto Gestién Interna 7 SGPEL ene-17 dic-17 100% 850 850 42,817.60
Implementar el Proceso Aseguramiento y Orientada a la .

50 19| Control de Calidad del Producto Software Proyecto | Gestion Interna ! SGIID feb-17 Jun-17 100% 850 850 47,976.00
Prueba de concepto para implementacién Orientada a la

51 20 de RFID (Material Electoral y Equipos Proyecto Gestion Interna 8 SGIID ene-17 dic-17 100% 0 0 26,973.00
Informéticos Electorales)

DE CAPACITACION

Capacitacion al personal de la GITE en - Lo SGPEL/SGIS ) - o

52 1 cursos especializados en Informatica. Actividad De Capacitacion 2 T/SGOI/SGIID ene-17 dic-17 100% 50 50 32,200.00

Evaluacion de las Actividades Informaticas
53 2 de los Centros de Coémputo - Actividad De Capacitacion 4 SGOI feb-17 mar-17 100% 5 5 10,724.14
Informatizacion de las “EM 2017"

Evaluacion de las Actividades Informaticas
54 3 de los Centros de Coémputo - Actividad De Capacitacion 4 SGOI may-17 jun-17 100% 12 12 173,600.80
Informatizacién de las "CPR 2017 ”

Evaluacion de las Actividades Informaticas
55 4 de los Centros de Coémputo - Actividad De Capacitacion 4 SGOI nov-17 dic-17 100% 14 14 162,732.33
Informatizacién de las “EM DIC 2017"

(*) Se estableci6 la prioridad del 1 al 10, de acuerdo a la envergadura del proyecto y/o actividad, considerando los siguientes rangos: 1-3: Poca; 4- 6: Mediana; 7-10: Alta.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 1

Revision del Padrdn Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza la recepcidon y procesamiento del Padrén Electoral, enviado por el
Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil a través del Jurado Nacional de Elecciones; esta
informacién pasa por un proceso de validacién y verificacion de la informacién del Padrén Electoral
(datos e imagenes), dando como resultado una base de datos validada para la impresion de muestras

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | febrero-2017
2.3. Costo Total: S/. 45,069.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, la SGIST a través del area de base de datos realiza la actualizacion de exclusiones
y se elabora la propuesta de conformacién de mesas de sufragio, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, adecuandose los datos al modelo del
Proceso Electoral. Contando con esta informacion se procede a realizar la seleccion de los 25
candidatos al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE y posteriormente el sorteo
de Miembros de Mesa en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Contar con el Padrén Electoral validado para las Elecciones, segln el tipo de eleccidn.

b) Contar con la conformacién de mesas de sufragio y realizar la seleccion de los 25 candidatos
al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE.

c) Realizar el sorteo de Miembros de Mesa de forma descentralizada en la ODPE / ORC.

IV. Meta Anual: % Anual:|  100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 1

Revision del Padrdn Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales 2017”

Consolidar y generar al 100%, los reportes con el listado de los Miembros de Mesa sorteados por
mesa de sufragio de cada proceso electoral.

V. Cobertura de Accion:

Local

VL. Instituciones Involucradas:

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
b) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
c) Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

a) Padrdn Electoral validado.

b) Informe de los ciudadanos excluidos del sorteo de Miembros de Mesa.

c) Base de datos para la seleccién de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.
d) Lista de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.

e) Base datos para el sorteo de Miembros de Mesa.

f) Miembros de Mesa sorteados para los procesos electorales.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 6,685 Usuarios que demandan 6,685

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red _ [Teo .

Ambito - = =
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 2

Revision del Padrdn Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcidon breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza la recepcidon y procesamiento del Padrén Electoral, enviado por el
Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil a través del Jurado Nacional de Elecciones; esta
informacién pasa por un proceso de validacién y verificacion de la informaciéon del Padrén Electoral
(datos e imagenes), dando como resultado una base de datos validada para la impresion de muestras

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ febrero-2017 ‘ Fecha Fin:| marzo-2017
2.3. Costo Total: S/.191,379.00

1ll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, la SGIST a través del drea de base de datos realiza la actualizacion de exclusiones y
se elabora la propuesta de conformacidn de mesas de sufragio, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, adecuandose los datos al modelo del
Proceso Electoral. Contando con esta informacidon se procede a realizar la seleccidon de los 25
candidatos al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE y posteriormente el sorteo
de Miembros de Mesa en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Contar con el Padron Electoral validado para las Elecciones, segun el tipo de eleccién.

b) Contar con la conformacion de mesas de sufragio y realizar la seleccion de los 25 candidatos
al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE.

c) Realizar el sorteo de Miembros de Mesa de forma descentralizada en la ODPE / ORC.

IV. Meta Anual: % Anual:|  100%

Consolidar y generar al 100%, los reportes con el listado de los Miembros de Mesa sorteados por
mesa de sufragio de cada proceso electoral.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden ‘ 2

Revision del Padron Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
b) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
c) Registro Nacional de Identificacidn y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

a) Padrdn Electoral validado.

b) Informe de los ciudadanos excluidos del sorteo de Miembros de Mesa.

c) Base de datos para la seleccidn de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.
d) Lista de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.

e) Base datos para el sorteo de Miembros de Mesa.

f) Miembros de Mesa sorteados para los procesos electorales.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 51,881 ‘ Usuarios que demandan 51,881

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Desarrollo

Ambito

Funcionabilidad
Tipo Red _ Tipo .

_ |
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 3

Revision del Padrdn Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza la recepcidon y procesamiento del Padrén Electoral, enviado por el
Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil a través del Jurado Nacional de Elecciones; esta
informacién pasa por un proceso de validacién y verificacién de la informacién del Padrén Electoral
(datos e imagenes), dando como resultado una base de datos validada para la impresién de
muestras.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ setiembre-2017 ‘ Fecha Fin: | octubre-2017
2.3. Costo Total: S/. 169,532.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, la SGIST a través del area de base de datos realiza la actualizacion de exclusiones
y se elabora la propuesta de conformacién de mesas de sufragio, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, adecuandose los datos al modelo del
Proceso Electoral. Contando con esta informacion se procede a realizar la seleccion de los 25
candidatos al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE y posteriormente el sorteo
de Miembros de Mesa en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Contar con el Padrén Electoral validado para las Elecciones, segun el tipo de eleccion.

b)  Contar con la conformacion de mesas de sufragio y realizar la seleccién de los 25 candidatos
al cargo de Miembros de Mesa en la sede central de la ONPE.

c) Realizar el sorteo de Miembros de Mesa de forma descentralizada en la ODPE / ORC.

IV. Meta Anual: % Anual:|  100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 3

Revision del Padrdn Electoral para el Sorteo de Miembros de Mesa -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017”

Consolidar y generar al 100%, los reportes con el listado de los Miembros de Mesa sorteados por
mesa de sufragio de cada proceso electoral.

V. Cobertura de Accion:

Local

VL. Instituciones Involucradas:

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
b) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
c) Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

a) Padrdn Electoral validado.

b) Informe de los ciudadanos excluidos del sorteo de Miembros de Mesa.

c) Base de datos para la seleccién de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.
d) Lista de los 25 candidatos al cargo de Miembros de Mesa.

e) Aplicativo y base datos para el sorteo de Miembros de Mesa.

f) Miembros de Mesa sorteados para los procesos electorales.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 30,532 Usuarios que demandan 30,532

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red _ [Teo .

Ambito - = =
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 4

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las
“Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE, para cumplir con lo establecido en la Ley Organica de Elecciones N° 26859, Titulo VII del
Material Electoral, Capitulo 3 de las Actas de Votacidn, Articulo 171, para asegurar que las
votaciones y los escrutinios traduzcan la expresidén autentica libre y espontanea de los ciudadanos,
realiza la impresion del Acta Padrén y otros Materiales Electorales. La impresion consta de tres
etapas: Impresion, Control de Calidad y Despacho.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/ SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio:|  enero-2017 ‘ Fecha Fin: | febrero-2017
2.3. Costo Total: S/.31,810.8

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Impresién del Acta Padrdn se realiza en dos momentos:
a. Primer momento:
- Listas de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamafio A3 doblado en
forma de cuadernillo con dos grapas en el lomo.
- Relacion de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamarfio A3
engrapado en un extremo.
b. Segundo Momento
- Documentos Electorales (Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa, Actas Electorales, Hojas
Borrador, Certificados y Cartel de Resultados): Impreso en papel bond continuo con
medidas de seguridad tamafio 18"x11".

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Realizar la impresidn, control de calidad y despacho del Acta Padrén de Capacitacion, Acta Padron
Oficial y Material de Pruebas y Simulacro, en los tiempos previstos en el Plan Operativo Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden

4

“Elecciones Municipales 2017”

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las

Electores).

c) Impresion del 100% de Acta Padrén de Capacitacion solicitadas por la GIEE.
d) Impresion del 100% del material para pruebas y simulacro.

a) Impresién del 100% de Actas Padrén Oficial - Primera Parte (Lista de Electores y Relacién de

b) Impresién del 100% de Actas Padron Oficial - Segunda Parte (Hoja de Asistencia de Miembros
de Mesa, Actas Electorales, Hojas Borrador, Certificados y Carteles de Resultados).

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE.
b) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
c) Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

a) Acta Padrén de Capacitacion.
b) Acta Padrén Oficial.
c) Material para Pruebas y Simulacro.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 6,685 Usuarios que demandan 6,685
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo
Ambito _

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE

43




\““\)
ONPE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 5

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las
“Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE para cumplir con lo establecido en la Ley Orgdnica de Elecciones N° 26859, Titulo VII del
Material Electoral, Capitulo 3 de las Actas de Votacion, Articulo 171, para asegurar que las
votaciones y los escrutinios traduzcan la expresidn autentica libre y espontanea de los ciudadanos,
realiza la impresion del Acta Padrén y otros Materiales Electorales. La impresién consta de tres
etapas: Impresién, Control de Calidad y Despacho.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/ SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: abril-2017 ‘ Fecha Fin:| mayo-2017
2.3. Costo Total: S/.150,605.4

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Impresiéon del Acta Padrdn se realiza en dos momentos:
a. Primer momento:
- Listas de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamafio A3 doblado en
forma de cuadernillo con dos grapas en el lomo.
- Relacion de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamafio A3
engrapado en un extremo.
b. Segundo Momento
- Documentos Electorales (Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa, Actas Electorales, Hojas
Borrador, Certificados y Cartel de Resultados): Impreso en papel bond continuo con
medidas de seguridad tamafio 18"x11".

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Realizar la impresidn, control de calidad y despacho del Acta Padrén de Capacitacion, Acta Padron
Oficial y Material de Pruebas y Simulacro, en los tiempos previstos en el Plan Operativo Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 5

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las
“Consulta Popular de Revocatoria 2017”

a) Impresién del 100% de Actas Padrén Oficial - Primera Parte (Lista de Electores y Relacién de
Electores).

b) Impresién del 100% de Actas Padron Oficial - Segunda Parte (Hoja de Asistencia de Miembros
de Mesa, Actas Electorales, Hojas Borrador, Certificados y Carteles de Resultados).

c) Impresion del 100% de Acta Padrén de Capacitacion solicitadas por la GIEE.

d) Impresion del 100% del material para pruebas y simulacro.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE.
b) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
c) Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

a) Acta Padrén de Capacitacion.
b) Acta Padrén Oficial.
c) Material para Pruebas y Simulacro.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 51,881 Usuarios que demandan 51,881
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo _
Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 6

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las
“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

La ONPE, para cumplir con lo establecido en la Ley Organica de Elecciones N° 26859, Titulo VII del
Material Electoral, Capitulo 3 de las Actas de Votacidn, Articulo 171, para asegurar que las
votaciones y los escrutinios traduzcan la expresidén autentica libre y espontanea de los ciudadanos,
realiza la impresion del Acta Padrén y otros Materiales Electorales. La impresion consta de tres
etapas: Impresion, Control de Calidad y Despacho.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/ SGOI
noviembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| octubre-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 141,732.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Impresién del Acta Padrdn se realiza en dos momentos:
a. Primer momento:
- Listas de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamafio A3 doblado en
forma de cuadernillo con dos grapas en el lomo.
- Relacion de Electores: Impreso en papel bond sin medidas de seguridad tamarfio A3
engrapado en un extremo.
b. Segundo Momento
- Documentos Electorales (Hoja de Asistencia de Miembros de Mesa, Actas Electorales, Hojas
Borrador, Certificados y Cartel de Resultados): Impreso en papel bond continuo con
medidas de seguridad tamafio 18"x11".

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Realizar la impresidn, control de calidad y despacho del Acta Padrén de Capacitacion, Acta Padron
Oficial y Material de Pruebas y Simulacro, en los tiempos previstos en el Plan Operativo Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 6

Impresion del Acta Padron y Otros Materiales Electorales - informatizacion de las
“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

e) Impresién del 100% de Actas Padrén Oficial - Primera Parte (Lista de Electores y Relacién de
Electores).

f) Impresion del 100% de Actas Padrdn Oficial - Segunda Parte (Hoja de Asistencia de Miembros
de Mesa, Actas Electorales, Hojas Borrador, Certificados y Carteles de Resultados).

g) Impresion del 100% de Acta Padrén de Capacitacion solicitadas por la GIEE.

h) Impresién del 100% del material para pruebas y simulacro.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

d) Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE.
e) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
f) Registro Nacional de Identidad y Estado Civil - RENIEC.

VII. Productos Finales:

d) Acta Padrén de Capacitacion.
e) Acta Padrén Oficial.
f) Material para Pruebas y Simulacro.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 30,532 Usuarios que demandan 30,532
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo _
Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 7

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Esta actividad consiste en el procesamiento y transmisidon de resultados electorales que se realiza
desde los Locales de Votacion a través de la aplicacidon de las Soluciones Tecnologias del Voto
Electrdnico (tales como, el Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA y el Voto Electrénico Presencial
- VEP) y desde los Centros de Cdmputo de las ODPE, de forma convencional o como parte de la
contingencia.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI/SGIST/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ febrero-2017 ‘ Fecha Fin:| marzo-2017
2.3. Costo Total: S/.73,998.34

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, para el procesamiento y transmision de los resultados electorales, se considerara
que el Software Electoral (S-CORE) soporte los siguientes moédulos, para la transmisién y
consolidacion de resultados: administracién y seguridad, carga de datos electorales, digitalizacidn de
documentos electorales, digitaciéon de actas y resoluciones, registro de omisos, transmisién vy
recepcién, y de reportes y consultas.

Se considera la integracién del Software Electoral con las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrénico, con la trasmisidn de datos desde el local de votacidn y con la aplicacién de Publicacién
de Resultados en la Web. Asimismo, se considera la implementacion y operacién de la plataforma
tecnoldgica que da soporte al Software Electoral y Soluciones Tecnolégicas de Voto Electrdnico.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Adecuar el Software Electoral para el procesamiento y transmisién de resultados.

b) Realizar el procesamiento y transmisién de resultados electorales en los Centros de
Computo de las ODPE y consolidacion en la sede central de la ONPE.

c) Agilizar los procesos internos para la instalacion, sufragio y escrutinio en los locales de
votacién asi como para la entrega de resultados electorales.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 7

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Elecciones Municipales 2017”

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Proporcionar resultados electorales procesados, computados y gestionados al 100% de forma rapida
y oportuna.

V. Cobertura de Acciodn:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones - INE.
b) Organizaciones Politicas.
c) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE.

VII. Productos Finales:

a) Voto Electrénico Presencial - VEP.

b) Sistema de Computo de Resultados Electorales (S-CORE).

c) Base de datos electorales con los resultados de EM —2017.

d) Publicacion de los resultados electorales en la pagina web de la ONPE.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 6,685 Usuarios que demandan 6,685
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
S|
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red RED Tipo PROPIO
Ambito INTRANET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 8

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad consiste en el procesamiento y transmisién de resultados electorales que se realiza
desde los Locales de Votacion a través de la aplicacidon de las Soluciones Tecnologias del Voto
Electrénico (tales como el Sistema de Escrutinio Automatizado - SEAy el Voto Electrénico Presencial
- VEP) y desde los Centros de Computo de las ODPE/ORC, de forma convencional o como parte de la
contingencia.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI/SGIST/SGPEL
2.2. Duracién: Fecha Inicio: ‘ mayo-2017 ‘ Fecha Fin: | junio-2017
2.3. Costo Total: S/.424,159.8

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, para el procesamiento y transmision de los resultados electorales, se considerara
que el Software Electoral (S-CORE ) soporte los siguientes mddulos, para la transmisidon vy
consolidacion de resultados: administracion y seguridad, carga de datos electorales, digitalizacién
de documentos electorales, digitacion de actas y resoluciones, registro de omisos, transmision y
recepcion, y de reportes y consultas.

Se considera la integracién del Software Electoral con las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrénico con la trasmision de datos desde el local de votacion y con la aplicacion de Publicacion
de Resultados en la Web. Asimismo, se considera la implementacidn y operacién de la plataforma
tecnoldgica que da soporte al Software Electoral y Soluciones Tecnolégicas de Voto Electrdnico.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 8

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Consulta Popular de Revocatoria 2017”

a) Adecuar el Software Electoral para el procesamiento y transmisién de resultados.

b) Realizar el procesamiento y transmision de resultados electorales en los Centros de
Computo de las ODPE/ORC y consolidacidn en la sede central de la ONPE.

c) Agilizar los procesos internos para el escrutinio en los locales de votacién asi como para la
entrega de resultados electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Proporcionar resultados electorales procesados, computados y gestionados al 100% de forma rapida
y oportuna.

V. Cobertura de Accidn:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
b) Organizaciones Politicas.
c) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE.

VII. Productos Finales:

a) Sistema de Escrutinio Automatizado — SEA.

b) Sistema de Cémputo de Resultados Electorales (S-CORE).

c) Base de datos electorales con los resultados de CPR -2017.

d) Publicacién de los resultados electorales en la pagina web de la ONPE.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 51,881 Usuarios que demandan 51,881

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

S|

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red RED Tipo PROPIO

Ambito INTRANET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 9

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Esta actividad consiste en el procesamiento y transmisidon de resultados electorales que se realiza
desde los Locales de Votacion a través de la aplicacidon de las Soluciones Tecnologias del Voto
Electrdnico (tales como, el Sistema de Escrutinio Automatizado - SEA y el Voto Electrénico Presencial
- VEP) y desde los Centros de Cdmputo de las ODPE, de forma convencional o como parte de la
contingencia.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI/SGIST/SGPEL
noviembre- diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio: 2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.396,332.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad, para el procesamiento y transmision de los resultados electorales, se considerara
que el Software Electoral (S-CORE) soporte los siguientes mddulos, para la transmision vy
consolidacion de resultados: administracion y seguridad, carga de datos electorales, digitalizacion de
documentos electorales, digitacién de actas y resoluciones, registro de omisos, transmision vy
recepcion, y de reportes y consultas.

Se considera la integracién del Software Electoral con las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrénico, con la trasmisidn de datos desde el local de votacidn y con la aplicacién de Publicaciéon
de Resultados en la Web. Asimismo, se considera la implementacidn y operacién de la plataforma
tecnoldgica que da soporte al Software Electoral y Soluciones Tecnolégicas de Voto Electrdnico.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 9

Procesamiento y Transmision de Resultados Electorales - informatizacién de las
“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

a) Adecuar el Software Electoral para el procesamiento y transmisién de resultados.

b) Realizar el procesamiento y transmision de resultados electorales en los Centros de
Cémputo de las ODPE y consolidacién en la sede central de la ONPE.

c) Agilizar los procesos internos para la instalacion, sufragio y escrutinio en los locales de
votacién asi como para la entrega de resultados electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Proporcionar resultados electorales procesados, computados y gestionados al 100% de forma rapida
y oportuna.

V. Cobertura de Accidn:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
b) Organizaciones Politicas.
c) Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales - ODPE.

VII. Productos Finales:

a) Voto Electrénico Presencial - VEP.

b) Sistema de Escrutinio Automatizado — SEA.

c) Sistema de Cémputo de Resultados Electorales (S-CORE).

d) Base de datos electorales con los resultados de EM DIC—- 2017.

e) Publicacion de los resultados electorales en la pagina web de la ONPE.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 30,532 Usuarios que demandan 30,532
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
S|
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red RED Tipo PROPIO
Ambito INTRANET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 10

Mejoras al Proyecto Firmas Falsas Nunca Mas

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El proyecto “Firmas Falsas Nunca Mds” nace por la necesidad de implementar un prototipo que
permita automatizar el proceso de recoleccidn de firmas digitales para la adherencia a una
organizacién politica y evitar la falsedad de las firmas recogidas en dicho proceso. Este proyecto
consiste en la automatizacién del proceso de recoleccion de firmas de las listas de adherentes, a fin
de evitar la incidencia de firmas falsas y ademas contribuir con la reduccién de los plazos y costos
para el mencionado proceso.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-017
2.3. Costo Total: S/.54,180.4

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El desarrollo del prototipo permitird automatizar el proceso de recoleccidn de firmas para la
adherencia a una organizacién politica y asegurar un alto grado de confiabilidad. El prototipo
contard con las siguientes funcionalidades a nivel de procesos: ingreso y registro de usuarios por
medio de ID y clave, captura de datos del ciudadano para la verificacion, publicacién de los
resultados de la verificacién de datos de los registros de los adherentes, uso del prototipo sin
conexién a internet, transmision de los datos recolectados cuando se tenga conexién a internet.
Adicionalmente se busca perfeccionar el disefio del case del prototipo, incluyendo mejoras en el
embalaje, resistencia, volumen, peso, disipacion del calor de los equipos y otros factores
considerados como criticos para su funcionamiento, y de ser necesario realizar pruebas de
componentes de hardware para su incorporacién en la solucion.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Desarrollar e implementar un prototipo que soporte y automatice el proceso de recoleccién de
firmas digitales, con la finalidad de evitar firmas falsas en los procesos de adherencia a
Organizaciones Politicas; asimismo disefiar las mejoras en el case, realizar las pruebas de
funcionamiento correspondientes al prototipo y asegurar la calidad de los requerimientos del
proyecto.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 10

Mejoras al Proyecto Firmas Falsas Nunca Mas

Desarrollo del prototipo de la aplicacion del proyecto de Firmas Falsas Nunca Mas y propuestas del
nuevo disefio del case del prototipo.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Jurado Nacional de Elecciones — JNE

VII. Productos Finales:

-Prototipo de la aplicacion del proyecto Firmas Falsas Nunca Mas
-Informe del nuevo disefio del case del prototipo.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 0 Usuarios que demandan 0

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red RED Tipo PROPIO

Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 11

Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu local de Votacion

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El proyecto Elige tu Local de Votacion brinda a los electores la posibilidad de elegir su local de
votacién, cercano a su domicilio, desde diversos dispositivos con navegador y web y acceso a
Internet, reduciendo el tiempo de traslado y la contaminacidon ambiental.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | dicembre2017
2.3. Costo Total: S/. 48,540.4

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El sistema permite al elector elegir 03 (tres) locales de votacién, dentro de su distrito de residencia,
los cuales se utilizardn como insumo base en el proceso de conformacién de mesas de sufragio para
la asignacion del elector a un local de votacion de acuerdo a sus criterios de preferencia.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Brindar un servicio de calidad basado en tecnologias de la informacién orientados a los
electores.

b) Impulsar el uso de las tecnologias de la informacidn a través de servicios gratuitos
orientados a la poblacién.

¢) Incrementar la confianza de la poblacién en el uso de las tecnologias de la informacién.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 11

Mejoras al Sistema para el Proyecto Elige tu local de Votacidon

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Actualizar y brindar mantenimiento de la aplicacién “Elige tu local de votacidon” de acuerdo a los
requerimientos de los procesos electorales.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:

Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Implantar las propuestas de mejora en el sistema “Elige tu local de votacién”

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 0 Usuarios que demandan 0
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
S|
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red RED Tipo PROPIO
Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 12

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de
las ODPE - Informatizacién de las “Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El proyecto permitird garantizar la adecuada asignacidén e implementacidon de los recursos de
infraestructura, logisticos y humanos al centro de cdmputo a instalarse en la Oficina Descentralizada
de Procesos Electorales — ODPE; lo cual aporta al cumplimiento del objetivo de la Entidad de realizar
el proceso de las Elecciones Municipales 2017.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST/SGOI
2.2. Duracién: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: | febrero-2017
2.3. Costo Total: S/.52,179.67

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Las caracteristicas principales seran:

a) Habilitacion de la red eléctrica.

b) Habilitacion de la red de datos (Cableado estructurado).

c) Dotacion de equipos informaticos.

d) Dotacion de switches que permitira conectar las estaciones tanto del centro de cdmputo
como del area administrativa de la ODPE lo cual permitird implementar controles de
acceso para evitar que equipos no autorizados se conecten a la red de la institucion.

e) Logistica informatica

f) Asignacidn de personal encargado de los centros de computo.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Contar con el Centro de Cémputo de la ODPE habilitados y acondicionado.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 12

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de
las ODPE - informatizacién de las “Elecciones Municipales 2017”

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Contar con el Centro de Cdmputo habilitado y acondicionado al 100%, en la fecha programada en
el Plan Operativo Electoral - EM 2017.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones — JNE
b) Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil — RENIEC
c) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Centro de Computo habilitado

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados ‘ 6,685 Usuarios que demandan 6,685

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red _ Tipo -

Ambito -
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 13

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de
las ODPE/ORC - Informatizacién de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El proyecto permitird garantizar la adecuada asignacion e implementacidon de los recursos de
infraestructura, logisticos y humanos a los centros de cémputo a instalarse en las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales — ODPE/ORC; lo cual aporta al cumplimiento del objetivo
de la Entidad de realizar el proceso de la Consulta Popular de Revocatoria - 2017.

TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a los Ciudadanos
Prioridad:
10

Il. Datos Generales

2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST/SGOI

2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ abril-2017 ‘ Fecha Fin:| mayo-2017

2.3. Costo Total: S/.212,463.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Las caracteristicas principales seran:

a) Habilitacidn de la red eléctrica.

b) Habilitacion de la red de datos (Cableado estructurado).

c) Dotacion de equipos informaticos.

d). Dotacidon de switches que permitird conectar las estaciones tanto del centro de computo
administrativa de las ODPE/ ORC lo cual permitird implementar controles de acceso para evitar
que equipos no autorizados se conecten a la red de la institucidn.

e). Logistica informatica.

f). Asignacidn de personal encargado de los centros de cdmputo.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Contar con los Centros de Cémputo de la ODPE/ORC habilitados y acondicionados.

[ 1Iv. Meta Anual: % Anual: | 100%
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘

13

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de

las ODPE/ORC - Informatizacién de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

Contar con los Centros de Cémputo habilitados y acondicionados al 100%, en la fecha programada

en el Plan Operativo Electoral — CPR 2017.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones — JNE
b) Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil — RENIEC
c) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Centros de Cémputo habilitados al 100%.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 51,881 Usuarios que demandan 51,881
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo .
Ambito .
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 14

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de
las ODPE - informatizacién de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El proyecto permitird garantizar la adecuada asignacidn e implementacidon de los recursos de
infraestructura, logisticos y humanos a los centros de cdmputo a instalarse en las Oficinas
Descentralizadas de Procesos Electorales — ODPE; lo cual aporta al cumplimiento del objetivo de la
Entidad de realizar el proceso de las Elecciones Municipales Diciembre 2017.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST/SGOI
noviembre-
2.2. Duracién: Fecha Inicio: | octubre-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 203,532.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Las caracteristicas principales seran:

a) Habilitacidn de la red eléctrica.

b) Habilitacion de la red de datos (Cableado estructurado).

c) Dotacion de equipos informaticos.

d) Dotacion de switches que permitira conectar las estaciones tanto del centro de cdmputo
como del drea administrativa de las ODPE lo cual permitird implementar controles de
acceso para evitar que equipos no autorizados se conecten a la red de la institucion.

e) Logistica informatica

f) Asignacién de personal encargado de los centros de computo.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 14

Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los Centros de COmputo de
las ODPE - informatizacién de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017”

Contar con los Centros de Cémputo de la ODPE habilitados y acondicionados.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Contar con los Centros de Cdmputo habilitados y acondicionados al 100%, en la fecha programada
en el Plan Operativo Electoral — EM DIC 2017.

V. Cobertura de Acciodn:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a) Jurado Nacional de Elecciones — JNE
b) Registro Nacional de Identificacidn y Estado Civil — RENIEC
c) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Centros de Cémputo habilitados

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 30,532 Usuarios que demandan 30,532
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red . Tipo -
Ambito .

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 63



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 15

Gestion y Operacion del Sistema de Produccion y Almacenamiento de
Microformas Digitales (Linea Central y Estaciones Remotas de Produccidn)

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El Sistema de Produccidon y Almacenamiento de Microformas Digitales - SPAMD de la ONPE busca
asegurar el reconocimiento con valor legal a los archivos conservados mediante microformas, con
procedimientos técnicos de micrograbacidn que permiten un considerable ahorro de espacio y
costos, buscando asi eficiencia y productividad aprovechando para ello los adelantos de la
tecnologia en beneficio de las actividades electorales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE, cuenta con el certificado de idoneidad técnica
para produccion y almacenamiento de microformas digitales que abarca a las estaciones remotas
ubicadas en las Oficinas Regionales de Coordinacion (ORC) y en los locales fijos de la Institucidn,
donde se garantiza la transmisién telematica, la trazabilidad, idoneidad, autenticacién y
auditabilidad de los documentos digitales y expedientes electrénicos de la jornada electoral que son
generados bajos estandares nacionales e internacionales de seguridad juridica e informatica y de los
documentos del acervo de la Institucion.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-017
2.3. Costo Total: S/. 95,076.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El proyecto busca que de manera gradual y progresiva se implemente el Sistema de Produccién y
Almacenamiento de Microformas Digitales de la ONPE, con la finalidad de otorgar valor legal que
garantizaran el no-repudio técnico a los documentos administrativos y electorales de la Institucion y
de cada Jornada Electoral, empleando diversas soluciones tecnoldgicas de Voto Electrénico
respectivamente, generando el expediente electoral electrénico por mesa de sufragio, alinedndose
a los objetivos Institucionales y a los planes estratégicos del Estado Peruano iniciando
inminentemente el “cambio en las Elecciones en el Perd”, permitiendo la sustitucién progresiva del
papel, dejando de lado paulatinamente el modo convencional.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 15

Gestion y Operacion del Sistema de Produccion y Almacenamiento de
Microformas Digitales (Linea Central y Estaciones Remotas de Produccidn)

Generar Microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la informacidn
técnica de la documentaciéon que formard parte del expediente electronico generados en los
procesos de la Jornada Electoral y de los documentos administrativos de los diferentes drganos de la
Institucidn.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Generar microformas digitales con valor legal para 1°000000 de imagenes aproximadamente.

V. Cobertura de Accidn:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Expediente electrénico con valor legal.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 23,719,311 Usuarios que demandan | 23,719,311
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo .
Ambito _
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Renovacion del Certificado de Idoneidad Técnica para La Produccidony
Almacenamiento de Microformas Digitales (Certificado bajo NTP-392.030-2-
2015)

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE implementd el Sistema de produccidn y almacenamiento de microformas digitales con la
finalidad de dar valor legal a los documentos fisicos y digitales de la Institucidn, utilizando las
tecnologias de digitalizacién y gestion de flujos de produccion asi como el almacenamiento de las
microformas generadas, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 681 y la NTP
392.030-2, lo que permitié que la ONPE obtuviera el Certificado de Idoneidad Técnica para la
produccién y almacenamiento de microformas y de cumplimiento de las normas técnicas con una
vigencia de 03 afios.

De acuerdo al Reglamento del Sistema de Certificacion de Idoneidad técnica de los Sistemas de
Produccidon y Almacenamiento de Microformas, se realizan inspecciones de renovacién con la
finalidad de continuar con el certificado de idoneidad técnica para producciéon de microformas, lo
gue permitird a la ONPE continuar con la gestion y operacion del SPAMD.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
diciembre-
2.2. Duracién: Fecha Inicio: julio-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 62,560.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El proyecto busca mantener el certificado de idoneidad técnica para la produccién vy
almacenamiento de microformas digitales en cumplimiento de las normas técnicas y a la NTP
392.030-2:2015, y generar las microformas digitales con valor legal que garantizaran el no-repudio
técnico de los documentos electorales de la Jornada electoral y del acervo documental de la
Institucidn.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 16

Renovacion del Certificado de Idoneidad Técnica para La Produccidony
Almacenamiento de Microformas Digitales (Certificado bajo NTP-392.030-2-
2015)

Mantener el certificado de idoneidad técnica para la produccién y almacenamiento de microformas
digitales en cumplimiento de las normas técnicas y a la NTP 392.030-2:2015 y Generar Microformas
con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la informacién técnica de la
documentacion que formard parte del expediente electrénico generado en los procesos de la
Jornada Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Gestionar la inspeccion de supervision del SPAMD durante el IV TRIMESTRE en cumplimiento de los
requisitos de la certificacion de acuerdo a la NTP 392.030-2:2015 dentro del periodo de certificacion
del Sistema de Produccion y Almacenamiento de Microformas Digitales de la ONPE.

V. Cobertura de Acciodn:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Continuidad con el Certificado de Idoneidad Técnica para la produccién y almacenamiento de
microformas y de cumplimiento de las normas técnicas.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 23,719,311 Usuarios que demandan| 23,719,311
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo .
Ambito _

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 67



M)
ONPE

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 17

Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de las “ Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE, requiere extender los alcances de su actual SPAMD para que abarque las STVE, es decir
hasta la documentacién generada en las Estaciones de Trabajo de las Mesas de Sufragio, asi como la
documentacién generada en las Estaciones de Trabajo de las ODPE, las que se implementan
especificamente para cada Jornada Electoral, de tal manera que con ello se garantice la trazabilidad,
idoneidad, autenticacién y auditabilidad de los documentos digitales y expedientes electrénicos
resultantes generados desde las mismas mesas de sufragio y las ODPE hasta su conversion final en
Microformas Digitales, bajo estandares nacionales e internacionalmente aceptados de seguridad
juridica informatica.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ febrero-2017 ‘ Fecha Fin:| marzo-2017
2.3. Costo Total: S/.47,157.42

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Este proyecto entiende por Estaciones de Trabajo a las Mesas de Sufragio con las STVE y las ODPE
las mismas que se implementaran conforme a las exigencias de la NTP 392.030.2: 2015, con la
finalidad de generar los documentos electrénicos y procesarlas en las estaciones de trabajo que son
emisoras o receptoras de documentos o informacidn que forman parte del SPAMD ( ), con caracter
temporal, conforme lo defina la ONPE y cuyas actividades constituyen parte de la Linea Central de
Produccidn de Microformas Digitales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Implementar estaciones de trabajo ubicadas en las ODPE y en los locales de votacién con STVE, con
la finalidad de garantizar la trazabilidad, idoneidad, autentificacion y auditabilidad de los
documentos digitales y expedientes electrénicos resultantes generados desde las mismas mesas de
sufragio hasta su conversién en microformas digitales en la Linea Central de produccién hasta su
almacenamiento en el Microarchivo.

Generar Microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la informacién
técnica de la documentaciéon que formard parte del expediente electrénico generados en los
procesos de la Jornada Electoral.
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 17

Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de las “ Elecciones Municipales 2017”

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Implementar las estaciones de trabajo al 100% en todas las ODPE y en los locales de votacién con la
STVE para el procesamiento de los documentos electorales de la Jornada Electoral.

V. Cobertura de Accion:

Local

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Oficinas Descentralizada de Procesos Electorales - ODPE

VII. Productos Finales:

Estaciones de trabajo implementadas y certificadas bajo NTP-392.030-2-2015.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 6,685 Usuarios que demandan 6,685
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo _
Ambito .
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 18

Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE, requiere extender los alcances de su actual SPAMD para que abarque las STVE, es decir
hasta la documentacién generada en las Estaciones de Trabajo de las Mesas de Sufragio, asi como la
documentacién generada en las Estaciones de Trabajo de las ODPE, las que se implementan
especificamente para cada Jornada Electoral, de tal manera que con ello se garantice la trazabilidad,
idoneidad, autenticacién y auditabilidad de los documentos digitales y expedientes electrénicos
resultantes generados desde las mismas mesas de sufragio y las ODPE hasta su conversion final en
Microformas Digitales, bajo estandares nacionales e internacionalmente aceptados de seguridad
juridica informatica.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ mayo 2017 ‘ Fecha Fin: | junio-2017
2.3. Costo Total: S/. 143,736.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Este proyecto entiende por Estaciones de Trabajo a las Mesas de Sufragio con las STVE y las ODPE
las mismas que se implementaran conforme a las exigencias de la NTP 392.030.2: 2015, con la
finalidad de generar los documentos electrénicos y procesarlas en las estaciones de trabajo que son
emisoras o receptoras de documentos o informacién que forman parte del SPAMD ( ), con caracter
temporal, conforme lo defina la ONPE y cuyas actividades constituyen parte de la Linea Central de
Produccidn de Microformas Digitales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Implementar estaciones de trabajo ubicadas en las ODPE y en los locales de votacién con STVE, con
la finalidad de garantizar la trazabilidad, idoneidad, autentificacion y auditabilidad de los
documentos digitales y expedientes electrdnicos resultantes generados desde las mismas mesas de
sufragio hasta su conversién en microformas digitales en la Linea Central de produccién hasta su
almacenamiento en el Microarchivo.

Generar Microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la informacién
técnica de la documentaciéon que formard parte del expediente electrénico generados en los
procesos de la Jornada Electoral.
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Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -

Informatizacion de la “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

IV. Meta Anual: | % Anual: ‘

100%

Implementar las estaciones de trabajo al 100% en todas las ODPE y en los locales de votacién con la

STVE para el procesamiento de los documentos electorales de la Jornada Electoral.

V. Cobertura de Accion:

Local

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Oficinas Descentralizada de Procesos Electorales - ODPE

VII. Productos Finales:

Estaciones de trabajo temporales implementadas bajo NTP-392.030-2-2015.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 51,881 Usuarios que demandan 51,881
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo _
Ambito .
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 19

Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de las “ Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La ONPE, requiere extender los alcances de su actual SPAMD para que abarque las STVE, es decir
hasta la documentacién generada en las Estaciones de Trabajo de las Mesas de Sufragio, asi como la
documentacidon generada en las Estaciones de Trabajo de las ODPE, las que se implementan
especificamente para cada Jornada Electoral, de tal manera que con ello se garantice la trazabilidad,
idoneidad, autenticacién y auditabilidad de los documentos digitales y expedientes electrdonicos
resultantes generados desde las mismas mesas de sufragio y las ODPE hasta su conversion final en
Microformas Digitales, bajo estandares nacionales e internacionalmente aceptados de seguridad
juridica informatica.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
noviembre- diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio: 2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.131,882.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Este proyecto entiende por Estaciones de Trabajo a las Mesas de Sufragio con las STVE y las ODPE
las mismas que se implementaran conforme a las exigencias de la NTP 392.030.2: 2015, con la
finalidad de generar los documentos electrénicos y procesarlas en las estaciones de trabajo que son
emisoras o receptoras de documentos o informacidn que forman parte del SPAMD ( ), con caracter
temporal, conforme lo defina la ONPE y cuyas actividades constituyen parte de la Linea Central de
Produccidn de Microformas Digitales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 19

Gestion y Operacion de las Estaciones de Trabajo de Microformas Digitales -
Informatizacion de las “ Elecciones Municipales Diciembre 2017”

Implementar estaciones de trabajo ubicadas en las ODPE y en los locales de votacidn con STVE, con
la finalidad de garantizar la trazabilidad, idoneidad, autentificacion y auditabilidad de los
documentos digitales y expedientes electrénicos resultantes generados desde las mismas mesas de
sufragio hasta su conversién en microformas digitales en la Linea Central de produccion hasta su
almacenamiento en el Microarchivo.

Generar Microformas con valor legal, garantizando la inalterabilidad e integridad de la informacion
técnica de la documentacién que formard parte del expediente electrénico generados en los
procesos de la Jornada Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Implementar las estaciones de trabajo al 100% en todas las ODPE y en los locales de votacidn con la
STVE para el procesamiento de los documentos electorales de la Jornada Electoral.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Oficinas Descentralizada de Procesos Electorales - ODPE

VII. Productos Finales:

Estaciones de trabajo implementadas y certificadas bajo NTP-392.030-2-2015.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 30,532 Usuarios que demandan 30,532
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo .
Ambito .
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 20

Mejoras al Sistema de CoOmputo de Resultados Electorales (S-CORE)

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza el mantenimiento permanente del Sistema de Coémputo de Resultados
Electorales (S-CORE) de acuerdo a los requerimientos de cada proceso electoral que organiza la
ONPE. Mediante esta actividad se realiza el andlisis de nuevos requerimientos y la optimizacion del
sistema.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.70,337.6

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El Sistema de Cémputo de Resultados Electorales (S-CORE) permitird la digitalizacion de Documentos
Electorales (actas, resoluciones, Lista de electores, Hojas de Asistencia, etc.) que serviran de entrada
para procesar las actas electorales y brindar resultados reflejados en la emisién de reportes de
acuerdo al tipo de eleccién correspondiente al proceso electoral desarrollado, asi mismo permite la
transmisién y recepcion en la Sede Central de los datos procesados en cada centro de cémputo y la
integracion de la informacidn de resultados obtenida de las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electronico (STVE) que dan soporte al proceso electoral, para su posterior publicacion en la pagina
web institucional, El Software permite también el registro de la asistencia de votantes y miembros
de mesa en el proceso electoral.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Brindar mantenimiento al software que da soporte a los procesos electorales, para brindar una
informacidn oportuna, reduciendo los tiempos de registro de actas y resoluciones, asi como el
registro de ciudadanos omisos al proceso electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 20

Mejoras al Sistema de COmputo de Resultados Electorales (S-CORE)

Dar mantenimiento al sistema para dar soporte a los procesos electorales en el pais, realizando las
actualizaciones al software electoral para atender procesos electorales.

Permite la generacidon de imagenes de documentos electorales que se integren con el sistema de
generacidon de microformas asi como la metadata respectiva correspondiente a las imdgenes de estos
documentos electorales.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Jurado Nacional de Elecciones — INE

VII. Productos Finales:

1. Software: Mantenimiento del Sistema de Cémputo de Resultados Electorales (S-CORE)
2. Actas Electorales procesadas

3. Documentos electorales generados en formato electrénico y fisico segun corresponda
4. Metadata de documentos electorales

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados ‘ 89,098 Usuarios que demandan 89,098
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
S
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red MONO USUARIO |Tipo PROPIO
Ambito INTRANET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 21

Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Linea

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

A fin de poder brindar mecanismos a los usuarios para realizar el tramite de solicitudes de forma
virtual y en linea, y simplificar los procedimientos administrativos, se propone realizar el analisis y la
automatizacidn de los procesos involucrados, y su migracion progresiva a servicios en linea.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
Diciembre-
2.2. Duracioén: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 186,472.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Realizar un analisis de las solicitudes de usuarios, los procedimientos administrativos y
procesos para los cuales se puede priorizar su automatizacion. En base a ello realizar el
desarrollo de sistemas que permitan dicha automatizacidn.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Brindar un servicio de calidad basado en tecnologias de la informacién.

b) Impulsar el uso de las tecnologias de la informacion a través de servicios orientados a la
poblacion.

c) Incrementar la confianza de la poblaciéon en el uso de las tecnologias de la informacion.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Desarrollo de servicios en linea priorizados para el afio 2017.

V. Cobertura de Accion:

Nacional
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘

21

Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Linea

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Servicio de Constancias Laborales en linea.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos - colaboradores ONPE

Usuarios Beneficiados 850 Usuarios que demandan

850

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

S|

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red RED Tipo

PROPIO

Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 22

Mejoras y Estandarizacion de las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrdnico - STVE

1.1.Descripcidn breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza el mantenimiento permanente de las Soluciones Tecnolégicas de Voto
Electrénico - STVE de acuerdo a los requerimientos de cada proceso electoral que organiza la ONPE.
Mediante esta actividad se realiza el andlisis de nuevos requerimientos y la optimizacién de las
soluciones.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-017
2.3. Costo Total: S/. 208,691.13

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Comprende el andlisis, adecuacién y mantenimiento de las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrénico — STVE para la implementacién de los requerimientos de cada proceso electoral
especifico donde se apliquen, adicionalmente el andlisis e implementacién de mejoras en las
soluciones, estandarizacién de componentes e integracidn con otras soluciones tecnolégicas.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Brindar mantenimiento e implementar mejoras en las Soluciones Tecnolégicas de Voto Electrénico —
STVE, para brindar facilidades a los miembros de mesa y actores electorales involucrados,
reduciendo los tiempos de procesamiento de resultados y los errores en la generacion de las actas
electorales, asi mismo brindar informacidn oportuna del proceso electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Dar mantenimiento e implementar mejoras a las Soluciones Tecnoldgicas de Voto Electrdnico para
atender a los procesos electorales que se dispongan en el presente periodo.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 22

Mejoras y Estandarizacion de las Soluciones Tecnoldgicas de Voto
Electrdnico - STVE

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Jurado Nacional de Elecciones — JNE

VII. Productos Finales:

1. Soluciones Tecnoldgicas de Voto Electrénico actualizadas e implementadas.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados 89,098 Usuarios que demandan 89,098

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

S

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red MONOUSUARIO Tipo PROPIO

Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 23

Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Linea de las Finanzas
Partidarias

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

El proyecto para el Control en Linea de Finanzas Partidarias (CLARIDAD) busca brindar
transparencia mediante el control y seguimiento en linea a la informacién de las finanzas de las
Organizaciones Politicas.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| julio-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 208,012.00

1ll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En una primera etapa, el proyecto CLARIDAD abarcara el Financiamiento Publico Directo (FPD) y
permitird tener un adecuado seguimiento del FPD, reflejado en tableros de control (Dashboard /
graficos estadisticos), con sus respectivas métricas e indicadores, desde 3 perspectivas:
Organizaciones Politicas (OP), ONPE y ciudadania (siempre que se encuentre de acuerdo con las
normas vigentes).

En una siguiente etapa contemplard el Financiamiento Privado (FP) con un mecanismo similar al
planteado en el Financiamiento Publico Directo (FPD). Con el objetivo de tener un mejor control
de los estados financieros de las Organizaciones Politicas (OP).

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

a) Brindar un servicio de calidad basado en tecnologias de la informacidn orientados a los
partidos politicos y ciudadanos.

b) Impulsar el uso de las tecnologias de la informacion a través de servicios orientados a la
poblacion.

¢) Incrementar la confianza de la poblaciéon en el sistema democratico.

d) Ampliar las funcionalidades de los actuales sistemas de la ONPE.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 23

Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Linea de las Finanzas

Partidarias

Contar con el prototipo del sistema CLARIDAD

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Organizaciones Politicas

VII. Productos Finales:

Prototipo del sistema CLARIDAD.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos - Personal de la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios

Usuarios Beneficiados 23 Usuarios que demandan 23
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
S
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red RED Tipo PROPIO
Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto ‘ Orden 24

Mejoras en el Prototipo de Voto Electrénico

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

El mddulo para equipos de voto electrdnico, permitird portar y transportar de manera segura los
equipos informaticos que formaran parte del kit de voto electrdnico. Se debe realizar el analisis para
perfeccionar el disefio del prototipo de médulo, incluyendo mejoras en el embalaje, resistencia,
volumen, peso, disipacién del calor de los equipos y otros factores considerados como criticos para
su funcionamiento.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| junio -2017 ‘ Fecha Fin: | octubre-2017
2.3. Costo Total: S/. 27,450.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Consiste en las actividades de andlisis para perfeccionar el disefio del prototipo de mdédulo
para equipos de voto electrdénico, incluyendo mejoras en el embalaje, resistencia, volumen,
peso, disipacién del calor de los equipos y otros factores considerados como criticos para su
funcionamiento.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Identificar los puntos necesarios para la elaboracién de un nuevo disefo del prototipo de
mddulo para equipos de voto electrénico presencial, que permita portar y transportar de
manera segura los equipos informaticos que formaran parte del kit de voto electrénico,
considerando mejoras en factores criticos para su funcionamiento; asimismo asegurar la
calidad de los requerimientos del proyecto.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Porcentaje de avance en el analisis para el nuevo disefio del prototipo de médulo para equipos de
voto electrénico presencial

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 24

Mejoras en el Prototipo de Voto Electrdonico

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe sobre nuevo disefo del prototipo de mddulo para equipos de voto electrdnico presencial

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados 0 Usuarios que demandan 0

IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red Tipo

Ambito
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden | 25

Brindar Soporte Informatico en la Asistencia Técnica a los Comités
Electorales Universitarios Transitorios y Auténomos (CEUTA), a través de
las STVE

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La actividad consiste en mejorar los servicios que se brinda a las universidades publicas aplicando
las diferentes soluciones tecnoldgicas del voto electrénico durante la jornada electoral.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/ SGOI/SGIID/SGPEL/SGIID
diciembre-
2.2. Duracién: Fecha Inicio: julio-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.1,449.3

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El 09 de Julio del 2014, se publicé en el diario Oficial El Peruano la Ley N° 30220, Ley Universitaria
que tiene por objeto normar la creacién, funcionamiento, supervisién y cierre de las
universidades, que funcionen en el territorio nacional; desarrollando en dicha norma, aspectos
como la creacién y organizacién de la SUNEDU, organizacién y gobierno de la universidad,
defensoria universitaria, asi como el proceso de adecuacién de gobiernos de las universidades
publicas.

El articulo 72° y el décimo tercer parrafo de la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
de la referida Ley, establece que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) participa y
garantiza la transparencia de los procesos electorales, en el transcurso de adecuacién de los
gobiernos de las universidades publicas del pais, a través de la asistencia técnica obligatoria y
permanente, en todas las etapas del proceso electoral, a cada Comité Electoral Universitario.

Las actividades y tareas a realizar por la GITE son las siguientes: Verificaciéon y validacion del
padrén electoral; preparacion de equipos para capacitacion, simulacro y jornada electoral;
adecuacidn y validacion del software de voto electrdnico para la capacitacion, simulacro y jornada
electoral, monitoreo de resultados y supervisidon informatica.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden | 25

Brindar Soporte Informatico en la Asistencia Técnica a los Comités
Electorales Universitarios Transitorios y Auténomos (CEUTA), a través de
las STVE

Brindar soporte informatico en la asistencia técnica a los Comités Electorales Universitarios
Transitorios y Autdonomos (CEUTA), asi como a los Comités Electorales Universitarios (CEU), con
soluciones tecnoldgicas de voto electrdnico.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Brindar soporte informatico en la asistencia técnica con solucién tecnoldgica de voto electrénico
a las universidades

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

a).Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE.
b). SUNEDU

VII. Productos Finales:

Software de la solucién tecnolégica de voto electrénico adecuado para brindar asistencia técnica
al CEUTA vy /o CEU.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos — Poblacion Universidades Publicas

Usuarios Beneficiados ‘ 47,828 Usuarios que demandan 47,828

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

S|

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red MONO USUARIO |Tipo PROPIO

Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden | 26

Transmision de Resultados Electorales utilizando los Equipos de
Transmision Satelital BGAN -“Elecciones Municipales 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad permite a la ONPE la transmisiéon de informacién de resultados electorales via
satélite a través de equipos de transmisién satelital desde cualquier ubicacién geografica en la
gue se encuentre el local de votacién, principalmente en las zonas que no disponen de
factibilidad técnica para la transmisién de datos o su implementacion resulta tener un costo muy
alto.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: | febrero-2017 ‘ Fecha Fin:| marzo-2017
2.3. Costo Total: S/.42,874.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Para hacer uso del equipamiento, se necesita contratar un plan de datos, basado en la cantidad
de informacidn digital que se desee transmitir. El consumo del servicio se registra por Megabytes
de informacién transmitida por el equipo BGAN. Ademas se requiere una infraestructura de red
que brinde seguridad a la transmisidn de datos hasta la sede central.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Transmitir los resultados electorales via satélite desde cualquier ubicacidn geografica en la que se
encuentre el local de votacidn, especialmente en las zonas que no disponen de factibilidad
técnica para la transmisién de datos

IV. Meta Anual: % Anual: 95%
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I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden

| 26

Transmision Satelital BGAN -“Elecciones Municipales 2017”

Transmision de Resultados Electorales utilizando los Equipos de

Transmitir los resultados electorales al 100% a través del uso de los equipos BGAN.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Jurado Nacional de Elecciones - JNE
2. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Resultados electorales obtenidos de forma oportuna y eficiente.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados 6,685 Usuarios que demandan 6,685
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo -
Ambito .
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden | 27

Transmision de Resultados Electorales utilizando los equipos de
Transmision Satelital BGAN - “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Esta actividad permite a la ONPE la transmision de informacién de resultados electorales via
satélite a través de equipos de transmisién satelital desde cualquier ubicacién geografica en la
gue se encuentre el local de votacién, principalmente en las zonas que no disponen de
factibilidad técnica para la transmisién de datos o su implementacion resulta tener un costo muy
alto.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| mayo-2017 ‘ Fecha Fin:| junio-2017
2.3. Costo Total: S/. 202,676.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Para hacer uso del equipamiento, se necesita contratar un plan de datos, basado en la cantidad
de informacidn digital que se desee transmitir. El consumo del servicio se registra por Megabytes
de informacién transmitida por el equipo BGAN. Ademas se requiere una infraestructura de red
que brinde seguridad a la transmisidn de datos hasta la sede central.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Transmitir los resultados electorales via satélite desde cualquier ubicacidn geografica en la que se
encuentre el local de votacidn, especialmente en las zonas que no disponen de factibilidad
técnica para la transmisién de datos

IV. Meta Anual: % Anual: 95%

Transmitir los resultados electorales al 100% a través del uso de los equipos BGAN.
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden |

27

Transmision de Resultados Electorales utilizando los equipos de
Transmision Satelital BGAN - “Consulta Popular de Revocatoria 2017”

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Jurado Nacional de Elecciones - JNE
2. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Resultados electorales obtenidos de forma oportuna y eficiente.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos

Usuarios Beneficiados 51,881 Usuarios que demandan

51,881

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red _ Tipo

Ambito -
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden | 28

Transmision de Resultados Electorales utilizando los Equipos de
Transmision Satelital BGAN -“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad permite a la ONPE la transmisidon de informacién de resultados electorales via
satélite a través de equipos de transmisién satelital desde cualquier ubicacién geografica en la
gue se encuentre el local de votacién, principalmente en las zonas que no disponen de
factibilidad técnica para la transmisién de datos o su implementacion resulta tener un costo muy
alto.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a los Ciudadanos

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
noviembre- diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio: 2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: $/.171,831.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Para hacer uso del equipamiento, se necesita contratar un plan de datos, basado en la cantidad
de informacidn digital que se desee transmitir. El consumo del servicio se registra por Megabytes
de informacién transmitida por el equipo BGAN. Ademas se requiere una infraestructura de red
que brinde seguridad a la transmisidn de datos hasta la sede central.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Transmitir los resultados electorales via satélite desde cualquier ubicacidn geografica en la que se
encuentre el local de votacidn, especialmente en las zonas que no disponen de factibilidad
técnica para la transmisién de datos

IV. Meta Anual: % Anual: 95%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden |

28

Transmision de Resultados Electorales utilizando los Equipos de

Transmision Satelital BGAN -“Elecciones Municipales Diciembre 2017”

Transmitir los resultados electorales al 100% a través del uso de los equipos BGAN.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Jurado Nacional de Elecciones - JNE
2. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Resultados electorales obtenidos de forma oportuna y eficiente.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Ciudadanos
Usuarios Beneficiados 30,532 Usuarios que demandan 30,532
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo -
Ambito -
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 29

Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnoldgicas de
Voto Electrénico - STVE

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

La Asistencia Técnica es la asesoria especializada en materia electoral que ofrece la ONPE a los
comités electorales o a los organizadores de los procesos electorales de las organizaciones politicas,
las instituciones publicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten, de
manera permanente y a nivel nacional.

La GITE en coordinacién con la GIEE, y demas gerencias involucradas, brinda el soporte de
asistencias técnicas cuando las elecciones se realicen a través del uso de Soluciones Tecnoldgicas del
Voto Electrénico - STVE.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a las Empresas

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre2017
2.3. Costo Total: $/.299,304.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En la medida que apliguen en las soluciones tecnoldgicas se desarrollaran las siguientes
actividades:

a) Adecuar el médulo de practica/capacitacidn con las caracteristicas del proceso electoral.

b) Realizar la depuracién de los padrones remitidos por la Instituciones.

c) Cargar el padrén validado de cada proceso electoral

d) Generar las credenciales de elector

e) Disefiar la cédula de votacién electrdnica.

f)  Asignar los electores a las elecciones.

g) Administrar el Stock de sobres.

h) Distribuir las credenciales via correo electrdnico.

i)  Activar las credenciales.

j)  Brindar soporte técnico al elector.

k) Poner a disposicidn la solucidn para ejecutar y monitorear el Simulacroy la Jornada

Electoral.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 29

Soporte de Asistencia Técnica a través de las Soluciones Tecnoldgicas de
Voto Electrénico - STVE

Poner a disposicidon de la Institucidn solicitante una solucién tecnoldgica que permita automatizar y
reducir los tiempos en la ejecucién de las actividades correspondientes a un proceso electoral.
Desde la depuracién del padrén hasta la emisidn de los resultados electorales. Brindar al elector un
maddulo de practica de votacion /capacitacion que permita familiarizarse con la solucidn tecnoldgica.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Poner a disposiciéon de los comités electorales u organizadores de procesos electorales de las
organizaciones politicas, instituciones publicas y privadas, y de las organizaciones de la sociedad
civil, alguna solucién tecnolégica que permita apoyar en la ejecucién de elecciones internas durante
el 2017.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Registro Nacional de Identificacidn y Estado Civil — RENIEC

VII. Productos Finales:

1. Soluciones Tecnoldgicas de Voto Electrénico personalizadas, versiones de capacitacién, simulacro
y jornada electoral
2. Reportes y actas electorales generadas e impresos mediante la solucién tecnolégica.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Instituciones Publicas y Privadas

Usuarios Beneficiados 156,871 Usuarios que demandan 156,871
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
S|
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red MONOUSUARIO Tipo PROPIO
Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 30

Brindar asistencia informatica y Control de calidad a los Padrones Electorales

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La actividad se centra en brindar el servicio y asistencia informatica a las Instituciones publicas y
privadas, a las Organizaciones de la sociedad civil y a las Organizaciones politicas en los procesos de
democracia interna, apoyando en el control de calidad de sus padrones

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a las Empresas

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.47,294.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Dentro de la actividad se realiza el control de calidad a los padrones electorales y la Asistencia
Técnica la cual consiste en la asesoria especializada en materia electoral que ofrece la ONPE a los
comités electorales o a los organizadores de los procesos electorales de las organizaciones politicas,
las instituciones publicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten, de
manera permanente, gratuita y a nivel nacional.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Proporcionar soporte informatico a la Gerencia de Informacidn y Educacidn Electoral en el servicio de
asistencia técnica a las Instituciones publicas y privadas, a las Organizaciones de la sociedad civil y a
las Organizaciones politicas en sus procesos electorales, a través de la verificacion electrdnica y
control de calidad del Padron de afiliados.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 30

Brindar asistencia informatica y Control de calidad a los Padrones Electorales

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Proporcionar el soporte informatico a la Gerencia de Informacién y Educacién Electoral de forma
oportuna seguln los tiempos establecidos en las lineas de tiempo agendadas segun tipo de
organizacion.

V. Cobertura de Acciodn:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Todas las Instituciones publicas y privadas, Organizaciones de la sociedad civil y Organizaciones
politicas

VII. Productos Finales:

1. Padrones electorales verificados
2. Reporte de registros validos, observados y/o repetidos.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Instituciones Publicas y Privadas

Usuarios Beneficiados ‘ 23'719,311 Usuarios que demandan | 23'719,311

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 31

Gestion para Implementacion del Sistema de Gestion Documental a Entidades
Publicas

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

La implementacién del Sistema de Gestién Documental (SGD) a entidades Publicas requiere realizar
diversas gestiones con el fin de proporcionar el SGD CEDIDO EN USO.

El SGD es una herramienta informatica desarrollada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales -
ONPE que utiliza la tecnologia de los Certificados Digitales «firma digital» que permite optimizar el
Proceso de Gestidon de Documentos Administrativos.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a las Empresas

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.105,392.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Implementacion del Sistema de Gestién Documental a una Entidad, consiste en desarrollar
actividades que facilitan la CESION EN USO del Sistema de Gestién Documental (SGD) propiedad de
ONPE.
La gestion para la “Implementacidn del Sistema de Gestion Documental” se rige mediante
metodologias internacionales a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de garantizar el valor del SGD,
esto implica el alineamiento e integracidon de las unidades funcionales y de la entidad, directa o
indirectamente relacionadas con el proyecto.
Los aspectos minimos importantes para la implementacién del SGD son:

e Inicio del proyecto

e Planificacion

e Preparacion de la plataforma

e Pruebas

e Capacitacion

e Operacion

e Cierre del proyecto

El desarrollo de las actividades del proyecto se realiza mediante el empleo de normas técnicas
peruanas, normas internacionales y mejores practicas que garantiza la buena gestion del proyecto.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden ‘ 31

Gestion para Implementacion del Sistema de Gestion Documental a Entidades
Publicas

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Las entidades del estado peruano necesitan una herramienta adecuada para su gestion documental
interna. La implementaciéon del SGD va a permitir a la Entidad lo siguiente:

e Fomentar la ecoeficiencia, esto mediante las buenas practicas de “cero papel” (DS N° 066-
2011-PCM: Plan de desarrollo de la Sociedad de la informacidon en el Perd — La Agenda digital
peruana 2.0 ONGEI: Proyecto “cero papel”).

e Beneficiar al ciudadano con tramites mas agiles y seguros.

e Agilizar la administracién interna de la documentacion.

e Intercambiar informacién entre entidades publicas.

e Fomentar el desarrollo de servicios que permitan afianzar el Gobierno electrénico en las
entidades publicas.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Elaborar informes trimestrales, sobre el avance de la implementacién del SGD

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:

e Oficina Nacional de Procesos Electorales

e Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil

e Oficina Nacional de Gobierno Electrénico e Informatica — ONGEI
e Presidencia del Consejo de Ministros

VII. Productos Finales:

Cesion en uso del Sistema de Gestiéon Documental

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Instituciones Publicas y Privadas

Usuarios Beneficiados ‘ 23,719,311 Usuarios que demandan| 23,719,311

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo .

Ambito -
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 32

Administracion de Licencias Informaticas

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

De acuerdo a la Ley que norma el uso, adquisicién y adecuacidn del software en la administraciéon
publica (Ley 28612), la Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral administra y controla la
asignacion de licencias informaticas evalua el requerimiento de uso o adquisicién de licencias de
software. Esto se da luego de que las unidades orgdnicas realicen su solicitud de licencias segun su
necesidad.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
3
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-017
2.3. Costo Total: S/.68,932.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Para el control de las licencias, la Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral, a través de la
herramienta Discovery Advantage realiza el monitoreo a las licencias informaticas instaladas en cada
uno de los equipos de computo de los diferentes locales de la ONPE.
Asimismo, se realiza un control de las licencias mediante un catalogo de software para su respectiva
administracién, con el fin de preveer adquisiciones y controlar los periodos de renovacién de los
servicios de mantenimiento de cada una de las licencias, de acuerdo a las necesidades de las areas
usuarias.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 32

Administracion de Licencias Informaticas

1. Asignar de forma adecuada las licencias de software que resulte mas conveniente para atender
los requerimientos formulados por los drganos de la ONPE en el ano 2017.
2. Lograr que todos los usuarios que utilicen estaciones de trabajo, cuenten con software
debidamente licenciado.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Garantizar el manejo adecuado de las licencias segln usuario y prever de forma oportuna la
actualizacién de las licencias.

V. Cobertura de Accidn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Inventario Software actualizado.
Software licenciado de la ONPE.
Catdlogo de Software Institucional actualizado.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 33

Actualizacion Trimestral del Padréon

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

El Registro Nacional de Identificacidn y Estado Civil — RENIEC, remite trimestralmente la relacion de
inscripciones agregadas, modificadas y excluidas del Padrén Electoral a nivel Nacional, Asi como
también las imagenes digitalizadas de firmas, fotos y huellas de electores iletrados. La Gerencia de
Infraestructura y Seguridad Tecnolégica Electoral, actualiza en base a esta informacién el Padrén
Electoral, que es utilizado para el proceso de verificacion de firmas, consultas de omisos, reportes
de transparencia y solicitud de informacidn interna y externa.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
5
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.47,694.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Base de datos es remitida por el RENIEC con la cual se actualiza la informacién en la base de
datos del SISLA, y la actualizacidn de las imagenes digitalizadas de las firmas de todos los electores
en el servidor ubicado en el local de la Gerencia de Gestidn Electoral, por otro lado de carecer de
alguna informacidn se vuelve a solicitar la informacion faltante al RENIEC.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Actualizar el Padrén Electoral para efectos de cumplir con las actividades relacionadas con la
planificacion e investigacién de la ONPE

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden 33

Actualizacion Trimestral del Padréon

Padrén Electoral actualizado trimestralmente (10 de marzo, 10 de junio, 10 de setiembre y 10 de
diciembre)

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Jurado Nacional de Elecciones - JNE
2. Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil — RENIEC
3. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe trimestral de actualizacion del Padrén Electoral, asi como también un archivo en formato
MS Excel con la relacion de los ciudadanos que han declarado ante RENIEC alguna discapacidad y un
archivo en formato MS Excel con las estadisticas por sexo, edad calculada a la fecha de Ia
actualizacién del padrén, y grado de instruccidn, para los fines que estime conveniente.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los érganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan 850

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 34

Ejecucion de Copias de respaldo de la Informacion de los Servidores

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

En esta actividad la SGIST, realiza la generacién, almacenamiento y custodia de copias de respaldo de
los servicios de red con los que cuenta la ONPE, garantizando la continuidad de los servicios,
contemplados en el Plan de Copias de Respaldo. Dicho almacenamiento es realizado en medios de
almacenamiento, haciendo uso de soluciones de copias de respaldo

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.60,592.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La actividad de copias de respaldo de la informacidn consiste en la realizacién de los respaldos de la
informacidn de los servicios de red con los que cuenta la ONPE, ademas, garantiza la continuidad de
los mismos, con la ayuda de las soluciones de respaldo de informacidn. Ademas custodia los medios
de almacenamiento generados por duplicado.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

1. Garantizar la integridad y seguridad a los requerimientos de la informacidon administrada por la
GITE.

2. Responder eficazmente a los requerimientos de restauracién de la informacion en caso de ser
necesario, por medio de la entregas de la informacién respaldada
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 34

Ejecucion de Copias de respaldo de la Informacion de los Servidores

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Realizar las copias de respaldo de la informacidon de la sede central y red electoral, para resguardar la
informacidn de los servicios con los que cuenta la ONPE.

V. Cobertura de Acciodn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informes mensuales sobre la ejecucién de las copias de respaldo de los servidores y medios de
almacenamiento

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 35

Supervision, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informaticos y
Equipos de COmputo

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza la supervisién de las tareas de mantenimiento preventivo a los equipos
de cdmputo y brinda soporte ante cualquier contingencia, para garantizar la continuidad de los
mismos permitiendo cubrir las actividades de las unidades organicas a lo largo del proceso electoral
y actividades de funcionamiento institucional

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.98,160.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Dentro del detalle del servicio las actividades que comprenden son:

1. Implementacidon de ambiente de trabajo

2. Mantenimiento Preventivo

3. Atencidon mediante llamadas de emergencia (mantenimiento concurrente)

4. Compromisos adicionales del proveedor

5. Dar solucién a incidentes informdticos en la Institucion

6. Supervisiéon del cumplimiento de los términos de referencia vs lo remitido por proveedores
referente a equipos y/o accesorios informaticos.

7. Otras actividades informaticas relacionadas a soporte informatico

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Contar con los equipos de computo en perfectas condiciones, para la continuidad de los servicios
informaticos de la ONPE
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Supervision, Soporte y Mantenimiento de los Sistemas Informaticos y
Equipos de COmputo

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Realizar el mantenimiento semestral de los equipos de coémputo de la ONPE, garantizando su
correcta funcionabilidad.

V. Cobertura de Acciodn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informes de los mantenimientos realizados a los equipos de computo de la ONPE

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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Administracion de Incidentes y Requerimientos Informaticos

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se realiza la administracidn de los eventos informdticos contando con un Centro de
Atencidon a Usuarios - CAU, donde se administran los incidentes y requerimientos informaticos
reportados por los diferentes érganos de la ONPE, los cuales pueden ser atendidos por el personal
de dicho Centro y/o por los demas especialistas de GITE.

También se estan centralizando la gestion de los incidentes/requerimientos reportados por los
diferentes convenios por el SGD.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
5
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.48,294.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Esta actividad atiende a todas las sedes de la ONPE, tales como:
. Sede Central Washington 1894 - Lima

.Jr. Talara 702

. Cepsal

. Cepsall

. Industrial

. Antares

. Pumacahua

. Provincia

. Condevilla

cOoONO UL BB WNPE

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Administrar y controlar todas las acciones que involucran la atencidn de incidentes y requerimientos
informaticos reportados por los diferentes érganos de la ONPE de la manera eficiente.
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Administracion de Incidentes y Requerimientos Informaticos

IV. Meta Anual: | %Anual:|  95%

Atender y solucionar oportunamente el 95% de los incidentes y requerimientos reportados en el
2017

V. Cobertura de Acciodn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Convenios por el SGD

VII. Productos Finales:

Informes mensuales sobre la gestion de los incidentes y requerimientos Informaticos remitidos por
todos los 6rganos de la ONPE

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797

IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo -

Ambito _
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Administracion y Monitoreo a los Servicios Informaticos.

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad se basa en la administracion (A) y/o monitoreo (M) de los siguientes servicios de la
Entidad que se brindan a las sedes a nivel nacional:

a.- (A/M) Directorio Activo, Antispam y Antivirus, Correo, Internet, WSUS, entre otros servicios en
produccién y desarrollo.

b.- (A/M) Red de datos.

c.- (A/M) Central telefénica de la sede central interconectada con las sedes a nivel nacional.

d.- (M) Web, SIAF, Verifondos y SISGOECOR.

e. (M) Caducidad de contrasefia del personal de Alta Gerencia

f. (M) Bloqueos del perfil de las cuentas de los colaboradores de la ONPE.

g. (M) Equipos de almacenamiento.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/. 76,932.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Esta actividad se realiza con el fin de poder contar con servicios en dptimas condiciones, prever
posibles fallas, tomar las acciones correctivas y contar con un soporte presencial en caso de
incidentes

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Administrar y monitorear los servicios Informaticos con los que cuenta la ONPE, garantizando su
correcta funcionabilidad

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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Administracion y Monitoreo a los Servicios Informaticos.

Administrar y monitorear el 100% de los servicios informaticos de forma eficiente

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

1. Correcto funcionamiento de los Servicios Informaticos con las que cuenta la ONPE.
2. Contar con informes mensuales del uso de los Servicios Informaticos.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE.

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo -
Ambito -
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Revisar y actualizar el plan de contingencia de TI

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

De acuerdo a lo establecido en la Resolucion Ministerial del 04-2016-PCM del 08 de enero del 2016, la
GITE contintda apoyando al Comité de Gestién de Seguridad de la Informacién de la ONPE, con la
implementacién de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnologia de la
Informacidn. Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestion de seguridad de la Informacidn. Requisitos"
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informatica. Dentro de esta marco
normativo se hace necesario contar con un plan de contingencia alineado a la NTP ISO/IEC
27001:2014

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ junio-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/. 113,454.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Consiste en la elaboracién y/o actualizaciéon del plan de contingencia institucional en el cual se
encuentran los procedimientos de contingencia de los servicios y sistemas de tecnologia de la
informacidn considerados criticos lo cual permitird la reanudacién de las operaciones ante
situaciones de emergencia. Actualmente la GITE tiene como actividad principal la seguridad Y
garantizar la continuidad de las operaciones de los sistemas DE Tl, que constituyen una base vy
respaldo a las funciones institucionales realizadas a través de los afios, asi como en la actualidad
facilitan las tareas que se desarrollan en la ejecucion de los diferentes procesos administrativos,
logisticos, ejecutivos, informativos, sociales de planeamiento y de servicios.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Elaborar y/o actualizar el plan de contingencia Institucional, alineada al PETI 2014-2017

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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Revisar y actualizar el plan de contingencia de Ti

Plan de contingencia revisado y actualizado

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

VII. Productos Finales:

Plan de contingencia revisado y actualizado

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los érganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo -
Ambito .
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Inventario de los Recursos Informaticos

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

De acuerdo a lo sefialado por la Directiva N2 004-2003-INEI/DTNP- “Norma Técnica para la
Implementacion del registro de Recursos Informaticos en las Instituciones de la Administracion
Publica”, la GITE tiene que mantener actualizado el inventario de los recursos informaticos
disponibles en la ONPE, permitiendo conocer el estado, ubicacién actual y la asignacidn del recurso
segun usuario. De esta forma se puede contar con una mejor administracion de dichos bienes

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
setiembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio: 2017 Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: $/.70,451.45

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral para el afo 2017 realiza las revisiones de los
recursos informaticos dentro de los meses de setiembre a diciembre 2017.

El levantamiento de informacidn es presencial y tiene un alcance a nivel de toda la ONPE.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Revisar e inventariar los recursos informaticos con la finalidad de mantener actualizada la asignacion
y distribucién de los equipos informaticos adquiridos por la ONPE
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Inventario de los Recursos Informaticos

IV. Meta Anual: | % Anual: ‘

100%

Registro del Inventario de Recursos Informdticos de la ONPE actualizado al afio 2017.

V. Cobertura de Acciodn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe de los recursos Informaticos de la ONPE actualizado al afio 2017.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan

797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo

Ambito _
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Elaboracion y Evaluacion de Planes Operativos y Formulacion de Presupuestos

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

En cumplimiento de los Decretos Supremos enviados por la Presidencia del Consejo de Ministros se
realizan diferentes planes en el cual se registran las actividades y proyectos que realiza la institucidon
en base a las Guias de Elaboraciéon implementadas segun el tipo de plan solicitado, asimismo se
actualizan, elaboran y evaltan diferentes planes operativos para facilitar la coordinacion entre las
diferentes gerencias y tener un mejor control sobre las actividades asignadas a cada érgano asi como
el cumplimiento de las mismas.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
6
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID/SGPEL/SGIST/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: ‘ octubre-2017
2.3. Costo Total: $/.161,741.20

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Dentro de los planes que se elaboran para controlar la gestion de la Gerencia de Informatica y
Tecnologia Electoral, tenemos:

1 Elaboracién y evaluacidon del Plan Operativo Electoral y Formulacién de presupuestos.

2. Elaboracidn, actualizacidn y evaluacién del Plan Operativo Institucional, a medida que se van
ejecutando las Actividades y Proyectos Informaticos.

3. Elaboracidn, actualizacidn y evaluacién del Plan Operativo Informatico, a medida que se van
ejecutando las Actividades y Proyectos Informaticos.

4.Formulacién del cuadro de necesidades

5. Formulacién de presupuestos del 2017, a medida que se van ejecutando las Actividades y Proyectos
Informaticos.

6. Emisidn de pedidos de compra/servicio.

7.Monitoreo del cumplimiento de las actividades operativas.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Elaborar, actualizar y evaluar los Planes Operativos y Formulacion de presupuestos de la Gerencia de
Informatica y Tecnologia Electoral.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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Elaboracion y Evaluacion de Planes Operativos y Formulacion de Presupuestos

Elaborar, actualizar y evaluar los Planes Operativos y Formulacidn de presupuestos de la Gerencia de
Informatica y Tecnologia Electoral, asi como cumplir con el envié oportuno de la informacidn
solicitada dentro de las fechas programadas.

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM

VII. Productos Finales:

1. Plan Operativo Electoral, Formulacion de presupuestos y Cuadro de Necesidades

2. Elaboracién, actualizacién y evaluacién del Plan Operativo Institucional de la ONPE; formulacién del
Presupuesto y Cuadro de Necesidades

3. Elaboracidn, actualizacidn y evaluacién del Plan Operativo Informatico de la ONPE.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan 850
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo -
Ambito -
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Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Esta actividad consta de la verificacion y validacién de un producto Software, tanto a la aplicacion
desarrollada y a la documentacion que esta genere en cada fase de su desarrollo, asimismo implica la
revision de la operatividad de equipos informaticos que soporten dicha aplicacion

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: $/.257,784.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Las actividades para la Verificacidn y Validacion de Producto Software, estdn comprendidas segun el
siguiente detalle:

1. Verificacion y Validacién de Productos Software

2. Revisién de Documentos de un Producto Software

3. Validacién de la Operatividad de un Producto Software en los equipos informaticos

4. Generacion de copias de un Producto de Software

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

El aseguramiento y control de calidad esta orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad
gue apunta a encontrar y eliminar defectos que pueda alterar la funcionalidad del software.
Garantizar que se cumpla eficientemente los requerimientos del software y reglas de negocio que
nos brinda el drea usuaria.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Dar conformidad de control de calidad al Software y documentos del software, evitando errores de
los softwares ya validados.
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Realizar el Aseguramiento y Control del Producto Software

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales
2. Actores Electorales

VII. Productos Finales:

1. Productos Software Verificado y Validado.

2. Documentacion del producto.

3. Operatividad validada y verificada de un Producto Software en los equipos informaticos
4. Generacion de copias de un Producto de Software

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan

850

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red _ Tipo -

Ambito _
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Administracion y Monitoreo del Sistema Preventor de Intrusos

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad se realiza para proteger el perimetro de la red contra ataques maliciosos, para ello se
ejecuta de forma continua se realiza el monitoreo, con el fin de minimizar los tiempos de atencion a
posibles incidentes de ataques externos o internos a la red de datos institucional.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.59,494.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

En esta actividad se realizaran las siguientes tareas permanentes:

1. Administracién y monitoreo del Sistema Preventor de Intrusos.

2. Configuracion de perfiles, filtros y politicas del Sistema Preventor de Intrusos.
Asimismo la solucién permite contar con reportes de ataque y los clasifica en cuatro tipos:
a. Top Attack Sources

b. Top Attack Destinations

c. Top 10 Attack

d. Executive Summary Report

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Prevenir incidentes de seguridad de la red a través de la administracién y monitoreo oportuno del
Sistema Pre ventor de Intrusos

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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Administracion y Monitoreo del Sistema Preventor de Intrusos

Proteger el perimetro de la red a través del monitoreo oportuno del Sistema Preventor de Intrusos y
emitir el reporte de la cantidad de eventos informaticos de forma mensual

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

- Informes mensuales de administracion y monitoreo del Sistema Preventor de Intrusos.
- Registro de ataques desde la internet.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los érganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 797 Usuarios que demandan 797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito -
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Gestion de proyectos Tl - PMO

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

En esta actividad se establecen los pasos a seguir para la Gestién de los Proyectos de Tl en la GITE
bajo una Project Management Office (PMO) y una metodologia hibrida para la Gestion de Proyectos
(PMI/SCRUM).

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
5
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: $/.51,872.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Consiste en la revision previa de los instrumentos para la gestidon de proyectos en general en la GITE y

la subsanacion de las observaciones encontradas, analizando la factibilidad de proponer una nueva

metodologia “HIBRIDA” que incluya las mejores practicas de Gestion de Proyectos Tl bajo una Project

Management Office (PMO) y una metodolégica de Gestion de los Proyectos en la GITE de forma

hibrida (PMI/SCRUM).

Las actividades a seguir para esta propuesta de son:

e Crear el Framework Hibrido, utilizando el Know How en PMI y SCRUM, con expertos en cada campo.

¢ Alinear el Pre Piloto al Framework Hibrido y las herramientas de colaboracidn.

¢ Definir el Tipo de PMO basado en el estudio de los proyectos realizados en la GITE, periodo 2015 —
2017; determinando ademas el grado de madurez alcanzado y esperado.

e Determinar la aplicacién de la NTP 12207 3era Edicién, en el ciclo de vida del proyecto.

¢ Determinar los lineamientos de la Gestién del Cambio para la implementacion de la PMO.

® Preparar el Borrador Metodoldgico del Framework Hibrido.

* Preparar el Paper de la Metodologia Hibrida, bajo documentos marco y formato de la ONPE.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Establecer las actividades a seguir para gestionar los Proyectos informaticos de la ONPE, con el fin de
lograr el éxito en su implementacién, definiendo las metodologias, técnicas y buenas practicas en
gestidon de proyectos usando metodologias hibridas (PMIy SCRUM).

IV. Meta Anual: ’ % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacion de la actividad o proyecto | Orden

43

Gestion de proyectos Tl - PMO

Gestionar proyectos informaticos bajo una estructura de Project Management Office y una

metodologia hibrida de Gestidn de Proyectos.

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales

VII. Productos Finales:

Proyectos informaticos de acuerdo a lo establecido en PMO y la Metodologia hibrida de Gestion de

proyectos

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE.

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan

850

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 44

Mantenimiento de Sistemas y Aplicaciones de Gestion Administrativa 'y
Operativa

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Segln el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE (Aprobado mediante Resolucion
Jefatural N° 063-2014-J/ONPE), la Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral es el érgano de
linea encargado de planificar, organizar, conducir e implementar las politicas y acciones en el campo
de las Tecnologias de la Informaciéon de la ONPE; y entre sus funciones esta la de velar por el
funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, resguardo e inventario de todos los sistemas
informaticos y de telecomunicaciones implementados en la entidad.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio: | enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/. 187,540.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

El proceso de mantenimiento de sistemas y aplicaciones se realiza para mejorar el rendimiento,
implementar nuevos requerimientos o corregir errores u otros atributos relacionados al producto
software. El mantenimiento contempla a los siguientes tipos de sistemas y aplicaciones:

- De caracter administrativo: relacionadas al soporte de procesos administrativos de la ONPE.
- De caracter operativo: relacionadas al soporte de procesos operativos de la ONPE, en
especial los orientados a procesos electorales.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
El objetivo del mantenimiento de los sistemas y aplicaciones es mantener la disponibilidad de los
mismos, asi como atender los requerimientos presentados y poner en produccion los cambios
implementados. Para ello se tomara en cuenta las prioridades y recursos disponibles.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 44

Mantenimiento de Sistemas y Aplicaciones de Gestion Administrativa 'y

Operativa

Realizar el mantenimiento de sistemas y aplicaciones segun se describe en el item anterior.

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales.

VII. Productos Finales:

1. Aplicaciones y sistemas administrativos y operativos.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los drganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 797 Usuarios que demandan 797
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
S
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red RED Tipo PROPIO
Ambito INTRANET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 45

Administracion y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra
Oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Esta actividad permitird administrar y monitorear los enlaces de telecomunicaciones (fibra oscura)
entre los centro de Centros de Procesamiento de Datos de la sede central con el Centro de
Procesamiento de Datos del local de la ONPE ubicado en Calle Carlos Concha y Cardenas en San
Martin de Porres, integrandolos en una sola red de datos mediante un servicio seguro, confiable y de
calidad el cual cumpla con los estandares internacionales y permita contar con esquemas de
contingencia (Cluster de servidores y replicacion de BD entre sistemas de almacenamiento).

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: | enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.79,094.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Administrar y monitorear los Centros de Procesamiento de Datos:

Las ubicaciones de las sedes de la ONPE en las cuales se encuentran los Centros de Procesamiento de
Datos son:

1. Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la sede central en el Jr. Washington N° 1894, Cercado
de Lima (piso N° 8).

2. Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la sede Condevilla, en la Calle Carlos Concha 'y
Cardenas, Condevilla Sefor, San Martin de Porres, Lima.)

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 45

Administracion y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones (Fibra
Oscura) entre los Centros de datos principal y de respaldo

Administrar y monitorear los Centros de Procesamiento de Datos de la sede central Lima, local de la
ONPE ubicado en Calle Carlos Concha y Cardenas en San Martin de Porres, integrandolos en una sola
red de datos.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Administracion y Monitoreo de los enlaces de Telecomunicaciones entre los Centros de datos
principal y de respaldo.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Red de telecomunicaciones segura y eficiente

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los Organos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 797 Usuarios que demandan 797
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo .
Ambito .
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 46

Replicacion de la Base de Datos al Centro de Datos de respaldo (Condevilla)

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

El proyecto permite la implementacion de una infraestructura de base de datos adecuada mediante
la replicacion de Base de Datos desde la sede central hacia el local de contingencia, contemplando la
existencia de diferentes plataformas implementadas, lo cual garantizard la continuidad del
funcionamiento de los servicios y aplicaciones utilizadas para el procesamiento y transmisidon de
resultados.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: | enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/. 48,992.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Esta funcionalidad nos permite mantener nuestras BD origen y destino con la misma informacién en
tiempo real , de manera que en el momento en que decidamos pasar a trabajar con la base de datos
de respaldo (en caso de desastre en el sistema principal), tenemos la garantia de que la aplicacién del
SGD va a continuar ejecutandose correctamente, ademas el estado del monitoreo de la replicacion
de la informacidn nos brindaria informacién sobre el estado de la base de datos origen y destino el
rendimiento como también nos muestra los conflictos que se puedan suscitar y las alertas de los
mismos.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Garantizar la continuidad del funcionamiento de los servicios de la aplicacién SGD utilizadas para el
procesamiento y transmision de documentacién institucional respecto a los procesos electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Replicacion de Base de Datos al Centro de datos de respaldo de Condevilla.
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 46

Replicacion de la Base de Datos al Centro de Datos de respaldo (Condevilla)

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Base de datos replicada en Condevilla

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los érganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 797 Usuarios que demandan 797

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

S

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red RED Tipo TERCEROS

Ambito INTERNET
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 47

Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos
de respaldo (Condevilla)

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

La ONPE cuenta con dos Centros de Datos, uno principal y otro de respaldo en los cuales se alberga
los servidores, equipos de seguridad informdtica y equipos de telecomunicaciones que soportan los
servicios informaticos de la institucion.

El Centro de Datos Principal estd ubicado en Jirdn Washington 1894 — Cercado de Lima, y el Centro de
Datos Movil (Centro de datos de Respaldo) esta ubicado en Calle Carlos Concha y Cérdenas - San
Martin de Porres.

La infraestructura instalada permite garantizar la disponibilidad y seguridad de los servicios
informaticos de la ONPE.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
9
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio: | enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.66,552.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La actividad permite gestionar el soporte y mantenimiento de la infraestructura mecanica eléctrica
del Centros de Procesamiento de datos, el cual brinda alojamiento, conectividad y seguridad de los
equipos de procesamiento de datos, en los cuales se implementan los servicios informaticos de la
institucion. El Centro de Procesamiento de Datos mévil es el centro de datos de respaldo del centro
de datos de la sede central de la ONPE, ambos centros de datos permite garantizan la disponibilidad
de los servicios informaticos.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura mecéanica y eléctrica de Centro de
Procesamiento de Datos de Respaldo (Movil).

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Centro de procesamiento de datos operativo con alta disponibilidad de energia eléctrica y aire
acondicionado.

V. Cobertura de Accion:
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacién de la actividad o proyecto ‘ Orden | 47

Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro de Procesamiento de Datos
de respaldo (Condevilla)

Nacional

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Centro de procesamiento de datos operativo con alta disponibilidad de energia eléctrica y aire
acondicionado.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los Organos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 850 Usuarios que demandan 850

IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden | 48

Monitoreo del enlace de Datos para Interconexion con RENIEC

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

La actividad permitird la interconexién de la sede central de la ONPE con la sede operativa del
RENIEC para lo cual requiere la instalacion de los equipos de telecomunicaciones, su configuraciony
el alquiler del (los) circuito(s) digital(es) que permita(n) dicha interconexidn; la solucién a
implementar requiere un enlace dedicado punto a punto y no soluciones que establezcan tuneles
de redes privadas virtuales sobre Internet.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
10
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIST
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 ‘ Fecha Fin: | julio-2017
2.3. Costo Total: S/.45,592.00

Ill. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La ONPE cuenta con diversas oficinas distribuidas en Lima y en el interior del pais, que acceden a
servidores de aplicaciones en el Centro de Datos de la Sede Central es por ello que se requiere
realizar consultas directamente del RENIEC para lo cual se requiere contratar un servicio de
transmisidn de datos a través de un enlace dedicado entre ambas entidades

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Contar con un servicio de transmisién de datos que permita interconectarse con el RENIEC

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Contar con informacidn requerida de forma oportuna

V. Cobertura de Accion:

Nacional
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS

I. Denominacioén de la actividad o proyecto ‘ Orden | 48

Monitoreo del enlace de Datos para Interconexion con RENIEC

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
2. Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil — RENIEC

VII. Productos Finales:

Contar con equipos y servicios que permitan la interconexién con el RENIEC para la transmision de
datos

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Todos los Organos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 850 Usuarios que demandan 850
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red - Tipo -
Ambito .
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 49

Ampliacion del Alcance del Sistema ERP

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El sistema controlard la planificacidon y ejecucién de las actividades que se llevan a cabo en los
procesos electorales tomando como base el enfoque a procesos, asimismo este sistema contara
con un enfoque de procesos y de manera modular, para atender las necesidades de sistemas y
aplicaciones para controlar las actividades y tareas que se realizan en los Procesos Electorales, asi
como automatizar los flujos de trabajo que ejecutan los diferentes Organos de la ONPE,
permitiendo de esta manera contar con una sola plataforma tecnolégica centralizada que gestione
informacidn integra y oportuna para la toma de decisiones cuando se requiera, mejorando la
productividad de los procesos electorales.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGPEL
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 ‘ Fecha Fin: | diciembre-2017
2.3. Costo Total: S/.42,817.60

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Se ha identificado los requerimientos de los diferentes érganos y se consolidd en 33 sistemas y
aplicaciones, entre nuevos sistemas y otros que requieren mantenimiento o redisefio, de ellos 17
se considera que progresivamente formaran parte del ERP Electoral, lo que representa el 59,8% del
total de aplicaciones requeridas..

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

1. Contar con un sistema ERP que soporte los procesos y actividades que se desarrollan en los
procesos electorales.

2. Automatizar los procesos y actividades que se desarrollan en los procesos electorales.

3. Obtener reportes e informacion en linea sobre el estado actual de la ejecucién de los procesos
del proceso electoral.

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 132



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 49

Ampliacion del Alcance del Sistema ERP

IV. Meta Anual: | %Anual:|  100%

Realizar el mantenimiento del ERP para mantener su disponibilidad, asi como atender los
requerimientos presentados, poner en produccién los cambios y nuevos mdédulos implementados.
Para ello se tomard en cuenta las prioridades y recursos disponibles.

V. Cobertura de Accidn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Ampliacién del alcance del sistema ERP.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan 850

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

Sl

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red RED Tipo PROPIO

Ambito INTRANET
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 50

Implementar el Proceso Aseguramiento y Control de Calidad del Producto
Software

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Implementar el procedimiento del aseguramiento de la calidad y actualizar el control de calidad del
software para proporcionar confianza y que se cumplan los requisitos de la calidad.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
7
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ febrero-2017 ‘ Fecha Fin: | junio-2017
2.3. Costo Total: S/.47,976.00

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Implementar el procedimiento del aseguramiento de la calidad y actualizar el control de la calidad
del software incluyendo las siguientes herramientas de Gestion que permitan realizar la supervisidn
y control del ciclo de vida del software.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Normar las actividades correspondientes al Aseguramiento y Control de Calidad de un Producto
Software de los Proyectos de Sistemas de Informacién Electorales y Administrativos que se
implementaran en la ONPE.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Utilizacién y cumplimiento del procedimiento en la Institucién.

V. Cobertura de Accion:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 50

Implementar el Proceso Aseguramiento y Control de Calidad del Producto
Software

a) Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE
b) Proveedores (solo el Control de Calidad de un Producto Software)

VII. Productos Finales:

a) Procedimiento de Aseguramiento de Calidad de un producto Software.
b) Procedimiento de Control de Calidad de un producto software (Actualizaciéon del
procedimiento de verificacion y validacidn de un producto software).

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Todos los 6rganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados ‘ 850 Usuarios que demandan ‘ 850

IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red - Tipo -

Ambito _
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OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 51

Prueba de Concepto para la Implementacion del RFID (Material Electoral y
Equipos Informaticos electorales)

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Todo el material electoral y los equipos informaticos electorales deberian contar con una etiqueta
con tecnologia de identificacidon por Radio Frecuencia - RFID que permita:

e Asegurar que cada kit electoral contenga todos los elementos electorales necesarios para

llevar a cabo el proceso de votacién.

e Certificar la composicién de cada uno de los paquetes que conforman el kit electoral.

e Trazabilidad y control del empaque, despliegue y repliegue del kit electoral.
Para usar esta tecnologia, se debe demostrar previamente su factibilidad de uso y analizar si cumple
los objetivos para los cuales fue planteada
TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestion Interna

Prioridad:
8
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID
diciembre-
2.2. Duracioén: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.26,973.00

Ill. Del proyecto:
3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Consiste en describir a detalle, valorar y evaluar la idea de usar la tecnologia RFID en el
material electoral y los equipos informaticos electorales, demostrando previamente su

factibilidad de uso y analizar si cumple los objetivos para los cuales fue planteada, antes de
aprobar su uso.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Elaborar un diseifo aproximado de la solucidn RFID que se requiere en ONPE para llevar el
control del material electoral y los equipos informaticos electorales, detallando la

descripcién de la solucion, costos involucrados, tiempo y esfuerzo necesario para
desarrollarla.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Porcentaje de avance en el disefio de la soluciéon RFID para llevar el control del material electoral y
los equipos informaticos electorales.

V. Cobertura de Accion:

Institucional
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I. Denominacioén de la actividad o proyecto | Orden ‘ 51

Prueba de Concepto para la Implementacion del RFID (Material Electoral y
Equipos Informaticos electorales)

VL. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe sobre solucidn RFID requerida en ONPE para llevar el control del material electoral y los
equipos informaticos electorales.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Todos los érganos de la ONPE

Usuarios Beneficiados 0 Usuarios que demandan 0
IX. éEs un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red Tipo
Ambito
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 52

Capacitacion al personal de la GITE en cursos especializados en Informatica

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), busca brindar capacitacidn continua, asi como desarrollo
académico al equipo humano que labora en la entidad con la finalidad que al incrementar sus
competencias laborales mejoren la ejecucion de sus actividades y tareas con la finalidad de alcanzar
las metas trazadas por cada unidad organica .Para desarrollar las habilidades del personal de la
Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral se elabora y ejecuta cursos especializados en
informatica al personal en el desarrollo, gestién y control de los sistemas de informacion y
tecnologia.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

De Capacitacién

Prioridad:
2
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGIID/SGPEL/SGIST/SGOI
diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio:| enero-2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/. 32,000.00

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

La Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral coordina con la Gerencia Corporativa de Potencial
Humano la programacion de capacitaciones al personal de acuerdo a su perfil respectivo,
estableciéndose prioridades y alineandose a estandares y buenas practicas

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Capacitar al personal de la GITE en el uso de cursos especializados en informatica que permitan
mejorar el desempefio de sus labores en la ONPE

IV. Meta Anual: % Anual: 100%
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘

52

Capacitacion al personal de la GITE en cursos especializados en Informatica

Capacitar al personal de la GITE en cursos especializados en informatica

V. Cobertura de Acciodn:

Institucional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE.
2. Presidencia del Concejo de Ministros — PCM.
3. Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR.

VII. Productos Finales:

Personal de la GITE capacitado.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Personal de la Gerencia de informatica y Tecnologia Electoral

Usuarios Beneficiados ‘ 50 Usuarios que demandan

50

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo

Ambito _
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 53

Evaluacion de las Actividades Informaticas del Centro de COmputo-
Informatizacion de las “Elecciones Municipales 2017 “

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Finalizada las actividades del Centro de Cémputo de la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales (ODPE) se realiza el taller centralizado en la ciudad de Lima con la participacion del
personal de la Sede Central, el Encargado de Cémputo Descentralizado (ECD) y/o Asistentes de
Computo Descentralizado (ACD), con la finalidad de identificar las causas a los problemas que
dificultaron el desarrollo de las actividades en el Centro de COmputo de la ODPE, durante el proceso
electoral para luego ser analizados y proponer oportunidades de mejoras.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

De Capacitaciéon

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ febrero-2017 ‘ Fecha Fin:| marzo-2017
2.3. Costo Total: S/.10,724.14

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Los principales aspectos o temas a tratar durante el taller de evaluacién de las actividades
informaticas del Centro de Cdmputo de la ODPE son:

1. Capacitacion en la Sede Central

Implementacién del Centro de Cdmputo

Sistema de Coémputo Electoral

Soluciones Tecnolégicas

Produccidn de Microformas digitales

Gestion en la ODPE

Soporte Centralizado

NouswN

El primer dia del taller de evaluacién, los participantes intercambian experiencias respecto a los
temas a evaluar, utilizando una matriz para la identificacidon de los problemas y las causas probables
que dificultaron el desarrollo de las actividades en el Centro de Cémputo de la ODPE vy las
actividades realizadas por los ACD en los locales de votacion en el ambito de las ORC.

El segundo dia del taller de evaluacion, los participantes elaboran una presentacién de los temas
evaluados. La presentacion del resultado del taller de evaluaciéon (problemas, dificultades, causas
probables y oportunidades de mejoras) es expuesta por los ECD y/o ACD ante los especialistas
responsables de los servicios implementados para el proceso electoral.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 53

Evaluacion de las Actividades Informaticas del Centro de COmputo-
Informatizacion de las “Elecciones Municipales 2017 “

Consolidar las oportunidades de mejora que permita mejorar los procesos, que involucren
actividades informaticas durante los procesos electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Realizar el taller de evaluacién con la participacion del 100% del personal informatico involucrado
directamente en las actividades informaticas de los Centros de Computo de las ODPE.

V. Cobertura de Accion:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe del taller de evaluacion.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Encargados de Computo de las ODPE

Usuarios Beneficiados ‘ 05 Usuarios que demandan 05
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo _
Ambito .
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 54

Evaluacion de las Actividades Informaticas de los Centros de COmputo -
Informatizacion de la “ Consulta Popular de Revocatoria 2017”

1.1.Descripcion breve de la actividad/proyecto

Finalizada las actividades del Centro de COmputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales
(ODPE) se realiza el taller centralizado en la ciudad de Lima con la participacion del personal de la Sede
Central, Encargados de Coémputo Descentralizado (ECD) y/o Asistentes de Computo Descentralizado
(ACD), con la finalidad de identificar las causas a los problemas que dificultaron el desarrollo de las
actividades en los Centros de Cémputo de las ODPE, durante el proceso electoral para luego ser
analizados y proponer oportunidades de mejoras.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

De Capacitacién

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
2.2. Duracion: Fecha Inicio: ‘ mayo-2017 ‘ Fecha Fin: junio-2017
2.3. Costo Total: S/.173,600.80

lll. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Los principales aspectos o temas a tratar durante el taller de evaluacién de las actividades informaticas
del Centro de Computo de la ODPE son:

Capacitacién en la Sede Central

Implementacién del Centro de Computo

Sistema de Coémputo Electoral

Soluciones Tecnolégicas

Produccidn de Microformas digitales

Gestion en la ODPE

Soporte Centralizado

NouhwNnpeE

El primer dia del taller de evaluacién, los participantes intercambian experiencias respecto a los temas a
evaluar, utilizando una matriz para la identificacion de los problemas y las causas probables que
dificultaron el desarrollo de las actividades en el Centro de Cémputo de la ODPE vy las actividades
realizadas por los ACD en los locales de votacién en el ambito de las ORC.

El segundo dia del taller de evaluacion, los participantes elaboran una presentacién de los temas
evaluados. La presentacion del resultado del taller de evaluacion (problemas, dificultades, causas
probables y oportunidades de mejoras) es expuesta por los ECD y/o ACD ante los especialistas
responsables de los servicios implementados para el proceso electoral.

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 142



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 54

Evaluacion de las Actividades Informaticas de los Centros de COmputo -
Informatizacion de la “ Consulta Popular de Revocatoria 2017”

Consolidar las oportunidades de mejora que permita mejorar los procesos, que involucren actividades
informaticas durante los procesos electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Realizar el taller de evaluacidon con la participacion del 100% del personal informatico involucrado
directamente en las actividades informaticas de los Centros de Cémputo de las ODPE.

V. Cobertura de Accion:

Nacional

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe del taller de evaluacion.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Encargados de Computo de las ODPE

Usuarios Beneficiados ‘ 12 ‘ Usuarios que demandan 12
IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?
NO
Funcionabilidad Desarrollo
Tipo Red _ Tipo _
Ambito .
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 55

Evaluacion de las Actividades Informaticas de los Centros de COmputo -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017 “

1.1.Descripcidén breve de la actividad/proyecto

Finalizada las actividades del Centro de Cémputo de la Oficina Descentralizada de Procesos
Electorales (ODPE) se realiza el taller centralizado en la ciudad de Lima con la participacion del
personal de la Sede Central, Encargados de Coémputo Descentralizado (ECD) y/o Asistentes de
Computo Descentralizado (ACD), con la finalidad de identificar las causas a los problemas que
dificultaron el desarrollo de las actividades en el Centro de COmputo de la ODPE, durante el proceso
electoral para luego ser analizados y proponer oportunidades de mejoras.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

De Capacitaciéon

Prioridad:
4
Il. Datos Generales
2.1. Unidad Ejecutora: GITE/SGOI
noviembre- diciembre-
2.2. Duracion: Fecha Inicio: 2017 Fecha Fin: 2017
2.3. Costo Total: S/.162.732.33

lil. Del proyecto:

3.1. Descripcion de la actividad/proyecto

Los principales aspectos o temas a tratar durante el taller de evaluacién de las actividades
informaticas del Centro de Cdmputo de la ODPE son:

1. Capacitacion en la Sede Central

Implementacion del Centro de COmputo

Sistema de Computo Electoral

Soluciones Tecnoldgicas

Produccidn de Microformas digitales

Gestién en la ODPE

Soporte Centralizado

NouhswnN

El primer dia del taller de evaluacién, los participantes intercambian experiencias respecto a los
temas a evaluar, utilizando una matriz para la identificacién de los problemas y las causas probables
que dificultaron el desarrollo de las actividades en el Centro de Cémputo de la ODPE vy las
actividades realizadas por los ACD en los locales de votacidon en el ambito de las ORC.

El segundo dia del taller de evaluacion, los participantes elaboran una presentacién de los temas
evaluados. La presentacion del resultado del taller de evaluacion (problemas, dificultades, causas
probables y oportunidades de mejoras) es expuesta por los ECD y/o ACD ante los especialistas
responsables de los servicios implementados para el proceso electoral.
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I. Denominacién de la actividad o proyecto | Orden ‘ 55

Evaluacion de las Actividades Informaticas de los Centros de COmputo -
Informatizacion de las “Elecciones Municipales Diciembre 2017 “

3.2. Objetivos de la actividad/proyecto

Consolidar las oportunidades de mejora que permita mejorar los procesos, que involucren
actividades informdticas durante los procesos electorales.

IV. Meta Anual: % Anual: 100%

Realizar el taller de evaluacion con la participacidon del 100% del personal informdatico involucrado
directamente en las actividades informdticas de los Centros de Computo de las ODPE.

V. Cobertura de Acciodn:

Local

VI. Instituciones Involucradas:

1. Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE

VII. Productos Finales:

Informe del taller de evaluacion.

VIIl. Usuarios de Productos Finales:

Encargados de Computo de las ODPE

Usuarios Beneficiados ‘ 14 Usuarios que demandan 14

IX. ¢Es un sistema y/o aplicativo informatico?

NO

Funcionabilidad Desarrollo

Tipo Red . Tipo .

Ambito _
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4 A

FORMATO N°2: FICHAS TECNICAS
PARA LA PROGRAMACION DE
ADQUISICIONES INFORMATICAS
PARA CADA ANO FISCAL

\_ /
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i Adquisiciones de Hardware:

Consulta Popular de Revocatoria - CPR 2017 (meta 89)

Presupuesto para la CPR 2017 S/.

58,810.60
FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD ASIGNADO S/. FINANCI(?)MIENTO

Computadoras (estaciones de trabajo)

Computadora portétil laptop 3 23,247.00 1

Impresoras:

Impresora de discos compactos 1 3,854.80 1

Impresora de cédigo de barras 1 2,340.00 1

Otros:

Disco duro portatil 8 6,628.80 1

Conmutador de video, teclado y mouse 4 4,200.00 1

Unidad de almacenamiento de discos

externos 1 15,000.00 1

Unidad distribucién de energia (PDU) 30 3,540.00 1

TOTAL S/. 58,810.60
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
ii. Adguisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:
Funcionamiento 2017 (Meta 17)
Presupuesto por Funcionamiento 2017 S/. 5,700.00
PRESUPUESTO FUENTE DE
DIESEIR PElEIN ERAEAE ASIGNADO S/. FINANCIAMIENTO (*)
Sistema de Control de acceso 3 5,700.00 1
TOTAL S/. 5,700.00

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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Consulta Popular de Revocatoria - CPR 2017 (meta 89)

Presupuesto Total Asignado por la CPR 2017 S/. 24,792.00
PRESUPUESTO FUENTE DE
ISR Aol (CIATIR2ATD ASIGNADO S/. FINANCIAMIENTO (*)
qu_upos de seguridad 6 24.792.00 1
perimetral
TOTAL S/. 24,792.00
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
Adquisiciones de Software:
Consulta Popular de Revocatoria - CPR 2017 (meta 89)
Presupuesto para la CPR 2017 S/. 15,383.55
PRESUPUESTO FUENTE DE
ISR SaLllerate ASIGNADO FINANCIAMIENTO (*)
Licencias Oracle 23 S/. 15,383.55 1
TOTAL S/. 15,383.55

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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iv. Desarrollo de Sistemas:

Dentro de la lista de Actividades y/o Proyectos Informaticos, existen algunos que son Sistemas o Aplicativos Informaticos, los cuales estan organizados segun
orientacion, y se puede visualizar en el mismo la funcionabilidad y el tipo de desarrollo de cada una de las fichas. Para ver el detalle de todas las fichas Ver «
Anexo N°03: Lista de Actividades y/o Proyectos Informaticos indicando si es un Sistema y/o Aplicativo Informatico, Funcionabilidad y Tipo de Desarrollo

FUNCIONABILIDAD TIPO DE DESARROLLO = PRESUPUESTO
N° N° POR FUENTE DE
N° DE SISTEMAS Y/O APLICATIVOS
TOLTA ?xlgFC)NNT FICHA | INFORMATICOS A DESARROLLAR AlP ORIENTACION MONO F'NANS'(Q)N”ENT
RED | INTRANET INTERNET = PROPIO | TERCEROS ASIGNADO
USUARIO
Procesamiento y Transmision de .
1 7 Fll\l(f,';A Resultados Electorales - | Actividad girlfjr:ggr?osa los X X X 1
Informatizaciéon- “EM 2017”.
Procesamiento y Transmision de :
2 8 F,LIQ,";A Resultados Electorales - | Actividad girllﬁirz]atc?:r?osa los X X X 1
Informatizaciéon—- “CPR 2017”.
Procesamiento y Transmision de .
3 9 Fll\?,"éA Resultados Electorales - | Actividad girlfjr;tggr?osa los X X X 1
Informatizacion— “EM DIC 2017”.
FICHA | Mejoras al proyecto Firmas Orientado a los
4 10 N°10 | Falsas Nunca Mas Proyecto Ciudadanos X X X 1
Mejoras al sistema para el .
5 11 '?\llc'flA proyecto Elige tu Local de | Proyecto girl:%r;tggr?osa los X X X 1
Votacién
Mejoras al Sistema de Computo .
6 20 F'EHA de Resultados Electorales (S-| Proyecto O_rlentado a los X X X 1
N° 20 Ciudadanos
CORE)
FICHA | Desarrollar e Implementar ONPE Orientado a los
7 21 N°21 | Servicios en Linea Proyecto Ciudadanos X X X 1
Mejoras y Estandarizacion de las .
8 22 '?\llcg'; Soluciones Tecnoldgicas de Voto | Proyecto girl:%lr;tc?gr?osa los X X X 1
Electrénico (STVE)
Desarrollar el Sistema Claridad .
FICHA p Orientado a los
9 23 Ne o3 | Para el control en Linea de las | Proyecto Ciudadanos X X X 1

Finanzas Partidaria
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FUNCIONABILIDAD TIPO DE DESARROLLO = PRESUPUESTO
N° N° POR FUENTE DE
N° DE SISTEMAS Y/O APLICATIVOS
TOLTA TE'ENNT FICHA | INFORMATICOS A DESARROLLAR AlP ORIENTACION NG FINAN(():I(é)MIENT
RED | INTRANET INTERNET = PROPIO | TERCEROS ASIGNADO
USUARIO
Brindar Soporte Informético en la
Asistencia Técnica a los Comités :
10 25 '?\:ng‘ Electorales Universitarios | Actividad 8{&%?32{?0 Sa los X X X 1
Transitorios y Auténomos
(CEUTA), a través de las STVE
ORIENTADO A LAS EMPRESAS
FICHA | Soporte de Asistencia Técnica a . Orientado a las
1 1 N°29 | través de las STVE Actividad Empresas X X X 1
ORIENTADO A LA GESTION INTERNA
Mantenimiento de Sistemas y .
12 13 F'?HA Aplicaciones de Gestion | Actividad Orler)t,ado a la X X X 1
N° 44 - : . Gestion Interna
Administrativa y Operativa
Replicacion de la Base de Datos .
FICHA Orientado a la
13 15 N° 46 al Centr_o de datos de respaldo | Proyecto Gestién Interna X X X 1
(Condevilla)
FICHA | Ampliacion del alcance del Orientado a la
14 18 N°49 | sistema ERP Proyecto Gestion Interna X X X L
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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v. Adquisiciones de Servicios Informaticos:

Elecciones Municipales — EM 2017 (Meta 65)

Presupuesto Total Asignado para las EM 2017 S/. 63,662.40
EJECUCION
PRESUPUESTO SUENTE D2
DESCRIPCION FECHA DE ASIGNADO S/ FINANCIAMIENTO
. *’
INICIO FECHA DE FIN *)
Servicio de transmision de
resultados (BGAN) 01/02/2017 31/03/2017 9,899.00 1
Servicio de fedatacion informatica
informética juramentada de
produccion y almacenamiento de 01/02/2017 31/03/2017 1,999.40 1
microformas de la ONPE
Servicio de ethical hacking 01/02/2017 31/03/2017 29,000.00 1
Servicio de alquiler de UPS - GITE 01/02/2017 31/03/2017 11,564.00 1
(S,\jg’)'c'o de soporte informatico 01/02/2017 | 31/03/2017 11,200.00 1
TOTAL S/. 63,662.40
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
Consulta Popular de Revocatoria - CPR 2017 (meta 89)
Presupuesto para la CPR 2017 S/. 282,633.79
EJECUCION
PRESUPUESTO SLENIE D
DESCRIPCION FECHA DE ASIGNADO S/ FINANCIAMIENTO
. %
INICIO FECHA DE FIN ®*)
Servicio de telecomunicaciones 01/04/2017 30/06/2017 190,806.00 1
Servicio de calibracién de cableado 01/04/2017 30/06/2017 7.080.00 1
estructurado
Servicio de ethical hacking 01/04/2017 30/06/2017 28,000.00 1
Servicio de transmision de resultados 01/04/2017 30/06/2017 32,000.00 1
(BGAN)
Servicio de fedatacion informatica
juramentada de produccion y 01/04/2017 30/06/2017 9,288.76 1
almacenamiento de microformas digitales
Servicio de soporte informéatico (MQ) 01/04/2017 30/06/2017 11,200.00 1
Servicio de mantenlmlentq de central de 01/04/2017 30/06/2017 2.600.00 1
alarma de sensores de aniego
Servicio de despliegue y repliegue de 01/04/2017 | 30/06/2017 1,659.03 1
equipos informaticos
TOTAL S/. 282,633.79

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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Elecciones Municipales — EM DICIEMBRE 2017 (Meta 118)

Presupuesto Total Asignado para las EM DIC2017 S/. 236,579.11
EJECUCION
DESCRIPCION RS | i S
FECHA DE FECHA DE ASIGNADO S/. *)
INICIO FIN
Servicio de telecomunicaciones 01/08/2017 31/10/2017 152,327.97 1
Servicio de ethical hacking 01/08/2017 31/10/2017 24,500.00 1
Servicio de transmisién de
resultados (BGAN) 01/08/2017 31/10/2017 31,670.00 1
Servicio de fedatacion informatica
juramentada de produccion y 01/08/2017 | 31/10/2017 7,999.94 1
almacenamiento de microformas
digitales
(S,\‘jg’)'c'o de soporte informatico 01/08/2017 | 31/10/2017 10,740.00 1
SerV|_C|o de transmisién de datos 01/08/2017 31/10/2017 2.950.00 1
satelital
Servicio de despliegue y repliegue | 41/00/5017 | 31/10/2017 6,391.20 1
de equipos informaticos
TOTAL S/. 236,579.11
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
Funcionamiento 2017 (Meta 17)
Presupuesto Total Asignado para Funcionamiento 2017 S/. 2,063,443.80
EJECUCION
PRESUPUESTO SUENIE D
DESCRIPCION FECHA DE ASIGNADO S/ FINANCIAMIENTO
- %
INICIO FECHA DE FIN *)
Mantenimiento solyc]on de infraestructura 31/01/2017 31/10/2017 S/, 3,765.00 1
para el voto electrénico
Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de la solucion de almacenamiento 31/01/2017 31/10/2017 S/. 14,000.00 1
de informacion
Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de solucion de almacenamiento de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 113,900.00 2
informacién
Seryl(:lo de mantenimiento de la solucién de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 23.800.00 1
copias de respaldo
Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de unidad de almacenamiento de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 15,980.00 2
discos externos
Servicio de inspeccion para la renovacion del
certificado de idoneidad técnica para
produccién y almacenamiento de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 81,160.64 2
microformas
Servicio de mantenimiento preventivo y 31/01/2017 | 31/10/2017 S/.30,963.20 2
correctivo de equipos de redes informéticas
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FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUCION ASIGNADO S/. FINANCI(fSMIENTO

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos de redes informaticas — | 31/01/2017 31/10/2017 S/. 100,000.00 2
balanceadores

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de equipos de redes informéticas — | 31/01/2017 31/10/2017 S/.194,980.44 1
balanceadores

Servicio de ethical hacking 31/01/2017 31/10/2017 S/. 26,000.00 2
Servicio de evaluacion de software de firma

digital de la ONPE 31/01/2017 31/10/2017 S/. 3,000.00 2
Servicio de fedatacion informatica

juramentada de produccién y 31/01/2017 31/10/2017 S/. 24,693.63 2
almacenamiento de microformas de la ONPE

Servicio de soporte técnico y mantenimiento

de licencia para el SPAMD de microformas 81/01/2017 317102017 S/. 31,500.00 2
Servicio ethical hacking - SGD convenios 31/01/2017 31/10/2017 S/. 22,000.00 1
Servicio de terceros para la implementacién y

mejoras al sistema para el registro

automatizado de electores en centros 31/01/2017 31/10/2017 S/. 108,000.00 2
poblados y la automatizacion del proceso de

conformacion de mesas

S_erV|C|o de soporte técnico ORACLE bajo el 31/01/2017 31/10/2017 S/, 610,963.36 2
nivel SULS

Servicio de mantenimiento de equipos de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 7,200.00 2
comunicaciones-equipos de radio enlaces

Servicio de mantenimiento de equipos de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 16,800.00 1
comunicaciones

Servicio de mantenimiento de equipos de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 192,000.00 2
telecomunicaciones institucional.

Mantenimiento preventivo de switch de red 31/01/2017 31/10/2017 S/. 68,843.21 2
Servicio de soporte técnico para la

consolidacion de informacion de la toma de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 3,000.00 2
inventario informacion

Servicio de soporte y mantenimiento de 31/01/2017 | 31/10/2017 SI. 92,428.00 2
licencia de antivirus

Servicio de Mantenimiento de plataforma 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 130,981.20 2
Suministro e instalacion de un centro de

procesamiento de datos movil - prestacion 31/01/2017 31/10/2017 S/. 45,135.12 1
accesoria

Servicio de implementacién y optimizacion de

servidores de aplicacion y sistema operativo 31/01/2017 31/10/2017 S/. 32,350.00 2
Servicio de terceros para la revision de

equipos y componentes de voto electrénico 31/01/2017 31/10/2017 S/. 70,000.00 2
presencial

TOTAL S/. 2,063,443.80
(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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- Otros Servicios:

Elecciones Municipales — EM 2017 (Meta 65)

Presupuesto para las EM 2017 S/. 28,891.90
EJECUCION
FUENTE DE
DESCRIPCION PRESUPUESTO | |\ ANCIAMIE
FECHA DE | FECHA DE | ASIGNADO S/. NTO (*
INICIO FIN ®
Servicio de_impresion del acta padron y 01/02/2017 | 31/03/2017 3.500.00 1
otros materiales electorales
Servicio de atencion de refrigerios 01/02/2017 | 31/03/2017 7,565.00 1
(eventos varios)
Pasaje y gastos de Transporte -
comision de servicio - pasaje aéreo 01/02/2017 | 31/03/2017 2,733.81 1
nacional
Comisiones de servicio- viaticos 01/02/2017 | 31/03/2017 2,917.70 1
Servicio de,tras_lado e instalacion de UPS 01/02/2017 | 31/03/2017 11,936.00 1
y tablero eléctrico
Servicios en general 01/02/2017 | 31/03/2017 239.39 1
TOTAL S/. 28,891.90

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.

Consulta Popular de Revocatoria — CPR 2017 (meta 89)

Presupuesto para la CPR 2017 S/. 209,434.25
EJECUCION FUENTE
PRESUPUESTO DE
DESCRIPCION FECHADE |FECHADE | ASIGNADOS/. | FINANCIA
INICIO FIN MIENTO (*)
Serw_uo de tercera inspeccion de supervision 01/04/2017 30/06/2017 66,190.92 1
de microformas
Servicio de impresion de actas padron 01/04/2017 30/06/2017 23,883.20 1
Servicio de mantenimiento de impresoras 01/04/2017 30/06/2017 5,988.12 1
Servicio de internet portatil 01/04/2017 30/06/2017 3,190.44 1
Serwcp de mantenimiento preventivo y 01/04/2017 30/06/2017 850.00 1
correctivo de destructora de documentos
Servicio de revision y monitoreo de 01/04/2017 | 30/06/2017 12,000.00 1
rendimiento para la infraestructura del SGD
Pasaje y gastos de transporte - comisionde | 41/54:5917 | 30/06/2017 12,324.02 1
servicio - pasaje aéreo nacional
Comisiones de servicio- viaticos 01/04/2017 30/06/2017 16,986.30 1
Revision y optimizacion de la configuracion 01/04/2017 30/06/2017 10,975.00 1
de los switch de bordes
Serymo de atencion de refrigerios (eventos 01/04/2017 30/06/2017 8.280.00 1
varios)
servicios en general 01/04/2017 30/06/2017 48,766.25 1
TOTAL S/. 209,434.25

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.
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Elecciones Municipales — EM DICIEMBRE2017 (Meta 118)

Presupuesto Total Asignado para las EM 2017 S/. 180,262.53
EJECUCION
PRESUPUESTO | _ FUENTE DE
DESCRIPCION FECHA DE ASIGNADO S/ FINANCIAMIENTO
FECHA DE FIN : *)
INICIO
Servicio de impresion del acta padron | 1 46/5017 31/10/2017 18,658.00 1
y otros materiales electorales
Pasaje y gastos de Transporte -
comisién de servicio - pasaje aéreo 01/08/2017 31/10/2017 8,023.08 1
nacional
Comisiones de servicio- viaticos 01/08/2017 31/10/2017 11,056.10 1
Servicio de capacitacion (Prestacion 01/08/2017 31/10/2017 60,595.95 1
accesoria) de servidores
Servicios en general 01/08/2017 31/10/2017 81,929.40 1
TOTAL S/. 180,262.53

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados.

Funcionamiento 2017 (Meta 17)

Presupuesto Total Asignado para Funcionamiento 2017 S/. 2,802,563.42
EJECUCION
PRESUPUESTO AUENTE DIz
DESCRIPCION FECHA DE ASIGNADO FINANCIAMIENTO
FECHA DE FIN *)
INICIO
Pasaje y gastos de Transporte -
comisién de servicio - pasaje aéreo 31/01/2017 31/10/2017 21,124.80 1
nacional
Comisiones de servicio- viaticos 31/01/2017 31/10/2017 30,528.46 1
Servicio de mantenimiento de equipos | 31/51/5017 | 31/10/2017 S/. 11,500.00 2
de precision ambiental
Servicio de alquiler de mantenimiento 31/01/2017 31/10/2017 S/.3.344.78 5
de equipos de aire acondicionado e
Mantenimiento correctivo de aire 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 3,658.00 1

acondicionado

Servicio de mantenimiento del sistema
eléctrico de contingencia UPS y grupo 31/01/2017 31/10/2017 S/. 115,489.00 1
electrégeno

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo de proyector multimedia. 31/01/2017 31/10/2017 S/.9,577.60 2

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo equipos multifuncional 31/01/2017 31/10/2017 S/. 101,598.20 1
impresora laser y escaner

Servicio de mantenimiento correctivo
del equipo de aire acondicionado de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 3,380.70 2
precision del centro
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FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUCION ASIGNADO FINANCI(;%MIENTO

Servicio de alquiler de locales (sede
central, almacenaje de equipos 31/01/2017 31/10/2017 S/. 779,483.62 1
informéticos y otros)

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de la solucion de 31/01/2017 31/10/2017 S/. 14,000.00 1
almacenamiento de informacion

Servicio de mantenimiento de equipos 31/01/2017 31/10/2017 S/.12,611.25 2
gaet'(‘;'sc'o de replicacion de base de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/.29,770.93 2
Servicio de transporte y traslado de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 3,026.54 1
carga, bienes y materiales

Servicio de disefio de case para 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 17,970.60 2
impresoras 3D

Suministro e instalacién de un centro

de procesamiento de datos movil -

primera adenda al contrato n°002-2015- 31/01/2017 31/10/2017 S/. 19,602.31 1
onpe

Servicio de reevaluacion del sistema de

produccion y almacenamiento de 31/01/2017 31/10/2017 S/.11,285.52 2
microformas digitales

Servicio de mantenimiento y soporte de | 51/01/5017 | 31/10/2017 S/. 20,738.96 2
impresoras XEROX

Servicio de inventario informatico -1 31/01/2017 31/10/2017 S/. 6,000.00 2
Servicio de inventario informatico -2 31/01/2017 31/10/2017 S/. 6,000.00 2
Servicio de revision de equipos 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 6,000.00 2
informaticos -1

Servicio de revision de equipos 31/01/2017 | 31/10/2017 Sl. 6,000.00 2

informaticos -2

Servicio de soporte técnico para la
consolidacién de informacion de la 31/01/2017 31/10/2017 S/. 6,000.00 2
toma de inventario informatico

Participacion en el premio en las
buenas précticas en direccion de 31/01/2017 31/10/2017 S/.1,500.00 2
proyectos del sector publico

Servicio de testing de aplicaciones 31/01/2017 31/10/2017 S/. 4,200.00 1
Servicio de documentacion de modulos | 31515917 | 31/10/2017 S/. 3,150.00 2
administrativos

Servicio de documentacion técnica de

aplicaciones 31/01/2017 31/10/2017 S/. 3,150.00 1
Servicio de analisis y programacioén de

aplicaciones 31/01/2017 31/10/2017 S/. 4,725.00 1
Servicio de mantenimiento de 31/01/2017 | 31/10/2017 S/. 3,150.00 1
aplicaciones

Servicio de revision y andlisis de

central telefénica 31/01/2017 31/10/2017 S/. 4,956.00 2
Servicio de redisefio de case carcasa

termopléstica 31/01/2017 31/10/2017 S/. 31,872.40 1
Servicio de seguros 31/01/2017 31/10/2017 S/. 61,019.17 1
Servicios béasicos 31/01/2017 31/10/2017 128,739.49 2
Servicio de telefonia movil 31/01/2017 31/10/2017 S/. 12,525.66 1
Servicio de telefonia fija 31/01/2017 31/10/2017 S/. 17,528.95 1
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FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EJECUCION ASIGNADO FINANCI(fSMIENTO
Servicio de internet 31/01/2017 31/10/2017 S/.1,912.43 1
Servicios de comunicacién 31/01/2017 31/10/2017 S/. 443,884.71 1
Servicios de terceros 31/01/2017 31/10/2017 S/. 66,000.00 1
Servicios de seguridad y vigilancia 31/01/2017 31/10/2017 S/. 293,930.62 2
Servicios de limpieza 31/01/2017 31/10/2017 S/.107,734.64 1
Servicios en general 31/01/2017 31/10/2017 373,893.08 1
TOTAL S/. 2,802,563.42
(*)1: Recursos Ordinarios;2: Recursos Directamente Recaudados.
- Otros Adguisiciones:
Consulta Popular de Revocatoria — CPR 2017 (meta 89)
Presupuesto Total Asignado para la CPR 2017 S/. 223,338.29
FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD ASIGNADO FINANCI(,%MIENTO
Memoria portéatil 20 2,040.00 1
Maquina enmicadora 1 830.00 1
Grabadora de disco blue ray 2 1,862.00 1
Deshumedecedor 1 2,999.00 1
Equipo megometro digital 1 19,600.00 1
Material eléctrico, de datos y ferreteria 803 10,526.50 1
Insumos para impresora de codigo de barras 1 1,232.00 1
Sistema interactivo de proyeccion 1 8,793.00 1
Film strech 20 519.20 1
Tablet 4 GB 6 21,600.00 1
Escaner de produccién 1 138,799.02 1
Alcohol isopropilico 50 817.50 1
Repuestos y accesorios 18 10,774.05 1
Alimentos 2320 2,946.02 1
TOTAL S/. 223,338.29

(*)1: Recursos Ordinarios;2: Recursos Directamente Recaudados.
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Elecciones Municipales — EM DICIEMBRE 2017 (Meta 118)

Presupuesto Total Asignado para las EM DIC 2017 S/. 861,266.75
FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD ASIGNADO FINANCI(/;\)MIENTO
Maletin para equipos BGAN 68 31,599.60 1
Solucién de almacenamiento - 1 68,700.00 1
storage
Infraestructura de Servidor de_BD e 5 739,404.03 1
Infraestructura de almacenamiento
Equipos de geolocalizacién - GPS 12 10,548.00 1
Disco de almacenamiento DVD 500 950.00 1
Dlsp05|t_|yos de seguridad 20 4.413.20 1
p/conexion remota
Alimentos 2355 3,149.65 1
Utiles de escritorio 221 162.36 1
Guantes, mascarilla 1500 525.00 1
Insumos de limpieza 10 239.91 1
Implementos de seguridad 2313 1,575.00 1
TOTAL S/. 861,266.75
(*)1: Recursos Ordinarios;2: Recursos Directamente Recaudados.
Funcionamiento 2017 (Meta 17)
Presupuesto Total Asignado para Funcionamiento 2017 S/. 50,644.25
FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD ASIGNADO FINANCI(,S‘)MIENTO
Etiquetas autoadhesiva 3500 731.64 1
m;aletm de traslado de cintas de back 1 s/ 773.81 1
Cinta de almacenamiento 70 S/. 10,903.20 1
Toner para impresora Sharp 5 S/.2,121.71 1
Memoria portatil 2 170.31 2
A_dqwsmon de blepes impresos no 2 S/.2.115.00 2
vinculados a ensefianza
Mobiliario 3 S/. 4,671.30 1
Equipo de aire acondicionado 1 S/.9,404.28 1
Certificacion digital 4 S/. 19,753.00 1
TOTAL S/. 50,644.25

(*)1: Recursos Ordinarios;2: Recursos Directamente Recaudados.
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Vi. Recursos humanos contratados:

En este punto se sefiala la cantidad de recursos humanos contratados, directamente
involucrados en relacion con actividades y/o funciones como: apoyo administrativo, desarrollo de

sistemas, soporte y produccion, entre otros, segun el siguiente detalle.

Recursos Humanos de la Gerencia de LS Cantidad de
Informatica y Tecnologia Electoral Personal Total (*)
Direccién o Gerencia 0
Apoyo Administrativo 8 8
Desarrollo de Sistemas 39 39
Soporte Técnico 57 57
Redes y Comunicaciones 5 5
Investigacion 0
Gestion de Proyectos 11 11
Produccién 23 23
Otros 0
Total general 143 143

* Namero de personal LS contratado por cada especialidad

La Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral (GITE), cuenta con 143 plazas por Locacion
de Servicios. Para mayor detalle Ver ¢ Anexo N°04: Relacion de recursos humanos

contratados de la Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral en detalle.

Vii. Capacitacion y Fortaleza Institucional:
Presupuesto Total Asignado S/. 32,200.00
EJE ION
a Jeerelo PRESUPUESTO SLEn s D
DESCRIPCION FECHA DE FECHA DE ASIGNADO FINANCIAMIENTO

INICIO TERMINO *)
Capacitacién 01/01/2017 | 31/12/2017 SI. 32,200.00 1
TOTAL S/. 32,200.00

(*) 1: Presupuesto asignado para la capacitacion segun el Plan Anualizado de Desarrollo de las Personas al Servicio de
la ONPE
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viii.

Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el afio:

CANT DE .
PROYECTOS N FICHA
1 FICHA N° 10
2 FICHA N° 11
3 FICHAN® 16
4 FICHA N° 20
5 FICHA N° 21
6 FICHA N° 22
7 FICHA N° 23
8 FICHAN°® 24
9 FICHA N° 49
10 FICHA N° 50
11 FICHA N° 51

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO

Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Mas

Mejoras al sistema para el proyecto Elige tu Local de Votacién

Renovacién del Certificado de Idoneidad Técnica para La
Produccion y Almacenamiento de Microformas Digitales
(Certificado bajo NTP-392.030-2-2015)

Mejoras al Sistema de Computo de Resultados Electorales (S-
CORE)

Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Linea

Mejoras y Estandarizacion de las Soluciones Tecnoldgicas de
Voto Electrénico (STVE)

Desarrollar el Sistema Claridad para el control en Linea de las
Finanzas Partidarias

Mejoras en el prototipo de Voto Electrénico

Ampliacién del alcance del sistema ERP

Implementar el Proceso Aseguramiento y Control de Calidad del
Producto Software

Prueba de concepto para implementaciéon de RFID (Material
Electoral y Equipos Informaticos Electorales)

(*)1: Recursos Ordinarios; 2: Recursos Directamente Recaudados

PROYECTO
/ACTIVIDAD

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

EJECUCION
FECHA DE FECHA DE
INICIO TERMINO
enero-2017 diciembre-2017
enero-2017 diciembre-2017
julio-2017 diciembre-2017
enero-2017 diciembre-2017
enero-2017 diciembre-2017
enero-2017 diciembre-2017
julio-2017 diciembre-2017
junio-2017 octubre-2017
enero-2017 diciembre-2017

febrero-2017

enero-2017

junio-2017

diciembre-2017

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

PRESUPUESTO
ASIGNADO

54,180.40

48,540.40

62,560.00

70,337.60

186,472.00

208,691.13

208,012.00

27,450.00

42,817.60

47,976.00

26,973.00

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(*)
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iX. Cuadro de resumen de las Actividades y/o Proyectos:

DESCRIPCION

N° DESCRIPCION DETALLADA

PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMATICA

ACTIVIDADES L -
INFORMATICAS Actividades Informaticas
1
PROYECTOS Proyectos Informaticos
INFORMATICOS y
Adquisicion de Hardware:
Adquisicién de Equipos de
Comunicacién:
Adquisicion de Sistemas de
2 ADQUISICIONES Seguridad en Redes y
INFORMATICAS Datos:
Adquisicion de Software:
Adquisicion de Servicios
Informaticos
Otros Servicios
3 OTROS

Otras Adquisiciones

Fuente de Informacién: Monitoreo de la ejecucién presupuestaria de

POR FUNC

(Meta 0017)

S/. 8,028,798.25

S/. 2,122,436.65

S/. 984,010.13

S/. 5,700.00

S/. 2,063,443.80

S/. 2,802,563.42

S/. 50,644.25

PRESUPUESTO A PRESUPUESTO
POR EM 2017

(Meta 0065)

S/. 396,367.66

S/. 303,813.36

S/. 63,662.40

S/. 28,891.90

la Gerencia de Informatica y Tecnologia Electoral,

PRESUPUESTO
POR CPR 2017

(Meta 89)

S/. 2,313,012.48

S/. 1,498,620.00

S/. 58,810.60

S/. 24,792.00

S/. 15,383.55

S/. 282,633.79

S/. 209,434.25

S/. 223,338.29

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO

POR EM DIC POR LEY UNI
2017 2017
(Meta 118) (Meta 95)

S/. 2,655,681.72 S/. 1,449.30
S/.1,377,573.33 S/. 1,449.30

S/. 236,579.11

S/. 180,262.53

S/. 861,266.75

SUB TOTAL

S/. 5,303,892.64

S/. 984,010.13

S/. 58,810.60

S/.0.00

S/. 30,492.00

S/. 15,383.55

S/. 2,646,319.10

S/. 3,221,152.10

S/. 1,135,249.29

remitido por la GPP mediante correo electrénico de fecha 28NOV2017

TOTAL
GENERAL

S/. 13,395,309.41

S/. 6,287,902.77

S/. 2,751,005.25

S/. 4,356,401.39
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ANEXOS

e Anexo N°01: Relacién de recursos humanos de la Gerencia de Informatica y Tecnologia
Electoral en detalle

Recursos Humanos CAP CAS LS PZ?:::\TISII':;I
Apoyo Administrativo 7 6 8 21
Asistente 1 a 2 2
Asistente 1 b 1 1
Asistente 2 a 1 1
Asistente 2 ¢ 1 1
Asistente Administrativo 2 2
Asistente Técnico Administrativo 3 3
Asistente Administrativo Informatico 1 1
Asistente Logistico Informatico 1 1 2
Asistente Técnico POE 1 1
Auxiliar 2 1 1
Auxiliar 3 1
Especialista en Procedimientos Informaticos 1 1
Especialista en Operaciones 1 1
Especialista en Operaciones y Gestidon de la Calidad 1 1
Especialista Legal en Innovacién y Desarrollo Tecnolégico 1 1
Operaciones-2 1 1
Desarrollo de Sistemas 0 15 39 54
Administrador de Base de Datos 1 1
Analista de Aplicaciones 1 1
Analista de Datos 1 1
Analista en Gestidn de Servicios TI. 1 1
Analista Funcional 1 7 8
Analista Programador 2 2 2
Analista Programador Senior 1 en JAVA 1 1
Analista Programador Senior 2 en JAVA 3 3
Analista Programador 4 4
Analista Programador de Proyectos TIC 1 1
Analista Programador de Aplicaciones avanzado 2 2
Analista Programador Junior 1 1
Analista Programador Senior 1 1 8 9
Analista Programador Senior 2 1 1
Analista Programador Senior 3 1 1
Analista Programador Senior 4 1 1
Arquitecto de Software VENP 1 1
Disefiador Grafico 1 1
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Recursos Humanos CAP CAS LS Cantidad de
Personal Total
Disefador y Maquetador Web 1 1
Documentador de Software 4 4
Gestor de Mesa de Ayuda 1 1
Asistente de informacidn y Difusidn de Desarrollos Tecnoldgicos 2 2
Asistente de Seguridad tecnoldgica 2 2
Operador de Base de Datos 1 1
Programador Junior 3 3
Direccion o Gerencia 4 0 0 4
Gerencia 1 1
Sub gerencia 3 3
Gestion de Proyectos 0 6 11 17
Analista de Control de Calidad de Software 1 1
Testeador de software 10 10
Jefe de Control de Calidad de Software 1 1
Jefe de Proyectos de Servicios Tl 1 1
Lider de Proyecto de Aplicaciones Informaticas 1 1
Lider de Proyecto Informatico Electoral 1 1
Lider de Proyecto Informatico Administrativo 1 1
Lider de Proyectos 1 1
Produccion 0 6 23 29
Administrador de Servicios Electorales 1 1
Asistente Técnico de Microformas 3 3
Analista de Procesos 2 2
Especialista en Validacién y Produccion de Informacién 1 1
Operador de Clasificacién y despacho 2 2
Operador de Control de calidad electrénico 2
Operario de Sala de impresiones 1 1
Operador de microformas 12 12
Operador del Centro de Comando 1 1
Supervisor de la Unidad de Produccién de Microformas 1 1
Supervisor del Centro de Comando 1 1
Supervisor de operaciones 1 1
Supervisor de Sala de impresiones 1 1
Redes y Comunicaciones 0 2 5 7
Asistente de Redes de Datos y Telecomunicaciones 1 1
Especialista en Telecomunicaciones 1 1
Especialista en Redes y Servicios Tl 1 1
Supervisor de Redes de Datos y Telecomunicaciones 4
Soporte Técnico 1] 4 57 61
Analista de Infraestructura 1 1
Asistente Técnico de Infraestructura 1 1
Asistente de Cémputo Descentralizado 8 8
Asistente Técnico de Centro de Atencién a Usuarios 3 3
Asistente Administrativo de Centro de Atencidn a Usuarios 1 1
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Recursos Humanos

Encargado de Cémputo Descentralizado

Asistente de Soporte Técnico

Asistente Técnico de Clonacion

Soporte de Plataforma

Soporte en Instalaciones de Plataforma Tecnoldgica

Soporte Técnico
Habilitador Informatico

Supervisor del Centro de soporte informatico
Técnico en Cableado Estructurado

Inventariador de equipos informaticos electorales
Operador de soporte técnico

Operador Informatico

Operador Técnico de Infraestructura

Total general

e Anexo N°02: Recursos informaticos y

Nacional de Procesos Electorales

CAP

11

CAS

39

Cantidad de

Ls Personal Total
5
7
6 6
1
1
5
7
2 2
1
5 5
4 4
2 2
1 1
143 193

tecnoldgicos operativos existentes en la Oficina

HARDWARE:
N2 |Tipo Marca Modelo Cantidad Local
1 | BIOMETRICO SCHLAGE HANDPUNCH 3000 1 ANTARES
2 |cpu HP DC 5100 31 ANTARES
3 |cpu HP DC 5800 7 ANTARES
4 |cpu HP 8100 ELITE 8 ANTARES
5 |cpu HP 8000 ELITE 7 ANTARES
6 |cpu DELL OPTIPLEX 9020 4 ANTARES
7 |cpu HP ELITE 800 G1 SFF 14 ANTARES
8 |cpu ADVANCE VISSION 9820-DEM 1 ANTARES
9 |cpu HP 8300 ELITE 1 ANTARES
10 |cpu HP DX2000 MT 1 ANTARES
11 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 9 ANTARES
12 | ESTABILIZADOR IEDA POWER LCR-25 2 ANTARES
13 | IMPRESORA CANON F190800 1 ANTARES
14 | IMPRESORA HP P2055DN 1 ANTARES
15 | IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5955 1 ANTARES
16 | IMPRESORA XEROX PHASER 5550DN 1 ANTARES
17 | IMPRESORA SHARP MX-M503N 1 ANTARES
18 | IMPRESORA SAMSUNG ML-2251N 1 ANTARES
19 | Kkvm TRENDNET TK-801R 1 ANTARES
20 | LAPTOP LENOVO B50-70 2 ANTARES
21 | LAPTOP HP PROBOOK 44205 1 ANTARES
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local
22 | MONITOR HP V2011 40 ANTARES
23 | MONITOR LG FLATRON L1952TQ-BF 2 ANTARES
24 | MONITOR HP LE1851W 5 ANTARES
25 | MONITOR HP 11910 3 ANTARES
26 | MONITOR COMPAQ $2021 9 ANTARES
27 | MONITOR HP LE2002X 2 ANTARES
28 | MONITOR LG FLATRON L1952TX-BF 1 ANTARES
29 | MONITOR DELL £2014HC 3 ANTARES
30 | MONITOR HP V221 12 ANTARES
31 | MONITOR DELL £170SC 1 ANTARES
32 | MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 7935 1 ANTARES
33 | MONITOR DELL E773S 1 ANTARES

PISTOLA DE CODIGO DE L

34 | BARRAS ARGOX AS-8150 ANTARES
35 | PROYECTOR PANASONIC PT-VX400NTU 1 ANTARES
36 | RACK SIN MARCA SIN MODELO 3 ANTARES
37 | SERVIDOR DELL 1310 9 ANTARES
38 | SERVIDOR DELL SC-430 1 ANTARES
39 | SWITCH 3COM 3016471 5 ANTARES
40 | SWITCH SATRA SA-710241 1 ANTARES
41 | SWITCH clsco VG202XM 2 ANTARES
42 | SWITCH cIsco CATALYST 2960-X 2 ANTARES
43 | SWITCH DATACOM DM2290 1 ANTARES
44 | SWITCH clsco 860 series 1 ANTARES
45 | SWITCH clsco 800 series 1 ANTARES
46 | SWITCH clsco CATALYST 2900 - XL 1 ANTARES
47 | TECLADO HP SK-2880 16 ANTARES
48 | TECLADO IBM KB-0225 3 ANTARES
49 | TECLADO DELL SK-8115 10 ANTARES
50 | TECLADO HP KB-0316 28 ANTARES
51 | TECLADO DELL SK-8135 4 ANTARES
52 | TECLADO HP KU-0316 2 ANTARES
53 | TECLADO DELL KB522 3 ANTARES
54 | TECLADO ADVANCE KB5137AU 2 ANTARES
55 | TECLADO HP uv221 14 ANTARES
56 | TELEFONO cisco CP-9971-K9 1 ANTARES
57 | TELEFONO clsco CP-7841-K9 13 ANTARES
58 | TELEFONO cIsco CP-9971-K9 1 ANTARES
59 | ups SPOWER SPPII 6 2 ANTARES
60 | UPS SPOWER SP PII 10 4 ANTARES
61 | ALLIN ONE DELL OPTIPLEX 9020 AIO 159 CEPSA 1
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local
6 | CPU DELL OPTIPLEX 9020 4 CEPSA 1
e | CPU HP 8000 ELITE 7 CEPSA 1
6 | CPU HP DC 5800 3 CEPSA 1
65 | CPU HP 8100 ELITE 7 CEPSA 1
e | CPU ADVANCE VISSION 9820-DEM 1 CEPSA 1
57 | ESCANER HP SCANJET 5590 1 CEPSA 1
gg | ESCANER HP SCANJET 4070 1 CEPSA 1
go | IMPRESORA HP P2055DN 3 CEPSA 1
70 | IMPRESORA EPSON WORKFORCE M105 3 CEPSA 1
5, | IMPRESORA ZEBRA 220XI14 1 CEPSA 1
5, | IMPRESORA KYOCERA FS-9530DN 1 CEPSA 1
53 | IMPRESORA SHARP MX-M465N 1 CEPSA 1
;4 | IMPRESORA HP DESKJET 1115 12 CEPSA 1
75 | IMPRESORA HP DESKJET 1015 13 CEPSA 1
76 | LAPTOP LENOVO B50-70 3711 CEPSA1
4, |LAPTOP HP PROBOOK 450 G1 4 CEPSA 1
Jg | LAPTOP HP PROBOOK 430 G1 6 CEPSA 1
49 | LAPTOP HP PROBOOK 450 G3 12 CEPSA 1
go |LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 163 CEPSA 1
g |LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 5 CEPSA 1
gy | LECTOR DE SMARTCARD | BIT4ID MINI LECTOR EVO 3 CEPSA 1
g3 | MODEM ADTRAN XPRESS 6541 1 CEPSA 1
gq | MONITOR HP LE1851W 9 CEPSA 1
gs | MONITOR LENOVO E2014HC 1 CEPSA 1
g | MONITOR COMPAQ 52021 4 CEPSA 1
g7 | MONITOR COMPAQ 52032 1 CEPSA 1
gg | MONITOR ADVANCE TFT22W90PSA 5 CEPSA 1
g | MONITOR HP 11910 5 CEPSA 1
oo | MONITOR DELL E2014HC 5 CEPSA 1
o7 | MONITOR HP $2032 1 CEPSA 1
9, | MONITOR HP Lv1911 3 CEPSA 1
o3 | MONITOR HP Lv2311 1 CEPSA 1

PISTOLA DE CODIGO DE | ARGOX AS-8150 b CEPSA 1
94 | BARRAS

PISTOLA DE CODIGO DE | MOTOROLA DS4208 . CEPSA 1
95 | BARRAS

PISTOLA DE CODIGO DE | INTERMET SG20B . CEPSA 1
96 | BARRAS

PISTOLA DE CODIGO DE | DATALOGIC TOUCH | QW2100 . CEPSA 1
g7 | BARRAS 90

PISTOLA DE CODIGO DE | HONEYWELL VOYAGER 1202G . CEPSA 1
9g | BARRAS

PISTOLA DE CODIGO DE | DATALOGIC TOUCH | TD1100 CEPSA 1
99 | BARRAS 90 2
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local
100 | ROUTER cIsco LINKSYS E2500 3 CEPSA 1
101 | ROUTER cisco 1921 1 CEPSA 1
107 | SERVIDOR DELL 1310 N CEPSA 1
103 | SERVIDOR DELL SC-430 4 CEPSA 1
104 | SWITCH 3COM 2024 1 CEPSA 1
105 | SWITCH cIsco SF100D-08 1 CEPSA 1

WITCH EPSA 1
106 | *W'TC cisco LINKSYS SD-208 1 CEPS
107 | SWITCH cisco CATALYST 2960-X 3 CEPSA 1
Log | SWITCH ALLIED TELESIS AT-8000GS 1 CEPSA 1
100 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 6 CEPSA 1
110 | TECLADO DELL KB522 5 CEPSA 1
TECLAD HP KB-031 EPSA 1
111 | TECLADO 0316 15 CEPS
11, | TECLADO ADVANCE KB5137AU 3 CEPSA 1
TELEFON | EPSA 1
113 oNo cisco CP-7841-K9 8 CEPS
TESTEADOR EPSA 1
114 | TESTEADO FLUKE NETWORKS | 289 TRUE RMS 2 CEPS
115 | TESTEADOR SUNWA DT-266 1 CEPSA 1
116 | UPS SPOWER STPIIGNB 1 CEPSA 1
uPs SPOWER CEPSA 1
117 SPPII6 2
uPs SPOWER CEPSA 1
118 SP PII 10 1
119 | UPS KOLFF E0T1-9-220 1 CEPSA 1
120 | ALLIN ONE DELL OPTIPLEX 9020 AlO 8 CEPSA 2
121 | CARRITO DE CARGA TECNIASES SIN MODELO 10 CEPSA 2
122 | CHASIS 1BM 2RU 2 CEPSA 2
13 | CPU HP 8300 ELITE ) CEPSA 2
D EPSA 2
124 | CPU HP C 5800 1 CEPSA
15 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 4 CEPSA 2
126 | CPY HP 6200 ELITE 4 CEPSA 2
17 | CPU DELL OPTIPLEX 9020 5 CEPSA2
1og | ESCANER CANON DR-1210C 1 CEPSA 2
129 | ESCANER KODAK 11220 1 CEPSA 2
130 | ESCANER KODAK FLATBET 1 CEPSA 2
131 | ESCANER FUJITSU FI-5530C2 1 CEPSA 2
ESCANER KODAK CEPSA 2
132 14600 PLUS SCANNER 4
ESTABILIZADOR LCR-25 CEPSA 2
133 IEDA POWER 2
ESTABILIZADOR LCR-50 CEPSA 2
134 IEDA POWER 1
INTERNET SECURITY
135 | FIREWALL SYSTEM G100 2 CEPSA 2
136 | HUB USB DLINK DUB-H7 316 CEPSA 2
OFFICEJET 100 MOBILE
137 | IMPRESORA HP PRINTER 706 CEPSA 2
OFFICEJET H470 MOBILE
135 | MPRESORA HP ORINTER 3 CEPSA 2
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local
139 | IMPRESORA EPSON WORKFORCE M105 1027 CEPSA 2
140 | IMPRESORA HP DESKJET 1015 106 CEPSA 2
141 | IMPRESORA HP DESKJET 1115 2 CEPSA 2
142 | IMPRESORA EPSON TM-T88V 277 CEPSA 2
143 | IMPRESORA EPSON TM-T20II 11 CEPSA 2
144 | MPRESORA HP P2055DN 2 CEPSA 2
145 | 'MPRESORA SAMSUNG ML-2251N 1 CEPSA 2

IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE CEPSA 2
146 MFPM830 2
147 | MPRESORA XEROX WorkCenter 3220 2 CEPSA 2
128 | MPRESORA SHARP MX-M503N 1 CEPSA 2
149 | MPRESORA HP LASERIET PRO 400 1 CEPSA 2
150 | IMPRESORA ZEBRA GK420T 1 CEPSA 2
15y | LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 206 CEPSA 2
15y | LAPTOP LENOVO B50-70 1160 CEPSA 2
153 | LAPTOP HP PROBOOK 430 G1 150 CEPSA 2
154 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 1 CEPSA 2
155 | LAPTOP HP ENVY ULTRABOOK 41150 LA 1 CEPSA 2
156 | LAPTOP TOSHIBA SATELITE C55-B52 4 CEPSA 2
15 | LAPTOP LENOVO G40-80 2 CEPSA 2
15g | LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 2 CEPSA 2
15q | LAPTOP HP PROBOOK 640 G2 1 CEPSA 2
160 | LAPTOP LENOVO B50-80 1 CEPSA 2
161 | LAPTOP LENOVO G50-30 1 CEPSA 2
162 | LAPTOP ASUS X5405 1 CEPSA 2
163 | LECTOR DE SMARTCARD | BIT4ID MINI LECTOR EVO 512 CEPSA 2
164 | MONITOR ADVANCE TFT22W90PSA 2 CEPSA 2
165 | MONITOR HP L1710 1 CEPSA 2
166 | MONITOR HP Lv1911 5 CEPSA 2
167 | MONITOR IBM 6518-41E/A 1 CEPSA 2
168 | MONITOR HP 52032 4 CEPSA 2
169 | MONITOR DELL E2014HC 4 CEPSA 2
170 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 CEPSA 2
171 | MONITOR HP LE2002X 3 CEPSA 2
172 | MONITOR HP LE1851W 4 CEPSA 2
173 | MONITOR DELL £170SC 1 CEPSA 2
174 | MOUSE DELL KM632 117 CEPSA 2
175 FB)':;(R):Q DECODIGODE | \pGox AS.8150 13 CEPSA 2
76 EE;(R);? DECODIGODE | \15r0R0LA DS4208 92 CEPSA 2
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local
177 ;':;Rokg DE CODIGO DE Sg‘ TALOGICTOUCH | w2100 4 CEPSA 2
- ;':;(R)k? DE CODIGODE |y rgcy MS842P 2 CEPSA 2
179 EE;RO:: DE CODIGODE | 5r6ox AS-8000 3 CEPSA 2
180 EE;RO:: DE CODIGODE | o NeyweLL BOYAHER 1202G 4 CEPSA 2

PISTOLA DE CODIGO DE | MOTOROLA 151203 CEPSA 2
181 | BARRAS 3
182 ;':;Rokg DE CODIGODE |y e BOYAHER 1202G 1 CEPSA 2
183 | RACK BAKET 8RU 1 CEPSA 2
184 | ROUTER CIsco 860 SERIES 1 CEPSA 2
1g5 | ROUTER cIsco DM2290 1 CEPSA 2
186 | SERVIDOR DELL E098 1 CEPSA 2
187 | SERVIDOR DELL 5C-430 4 CEPSA 2
188 | SERVIDOR DELL POWER EDGE 1 CEPSA 2
189 | SERVIDOR DELL T310 3 CEPSA 2
190 | SERVIDOR 1BM SYSTEM PS5 3 CEPSA 2
191 | SERVIDOR 1BM ESERVER 1 CEPSA 2
197 | SWITCH cIsco CATALYST 2960-X 4 CEPSA 2
193 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS950 4 CEPSA 2
194 | SWITCH 3cOM 3C16471 2 CEPSA 2
195 | SWITCH SATRA SA-710241 1 CEPSA 2
196 | SWITCH ALCATEL OMMISTACK LS6224 1 CEPSA 2
197 | SWITCH cIsco LINKSYS SD-208 2 CEPSA 2
198 | SWITCH 3coM SUPERSTACK Il 1 CEPSA 2
199 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 160 CEPSA 2

200 | TECLADO HP kB-0316 11 CEPSA 2
201 | TECLADO DELL SK-8115 17 CEPSA 2
202 | TECLADO HP KU-1156 9 CEPSA 2
203 | TECLADO DELL KBS522 9 CEPSA 2
204 | TECLADO HP KU-0316 1 CEPSA 2
205 | TECLADO DELL KM632 117 CEPSA 2
506 | TECLADO 1BM KB-0225 1 CEPSA 2
507 | TECLADO HP SK-2880 1 CEPSA 2
208 | TECLADO ADVANCE KB5137AU 1 CEPSA 2
509 | TELEFONO CISco P78A1KS 1 CEPSA 2
)10 BEN'SDE’é?J:fDTDCOP'A 1BM TOTALSTORAGE 3581 L28 1 CEPSA 2
RIS FLUXPOWER FXX91000 1 CEPSA 2
212 | UPS SPOWER SPPIG 9 CEPSA 2
213 | UPS SPOWER SP PII 10 1 CEPSA 2
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N2 | Tipo Marca Modelo Cantidad Local

214 | UPS APC MATRIX 5000V 1 CEPSA 2

215 | BIOMETRICO BIOIDENTIDAD NO VISIBLE 3 CONDEVILLA
216 | BIOMETRICO SUPREMA NO VISIBLE 2 CONDEVILLA
517 | CENTRAL TELEFONICA | TOPEX MULTIACCESS 1 CONDEVILLA
218 | CHASIS HUAWEI E9000 1 CONDEVILLA
219 | CPU HP 8100 ELITE 1 CONDEVILLA
220 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 1 CONDEVILLA
221 | ESTABILIZADOR NIUSA NO VISIBLE 1 CONDEVILLA
299 | ESTABILIZADOR NIUSA NO VISIBLE 1 CONDEVILLA
223 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 2008 1 CONDEVILLA
224 | FIREWALL FORTINET FORTIMANAGER 300D 1 CONDEVILLA
525 | FIREWALL FORTINET FORTIANALIZER 1000D 1 CONDEVILLA
226 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 200D 2 CONDEVILLA
227 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 800C 1 CONDEVILLA
- SEAR%'/:\'DEJE PARA HUAWEI SS4B2RACK 2 CONDEVILLA
229 | IMPRESORA XEROX D125 3 CONDEVILLA
230 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 CONDEVILLA
)31 | IPS HP S660N 1 CONDEVILLA
32 | LAPTOP LENOVO B50-70 2 CONDEVILLA
233 | LAPTOP HP PROBOOK 430 G1 2 CONDEVILLA
234 | MONITOR DELL E2014HC 1 CONDEVILLA
535 | MONITOR HP Lv1911 1 CONDEVILLA
236 | MONITOR DELL P1914SF 3 CONDEVILLA
537 | ROUTER cIsco 2610XM 5 CONDEVILLA
»3g | ROUTER cIsco 1760 1 CONDEVILLA
539 | ROUTER cIsco 2801 1 CONDEVILLA
540 | ROUTER cIsco 3825 1 CONDEVILLA
941 | ROUTER cIsco 2821 1 CONDEVILLA
47 | ROUTER F5 NETWORKS BIG-IP5050 SERIES 1 CONDEVILLA
543 | SERVIDOR HP DL-380 1 CONDEVILLA
944 | SERVIDOR 1BM X3550 M4 1 CONDEVILLA
545 | SERVIDOR DELL T310 5 CONDEVILLA
246 | SERVIDOR 1BM SYSTEM X3650 M4 5 CONDEVILLA
247 | SERVIDOR XEROX FREE FLOW PRINT SERVER 3 CONDEVILLA
548 | SERVIDOR LENOVO RD530 1 CONDEVILLA
249 | SERVIDOR HP PROLAINT DL38OP Geng 1 CONDEVILLA
250 | SERVIDOR HUAWEI RH 2288 V2 1 CONDEVILLA
551 | SERVIDOR HUAWEI VCN500-R 1 CONDEVILLA
252 | STORAGE HUAWEI $2600T 1 CONDEVILLA
553 | SWITCH cIsco $G 20018 1 CONDEVILLA
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254 | SWITCH ALCATEL 1S-6224 1 CONDEVILLA
255 | SWITCH CIsco CATALYST 2960-X 3 CONDEVILLA
256 | TECLADO HP KU-0316 1 CONDEVILLA
257 | TECLADO HP KB57P 1 CONDEVILLA
258 | TECLADO DELL KB212-B 3 CONDEVILLA
259 | TELEFONO CISCO CP-7841-K9 1 CONDEVILLA
260 | UPS APC SURT1000XLI 3 CONDEVILLA
261 | BIOMETRICO SUPREMA BIOLITE NET 1 INDUSTRIAL
262 | CPU HP DC 5800 3 INDUSTRIAL
263 | CPU DELL OPTIPLEX 9020 47 INDUSTRIAL
264 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 4 INDUSTRIAL
265 | CPU HP 8000 ELITE 2 INDUSTRIAL
266 | CPU HP 8300 ELITE 1 INDUSTRIAL
267 | CPU ADVANCE VISSION 9820-DEM 1 INDUSTRIAL
268 | ESCANER HP SCANJET 8250 1 INDUSTRIAL
269 | ESCANER HP SCANJET N9120 1 INDUSTRIAL
270 | ESTABILIZADOR NIUSA NO VISIBLE 5 INDUSTRIAL
271 | IMPRESORA HP P2055DN 1 INDUSTRIAL
272 | IMPRESORA HP LASERJET P3015DN 8 INDUSTRIAL
273 | IMPRESORA HP Q6504A 1 INDUSTRIAL
274 | IMPRESORA SHARP MX-M564N 1 INDUSTRIAL
275 | IMPRESORA HP LASERJET 1200 1 INDUSTRIAL
276 | IMPRESORA SHARP MX-M904 1 INDUSTRIAL
277 | IMPRESORA CANON IR-50201 1 INDUSTRIAL
278 | IMPRESORA XEROX XEROX 1000 MXP1000 2 INDUSTRIAL
279 | IMPRESORA IBM 4000-123 1 INDUSTRIAL
280 | IMPRESORA IBM 4000-123 1 INDUSTRIAL
281 | IMPRESORA XEROX D125 5 INDUSTRIAL
282 | MODEM CISCo BG202XM 2 INDUSTRIAL
283 | MONITOR HP L1710 2 INDUSTRIAL
284 | MONITOR DELL E170SC 2 INDUSTRIAL
285 | MONITOR IBM 6636-HB1 2 INDUSTRIAL
286 | MONITOR DELL E2014HC 47 INDUSTRIAL
287 | MONITOR AOC 270LM00005 2 INDUSTRIAL
288 | MONITOR HP P231 2 INDUSTRIAL
289 | MONITOR COMPAQ 52021 1 INDUSTRIAL
290 | MONITOR DELL £190S8 1 INDUSTRIAL
291 | MONITOR ADVANCE TFT22W90PSA 2 INDUSTRIAL
292 | MONITOR IBM G546-4AN 1 INDUSTRIAL
293 | MONITOR DELL P1914SF 6 INDUSTRIAL
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rou ;':;Rokg DECODIGODE | \pGox AS-8150 32 INDUSTRIAL
595 | ROUTER cIsco 2921 1 INDUSTRIAL
596 | ROUTER ADTRAN NETVANDA 832T 1 INDUSTRIAL
597 | SERVIDOR IBM 725-F50 1 INDUSTRIAL
598 | SERVIDOR IBM SC-430 1 INDUSTRIAL
599 | SERVIDOR 1BM XSERIES 236 1 INDUSTRIAL
300 | SERVIDOR XEROX FREE FLOW PRINT SERVER 5 INDUSTRIAL
301 | SWITCH DLINK DES-1008D 1 INDUSTRIAL
302 | SWITCH cisco CATALYST 2960-X 2 INDUSTRIAL
303 | SWITCH 3COM BASELINE 2226-SFP 1 INDUSTRIAL
304 | SWITCH cisco 860 SERIES 1 INDUSTRIAL
305 | SWITCH cisco 800 SERIES 1 INDUSTRIAL
306 | SWITCH 3COM BASELINE 2250-SFP 1 INDUSTRIAL
307 | TECLADO HP KU-0316 2 INDUSTRIAL
308 | TECLADO HP KB-0316 4 INDUSTRIAL
309 | TECLADO DELL KB522 49 INDUSTRIAL
310 | TECLADO DELL SK-8135 2 INDUSTRIAL
311 | TECLADO 1BM KB-0225 3 INDUSTRIAL
312 | TECLADO 1BM KB-9910 1 INDUSTRIAL
313 | TECLADO HP KU-1156 4 INDUSTRIAL
314 | TECLADO DELL SK-8120 5 INDUSTRIAL
315 | TELEFONO cisco CP-7841-K9 6 INDUSTRIAL
316 | UPS SPOWER SP PIl 10 6 INDUSTRIAL
317 | UPS APC SURT1000XLI 5 INDUSTRIAL
318 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC CHICLAYO
319 |CPU HP 8000 ELITE 1 ORC CHICLAYO
320 | CPU HP 6200 ELITE 1 ORC CHICLAYO
321 |CPU HP DX-2000 1 ORC CHICLAYO
322 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 ORC CHICLAYO
323 | FIREWALL CYBEROAM CR25ING 1 ORC CHICLAYO
324 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 ORC CHICLAYO
325 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 2 ORC CHICLAYO
326 | IMPRESORA EPSON TM-T88V 3 ORC CHICLAYO
327 | LAPTOP LENOVO B50-70 10 ORC CHICLAYO
328 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 1 ORC CHICLAYO
329 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC CHICLAYO
330 | MONITOR HP V221 3 ORC CHICLAYO
331 | MONITOR HP LE1851W 1 ORC CHICLAYO
332 | MONITOR HP $2032 1 ORC CHICLAYO
333 | MONITOR IBM ES0 1 ORC CHICLAYO
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PISTOLA DE CODIGO DE
334 | BARRAS SYMBOL TECH NY LS 1203 3 ORC CHICLAYO
PISTOLA DE CODIGO DE
335 | BARRAS MOTOROLA DS4208 3 ORC CHICLAYO
PISTOLA DE CODIGO DE R
336 | BARRAS ARGOX AS-8150 ORC CHICLAYO
337 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC CHICLAYO
338 | TECLADO HP KB57P 3 ORC CHICLAYO
339 | TECLADO HP KU-0316 1 ORC CHICLAYO
340 | TECLADO HP KB-0316 1 ORC CHICLAYO
341 | TECLADO HP SK-1688 1 ORC CHICLAYO
342 | TELEFONO CIsco CP-7841-K9 1 ORC CHICLAYO
343 | UPS FLUXPOWER FX X9 10000 1 ORC CHICLAYO
344 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC CUSCO
345 | CPU HP 8000 ELITE 1 ORC CUSCO
346 | CPU HP DC 5100 1 ORC CUSCO
347 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 ORC CUSCO
348 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3220 1 ORC CUSCO
349 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 1 ORC CUSCO
350 | IMPRESORA HP LASERIET M2727NF 1 ORC CUSCO
351 | IMPRESORA SAMSUNG ML-2251N 1 ORC CUSCO
352 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 ORC CUSCO
353 | LAPTOP LENOVO B50-70 12 ORC CUSCO
354 | LAPTOP HP PROBOOK 450 G1 1 ORC CUSCO
355 | MONITOR HP V221 3 ORC CUSCO
356 | MONITOR HP $2032 1 ORC CUSCO
357 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC CUSCO
358 | MONITOR VIEWSONIC MONITOR 1 ORC CUSCO
359 | PROYECTOR BENQ MX660 1 ORC CUSCO
360 | TECLADO HP KB57P 3 ORC CUSCO
361 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC CUSCO
362 | TECLADO HP KB-0316 1 ORC CUSCO
363 | TELEFONO clsco CP-7841-K9 1 ORC CUSCO
364 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC HUACHO
365 | CPU HP DC 5800 1 ORC HUACHO
366 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 ORC HUACHO
367 | IMPRESORA HP CF399A 1 ORC HUACHO
368 | IMPRESORA KYOCERA FS-1120D 1 ORC HUACHO
369 | LAPTOP LENOVO B50-70 6 ORC HUACHO
370 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC HUACHO
371 | MONITOR HP Lv221 3 ORC HUACHO
372 | MONITOR hp HP L1710 1 ORC HUACHO
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373 | MONITOR HP LE1851W 2 ORC HUACHO
374 | PROYECTOR BENQ MX660 1 ORC HUACHO
375 | SWITCH clsco 5f100d-08 1 ORC HUACHO
376 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC HUACHO
377 | TECLADO HP SIN MODELO 3 ORC HUACHO
378 | TECLADO HP KB-0316 1 ORC HUACHO
379 | TECLADO HP KU-0316 2 ORC HUACHO
380 | TELEFONO clsco CP-7841-K9 1 ORC HUACHO
381 | UPS fxx91000 NO VISIBLE 1 ORC HUACHO
382 | ACCESS POINT FORTINET FORTIWIFI 60C 1 ORC HUANUCO
383 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC HUANUCO
384 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 ORC HUANUCO
385 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 1 ORC HUANUCO
386 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 ORC HUANUCO
387 | IMPRESORA HP LASERIET M2727NF 1 ORC HUANUCO
388 | LAPTOP LENOVO B50-70 6 ORC HUANUCO
389 | MONITOR HP V221 3 ORC HUANUCO
390 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC HUANUCO
391 | TECLADO HP KB57P 3 ORC HUANUCO
392 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC HUANUCO
393 | ALLIN ONE DELL OPTIPLEX 9020 AlO 1 ORC IQUITOS
394 | BATTERY FLUXPOWER BATTERY BOX 2 ORC 1QUITOS
395 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC IQUITOS
396 | CPU HP 8000 ELITE 1 ORC IQUITOS
397 | CPU HP 6200 ELITE 1 ORC 1QUITOS
398 | ESCANER KODAK {4600 PLUS SCANNER 1 ORC IQUITOS
399 | ESTABILIZADOR NO VISIBLE ESTAB.AUTOM E/SOLIDO 1 ORC 1QUITOS
400 | ESTABILIZADOR IEDAPOWER LCR-20 1 ORC 1QUITOS
401 | FACSIMIL PANASONIC KX-FT988LS 1 ORC 1QUITOS
402 | GRUPO ELECTROGENO | hyyNpAY HY9000LE 1 ORC 1QUITOS
403 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 ORC IQUITOS
404 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 1 ORC 1QUITOS
405 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3220 1 ORC 1QUITOS
406 | LAPTOP LENOVO B50-70 4 ORC 1QUITOS
407 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 1 ORC IQUITOS
408 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC 1QUITOS
409 | MONITOR HP Lv221 3 ORC 1QUITOS
410 | MONITOR HP LE1851W 1 ORC 1QUITOS
411 | MONITOR HP $2032 1 ORC IQUITOS

PISTOLA DE CODIGO DE
412 | BARRAS SYMBOL TECH NY LS 1203 2 ORC 1QUITOS
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413 | ROUTER FORTINET FORTIWIFI 60C 1 ORC IQUITOS
414 | SWITCH clsco CATALYST 2960-X 1 ORC 1QUITOS
415 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS950 1 ORC IQUITOS
416 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC IQUITOS
417 | TECLADO HP KB57P 2 ORC IQUITOS
418 | TECLADO HP KB-0316 2 ORC IQUITOS
419 | TECLADO HP SIN MODELO 1 ORC IQUITOS
420 | TELEFONO clsco CP-7841-K9 1 ORC 1QUITOS
421 | UPS FLUXPOWER FX X9 10000 1 ORC IQUITOS
422 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF > ORC PUCALLPA
423 CPU HP 8000 ELITE 1 ORC PUCALLPA
424 | ESTABILIZADOR IEDAPOWER LCR-25 1 ORC PUCALLPA
425 | FACSIMIL PANASONIC KX-FT988LS 1 ORC PUCALLPA
426 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 1 ORC PUCALLPA
427 | IMPRESORA HP LASERJET M2727NF L ORC PUCALLPA
428 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 1 ORC PUCALLPA
429 | LAPTOP LENOVO B50-70 8 ORC PUCALLPA
430 | MONITOR Hp V221 3 ORC PUCALLPA
431 | MONITOR HP LE1851W 1 ORC PUCALLPA
432 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC PUCALLPA
433 | MONITOR Hp 52032 1 ORC PUCALLPA
PISTOLA DE CODIGO DE 5
434 | BARRAS ARGOX AS-8150 ORC PUCALLPA
PISTOLA DE CODIGO DE
435 | BARRAS MOTOROLA DS4208 ! ORC PUCALLPA
436 | ROUTER FORTINET FORTIWIFI 60C 1 ORC PUCALLPA
437 | TECLADO HP KB57P 3 ORC PUCALLPA
438 | TECLADO HP KU-0316 1 ORC PUCALLPA
439 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC PUCALLPA
440 | TECLADO HP KB-0316 1 ORC PUCALLPA
441 | TELEFONO clsco CP-7841-K9 1 ORC PUCALLPA
442 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 5 ORC PUNO
443 | CPU HP 6200 ELITE 1 ORC PUNO
444 | CPU HP 8000 ELITE 1 ORC PUNO
445 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 ORC PUNO
446 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 1 ORC PUNO
447 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3220 1 ORC PUNO
448 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 ! ORC PUNO
449 | IMPRESORA SAMSUNG ML-2251N 1 ORC PUNO
450 | LAPTOP LENOVO B50-70 8 ORC PUNO
451 | MONITOR HP 221 3 ORC PUNO
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452 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC PUNO

453 | MONITOR HP 52032 1 ORC PUNO

454 | MONITOR IBM E50 1 ORC PUNO

455 | MONITOR HP LE1851W L ORC PUNO
PISTOLA DE CODIGO DE N

456 | BARRAS ARGOX AS-8150 ORC PUNO
PISTOLA DE CODIGO DE 3

457 | BARRAS SYMBOL TECH NY LS 1203 ORCPUNO

458 | TECLADO HP KBS7P 3 ORC PUNO

459 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC PUNO

460 | TECLADO HP KB-0316 2 ORC PUNO

461 | TECLADO 1BM KB-0225 1 ORC PUNO

462 | TELEFONO CIsco CP-7841-K9 1 ORC PUNO

463 | UPS APC NO VISIBLE 1 ORC PUNO

464 | CPU HP 6200 ELITE L ORC TARAPOTO

465 | CPU HP 8000 ELITE 1 ORC TARAPOTO

466 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF > ORC TARAPOTO

467 | ESCANER KODAK i4600 PLUS SCANNER 1 ORC TARAPOTO

468 | ESTABILIZADOR KOLFF ESTA1-9.220 1 ORC TARAPOTO

469 | ESTABILIZADOR IEDAPOWER LCR-25 1 ORC TARAPOTO

470 | GRUPO ELECTROGENO | HyyNDAY HY900OLE 1 ORC TARAPOTO

471 | IMPRESORA EPSON TM-T88V 3 ORC TARAPOTO

472 | 'MPRESORA HP LASERJET PRO 400 . ORC TARAPOTO

473 | IMPRESORA XEROX WORK CENTER 5955 1 ORC TARAPOTO

474 | LAPTOP Hp ELITEBOOK 8470P 1 ORC TARAPOTO

475 | LAPTOP LENOVO B50-70 9 ORC TARAPOTO

476 | MONITOR HP LE1851W 1 ORC TARAPOTO

477 | MONITOR HP $2032 1 ORC TARAPOTO

478 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 2 ORC TARAPOTO

479 | MONITOR HP V221 3 ORC TARAPOTO
PISTOLA DE CODIGO DE 5

480 | BARRAS ARGOX AS-8150 ORC TARAPOTO
PISTOLA DE CODIGO DE

481 | BARRAS MOTOROLA DS4208 2 ORC TARAPOTO

487 | PROYECTOR BENQ MX660 1 ORC TARAPOTO

483 | ROUTER FORTINET FORTIWIFI 60C 1 ORC TARAPOTO

484 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS950 1 ORC TARAPOTO

485 | SWITCH cisco CATALYST 2960-X 1 ORC TARAPOTO

486 | TECLADO HP KU-0316 1 ORC TARAPOTO

487 | TECLADO HP KB-0316 1 ORC TARAPOTO

488 | TECLADO HP KB57P 3 ORC TARAPOTO

489 | TECLADO HP KU-1156 2 ORC TARAPOTO
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490 | TELEFONO cisco CP-7841-K9 1 ORC TARAPOTO
491 | UPS SPOWER SPOWER6000 1 ORC TARAPOTO
492 | ALLIN ONE ELO ET1522L-AUWB-1-GY-G 1 TALARA
493 | ALLIN ONE DELL SIN MODELO 1 TALARA
494 | BIOMETRICO SCHLAGE HANDPUNCH 3000 1 TALARA
495 | CENTRAL TELEFONICA ‘T&EZE)E\EN MERIDIAN ! TALARA
496 | CENTRALTELEFONICA | ERIDIAN NTAK11BB 1 TALARA
497 | CPU HP 8000 ELITE 16 TALARA
498 | CPU HP 8300 ELITE 8 TALARA
499 | cpy HP 7820 WORKSTATION 2 TALARA
500 | cPU DELL OPTIPLEX 9020 4 TALARA
501 | CPU HP 8100 ELITE 3 TALARA
502 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 15 TALARA
503 | cPU ADVANCE VISSION 9820-DEM 4 TALARA
504 | CPU HP DC 5100 2 TALARA
505 | cPU HP DC 5800 4 TALARA
506 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 1 TALARA
507 | ESCANER HP G3110 1 TALARA
508 | ESTABILIZADOR IEDA POWER LCR-25 4 TALARA
509 | ESTABILIZADOR POWERCONTROL | NO VISIBLE 1 TALARA
510 | FIREWALL clsco PIX-520 1 TALARA
511 | FIREWALL clsco PIX-520 1 TALARA
512 | FOTOCOPIADORA CANON F127200 1 TALARA
513 | HIGOMETRO RUEGER NO VISIBLE 1 TALARA
CONTROL 5

514 | HIGOMETRO COMPANY 4040CC TALARA
515 | IMPRESORA HP CP6015DN 2 TALARA
516 | IMPRESORA SHARP MX-M465N 1 TALARA
517 | IMPRESORA SHARP MX-M453N 2 TALARA
518 | IMPRESORA SHARP MX-M503N 1 TALARA
519 | IMPRESORA KYOCERA FS-9530DN 1 TALARA
520 | IMPRESORA LEXMARK C950DE 2 TALARA
521 | IMPRESORA CANON ADVANCE 2230 1 TALARA
522 | IMPRESORA EPSON WORKFORCE M105 2 TALARA
523 | IMPRESORA HP P2055DN 6 TALARA
524 | LAPTOP LENOVO B50-70 6 TALARA
525 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 2 TALARA
526 | LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 3 TALARA
527 | LECTORA (OTRAS) BIOMETRICO TEMPUS 2000 1 TALARA
528 | MODEM TELEBIT V34 1 TALARA
529 | MODEM US ROBOTIC COURIER 1 TALARA
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530 | MODEM ZYXEL SIN MODELO 1 TALARA
531 | MONITOR HP Lv1911 4 TALARA
532 | MONITOR HP LE1851W 20 TALARA
533 | MONITOR ADVANCE TFT22W90PSA 7 TALARA
534 | MONITOR HP 7271 2 TALARA
535 | MONITOR DELL E2014HC 6 TALARA
536 | MONITOR HP V221 1 TALARA
537 | MONITOR HP LE2002X 4 TALARA
538 | MONITOR HP HP V241P 1 TALARA
539 | MONITOR HP 11710 1 TALARA
540 | MONITOR HP V241P 9 TALARA
541 | MONITOR HP $2021 1 TALARA
542 | MONITOR COMPAQ $2021 3 TALARA
543 | MONITOR HP 11910 2 TALARA

PISTOLA DE CODIGO DE 1

544 | BARRAS MOTOROLA DS4208 TALARA
545 | PROYECTOR VIEWSONIC PID6240 1 TALARA
546 | RACK SIN MARCA SIN MODELO 1 TALARA
547 | ROUTER cisco VG202XM 3 TALARA
sag | ROUTER cisco 2900 1 TALARA
549 | ROUTER cisco 800 SERIES 2 TALARA
550 | ROUTER clsco NO VISIBLE 1 TALARA
551 | SERVIDOR DELL SC-430 1 TALARA
552 | SERVIDOR DELL 1310 3 TALARA
553 | SWITCH DLINK DI-624 1 TALARA
554 | SWITCH 3COM 3C16471 2 TALARA
555 | SWITCH cisco SG 20018 1 TALARA
556 | SWITCH cisco CATALYST 2960-X 2 TALARA
557 | SWITCH AVAYA 4526T-PWR 1 TALARA
558 | SWITCH 3COM LINKBUILDER FMS 100 1 TALARA
559 | SWITCH 3COM DUAL SPEED HUB 500 1 TALARA
560 | SWITCH clsco CATALYST 5505 1 TALARA
561 | SWITCH AVAYA NO VISIBLE 1 TALARA
562 | TABLET SONY XPERIA SGPT1211 1 TALARA
563 | TABLET LENOVO YOGA 2 PRO 1 TALARA
sea | TECLADO DELL SK-8115 2 TALARA
565 | TECLADO HP KB-0316 30 TALARA
566 | TECLADO ADVANCE KB5137AU 3 TALARA
567 | TECLADO HP KU-1156 5 TALARA
568 | TECLADO DELL KB522 4 TALARA
569 | TECLADO HP KU-0316 5 TALARA
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570 | TECLADO HP uv221 1 TALARA

571 | TECLADO HP SIN MODELO 1 TALARA

572 | TECLADO HP SK-2015 9 TALARA

573 | TECLADO DELL SK8135 1 TALARA

574 | TECLADO ADVANCE 5134AU 1 TALARA

575 | TECLADO HP SK-1688 1 TALARA

576 | TECLADO DELL SK-8135 3 TALARA

577 | TECLADO ADVANCE 2001 1 TALARA

578 | TECLADO DELL SIN MODELO 1 TALARA

579 | TELEFONO clsco CP-9971-K9 4 TALARA

580 | TELEFONO CISco CP-7841-K9 17 TALARA

581 | TELEFONO cisco CP-8945-K9 2 TALARA

582 | TELEFONO clsco CP-DX650-K9 1 TALARA

583 | TELEFONO PANASONIC KX-T7250X 1 TALARA

584 | TELEFONO LEVITON SIN MODELO 1 TALARA

585 | TELEFONO INTELBRAS SIN MODELO 1 TALARA

586 | TRANSFORMADOR SIN MARCA NO VISIBLE 2 TALARA

587 | UPS SPOWER SP PII 10 1 TALARA

588 | ACCESORIOS DE RED | STARTECH SIN MODELO 1 WASHINGTON
589 | ACCESS POINT FORTINET FAP-320C-N 12 WASHINGTON
590 | ACCESS POINT FORTINET FAP-320B-N 4 WASHINGTON
591 | ACCESS POINT FORTINET FAP-320C-A 1 WASHINGTON
59, | ACCESS POINT FORTINET FAP-320B 1 WASHINGTON
593 | AGENDAELECTRONICA | 3o PALM IIIE 1 WASHINGTON
594 | ALARMA BOSH FPD-7024 1 WASHINGTON
595 | ALLIN ONE HP 8300 ELITE AIO 21 WASHINGTON
596 | ALLIN ONE HP ELITE ONE 800 27 WASHINGTON
597 | ALLIN ONE DELL OPTIPLEX 9020 AlO 22 WASHINGTON
598 | ALLIN ONE DELL OPTIPLEX 9030 AIO 4 WASHINGTON
599 | ALLIN ONE APPLE IMAC 4 WASHINGTON
600 | ALLIN ONE ELO ET1515L-8CWA-1GY-G 1 WASHINGTON
601 | ALLIN ONE ELO ET1215L-7CWA-1-G 1 WASHINGTON
602 | ALLIN ONE ELO ET1515L-7CWC-1-GY-G 1 WASHINGTON
603 | ALL IN ONE HP ENVY BEATS ALL IN ONE PC 3 WASHINGTON
s0a | ALLIN ONE MICROTOUCH 3MTOUCH 1 WASHINGTON
gos | ANALZADORDERED 1\ e NeTwoRKs | Ms2-kiT 2 WASHINGTON
gos | ANALIZADORDERED |\ e NeTwORKS | DSX - 5000INTL 1 WASHINGTON
go7 | ANALZADORDERED [\ e NeTwoRKs | ETHERSCOPE 1 WASHINGTON
gog | ANALZADORDERED | o\ e NeTwORKS | D511700 1 WASHINGTON
c0o | BALANCEADOR F5 NETWORKS BIG-IP 3600 R WASHINGTON
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610 | BANDE/AKMM DELL SIN MODELO 1 WASHINGTON
611 | BANDEIA KMM 1BM SK-8840 1 WASHINGTON
612 | BGAN HUGHES 9202 5 WASHINGTON
613 | BIOMETRICO SCHLAGE HANDPUNCH 3000 4 WASHINGTON
614 | BIOMETRICO SUPREMA NO VISIBLE 1 WASHINGTON
615 | BIOMETRICO GRANDING F-09 5 WASHINGTON
616 | BIOMETRICO GRANDING KR200E 2 WASHINGTON
617 | BIOMETRICO JANTEK FP-200 13 WASHINGTON
618 | BIOMETRICO LENVICA IFACE202 2 WASHINGTON
619 | BIOMETRICO JANTEK NO VISIBLE 1 WASHINGTON
620 | BIOMETRICO ZKTECO F-09 2 WASHINGTON
621 | BLADE HP BLADESYSTEM 2 WASHINGTON
622 | BLADE DELL M1000E 1 WASHINGTON
623 | BLADE DELL BLADESYSTEM 1 WASHINGTON
624 | CARGADOR HELLA CHARGER6 | NO VISIBLE 1 WASHINGTON
625 | CENTRALTELEFONICA | NORTEL NETWORKS | MERIDIAN 61C 1 WASHINGTON
626 | CHASIS HUAWEI E9000 1 WASHINGTON
627 | CONSOLA MERIDIAN M2250 1 WASHINGTON
628 | CONTROL LIEBERT CHALLENGER 3000 2 WASHINGTON
629 | CONVERSOR IDENTITRONICS RS-232 1 WASHINGTON
630 | CPU HP 8000 ELITE 133 WASHINGTON
631 | CPU HP 8100 ELITE 58 WASHINGTON
632 | CPU HP 8300 ELITE 137 WASHINGTON
633 | CPU IBM 8362-A52 1 WASHINGTON
634 | CPU HP DC 5800 61 WASHINGTON
635 | CPU HP ELITE 800 G1 SFF 179 WASHINGTON
636 | CPU MICRONICS NO VISIBLE 1 WASHINGTON
637 | CPU DELL OPTIPLEX 9020 163 WASHINGTON
638 | CPU BEMATECH SB7050 2 WASHINGTON
639 | CPU LENOVO THINKVISION D30 2 WASHINGTON
640 | CPU THERMALTAKE V5 2 WASHINGTON
641 | CPU ADVANCE VISSION 9820-DEM 46 WASHINGTON
642 | CPU HP 7820 WORKSTATION 7 WASHINGTON
643 | cPU HP 7420 WORKSTATION 5 WASHINGTON
644 | CPU COOLER MASTER | SIN MODELO 1 WASHINGTON
645 | CPU HP 6200 ELITE 21 WASHINGTON
646 | CPU HP 7230 WORKSTATION 8 WASHINGTON
647 | cPU HP DC 5100 1 WASHINGTON
648 | CPU MICRONICS CLIPPER 1 WASHINGTON
ca0 | CPY HP DX-2000 1 WASHINGTON
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650 | CPU TEKTRONIX TLA52028B 1 WASHINGTON
651 | DISCO DURO EXTERNO | 5;\pLETECH SPU25-40R 1 WASHINGTON
652 | DISCO DURO EXTERNO | WESTER DIGITAL WDELEMENT 3 WASHINGTON
653 | DISCO DURO EXTERNO | \WESTER DIGITAL MY PASSPORT 3 WASHINGTON
654 | DISCO DURO EXTERNO | ApATA SUPERIOR SHO2 1 WASHINGTON
655 | DISCO DURO EXTERNO | paGATE BLACK ARMOR NAS 220 9 WASHINGTON
656 | DISCO DURO EXTERNO | TosHIBA NO VISIBLE 2 WASHINGTON
657 | DISCO DURO EXTERNO | |EnovO IX2-NG 1 WASHINGTON
658 | DISCO DURO EXTERNO | spaAGATE EXPANSION 1 WASHINGTON
659 | DISCO DURO EXTERNO | SIMPLETECH SIN MODELO 1 WASHINGTON
660 | DISCO DURO EXTERNO | LENOVO PX2-300D PRO 2 WASHINGTON
661 | DISCO DURO EXTERNO | IOMEGA STORCENTER IX2 6 WASHINGTON
662 | DISCO DURO EXTERNO | LACIE 2BIG NAS 2 WASHINGTON
663 | DISCO DURO EXTERNO | SEAGATE PRO 2BAY 3 WASHINGTON
664 | DISCO DURO EXTERNO | LENOVO STORCENTER IX2 2 WASHINGTON
665 | DISCO DURO EXTERNO | IOMEGA IX2-NG 4 WASHINGTON
666 | DISCO DURO EXTERNO | | AciE PORSHE DESING 1 WASHINGTON
667 | DISCO DURO EXTERNO | spaAGATE SRDONF1 1 WASHINGTON
668 | DISCO DURO EXTERNO | TOSHIBA V63600-C 1 WASHINGTON
669 | DISCO DURO EXTERNO | IOMEGA 31882100LDHD-UP2 1 WASHINGTON
670 | DISCODURO EXTERNO | SEAGATE NAS220 1 WASHINGTON
571 | DISCODURO EXTERNO | SEAGATE NAS110 1 WASHINGTON
67, | DISCO DURO EXTERNO | LACIE D2 NETWORK ) WASHINGTON
673 | DISCODURO EXTERNO | SEAGATE GOFLEX DESK 3 WASHINGTON
674 | DISCODURO EXTERNO [ SIMPLETECH SIMPLEDRIVE 1 WASHINGTON
675 | DISKETERAEXTERNA | pmiTsum D353FUE 1 WASHINGTON
676 | DISKETERAEXTERNA | g FD-05PUB 3 WASHINGTON
677 | DISKETERAEXTERNA | g MPF82E 2 WASHINGTON
678 | DISKETERA EXTERNA IBM FMPF82E 1 WASHINGTON
679 | DISKETERAEXTERNA | |opmEGA BXXU0130 3 WASHINGTON
cgo | DISKETERAEXTERNA | IBM E-D012-00-4690 92 WASHINGTON

DUPLICADOR / WINPOWER 2

681 | COPIADOR DE CD/DVD | DIGITAL DC 24X WASHINGTON
682 | ESCANER PLUSTEK SCSA4601EU 7 WASHINGTON
683 | ESCANER CANON P-150 4 WASHINGTON
684 | ESCANER KODAK 11220 > WASHINGTON
685 | ESCANER FUJITSU FI-5530C2 v WASHINGTON
686 | ESCANER Hp N9120 2 WASHINGTON
687 | ESCANER KODAK 14600 PLUS SCANNER 16 WASHINGTON
688 | ESCANER CONTEX HD IFLEX 1 WASHINGTON
689 | ESCANER KODAK A4 FLATBED ACCESORY 2 WASHINGTON
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690 | ESCANER KODAK A3 SIZE 3 WASHINGTON
691 | ESCANER KODAK INV-0024258 1 WASHINGTON
692 | ESCANER CANON DR-6010C 1 WASHINGTON
693 | ESCANER HP SCANJET N9120 1 WASHINGTON
coq | ESCANER HP SCANJET 4400C 1 WASHINGTON
so5 | ESCANER HP SCANJET 4070 1 WASHINGTON
696 | ESCANER CANON IMAGEN FORMULA -X10C 1 WASHINGTON
co7 | ESCANER EPSON J181A 1 WASHINGTON
sog | ESCANER RICCO 1S450DE 1 WASHINGTON
699 | ESCANER KODAK 11420 1 WASHINGTON
700 | ESCANER KODAK 1920 1 WASHINGTON
701 | ESCANER KODAK 1220 PLUS 1 WASHINGTON
702 | ESTABILIZADOR FASE FEES-10 1 WASHINGTON
703 | ESTABILIZADOR ENERGIT SIN MODELO 1 WASHINGTON
ESTABILIZADOR CHICAGO DIGITAL 1
704 POWER CDP WASHINGTON
705 | ESTABILIZADOR CHAVEZ NO VISIBLE 1 WASHINGTON
706 | ESTABILIZADOR IEDA POWER LCR-25 5 WASHINGTON
707 | ESTABILIZADOR ENERGIT NO VISIBLE 1 WASHINGTON
708 | ESTABILIZADOR SUPER TRONY K-2500 1 WASHINGTON
709 | ESTABILIZADOR IEDA POWER LCR-20 1 WASHINGTON
710 | ESTABILIZADOR ELISE LCR-20 1 WASHINGTON
S11 | ESTABILIZADOR [EDA POWER LCR-30 1 WASHINGTON
12 E(S)TLﬁr\)ilr? N PARA WELLER WX2 1 WASHINGTON
713 | ETIQUETADORA 3M PL100 1 WASHINGTON
714 | FIREWALL CYBEROAM CR25ING 9 WASHINGTON
715 | FIREWALL RSA RSA EVISION 1 WASHINGTON
716 | FIREWALL FORTINET FG200B3910603016 1 WASHINGTON
JUNIPER X
717 | FIREWALL NETWORKS NS-208-001 WASHINGTON
718 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 1500D 2 WASHINGTON
719 | FIREWALL CYBEROAM €CC-50 1 WASHINGTON
250 | FIREWALL HP TIPPINGPOINT 3 WASHINGTON
J5p | FIREWALL CHECK POINT U-20 3 WASHINGTON
FIREWALL JUNIPER NETSCREEN-208 X WASHINGTON
722 NETWORKS
253 | FIREWALL PACKETEER PACKETSHAPERT 2000 1 WASHINGTON
25a | FIREWALL CORERO 5100-10 1 WASHINGTON
J55 | FIREWALL TIPPING POINT NO VISIBLE 1 WASHINGTON
106 | FIREWALL FORTINET FWF-60C 5 WASHINGTON
J57 | FIREWALL MCAFEE M-4050 1 WASHINGTON
Jpg | FIREWALL TELDAT ATLAS PRO 1 WASHINGTON
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799 | FIREWALL FORTINET FORTIANALYSER 200D 1 WASHINGTON

S50 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 800C 1 WASHINGTON

731 | FIREWALL FORTINET FORTIGATE 200D 2 WASHINGTON
FUENTE DE PODER

732 | PV 0 ALCATEL 056800-BPS-SHLF 1 WASHINGTON

733 | FUENTE DE PODER KEITHLEY 220-30-1 1 WASHINGTON
GENERADOR DE

734 | SENALES ANALOGICAS BKPRECISION 4055 ! WASHINGTON

735 | GPs GARMIN 60CSX 1 WASHINGTON

736 | GRABADORCD/DVD | g GE20LU10 1 WASHINGTON

737 | GRABADORCD/DVD | |aciE D2 525 USB2 4 WASHINGTON

738 | GRABADORCD /DVD | powER DIGITAL NO VISIBLE 1 WASHINGTON

739 | GRABADORCD /DVD | |o\MEGA DVDRWSX-U 1 WASHINGTON

740 | GRABADORCD /DVD | appLE A1379 2 WASHINGTON

741 | GRABADORCD /DVD | SAMSUNG SE-5084 1 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

742 | BLU-RAY LG BP40ONB30 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 5

743 | BLU-RAY LG BP50NBA40 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

744 | BLU-RAY LG PB50NBA40 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / )

745 | BLU-RAY owc MERCURY PRO OPTICAL WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

746 | BLU-RAY IOMEGA DVDRWSX-U WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 3

747 | BLU-RAY SAMSUNG SE-208 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

748 | BLU-RAY LG GE20LU10 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

749 | BLU-RAY LG BE14NU40 WASHINGTON
GRABADOR CD / DVD / 1

750 | BLU-RAY LG GPOSNU086B WASHINGTON

751 | HUB 3COM HUB 8TPO 1 WASHINGTON

752 | HUBUSB DLINK DUB-H7 105 WASHINGTON

753 | HUBUSB UNITEK Y-2072 2 WASHINGTON

754 | IMPRESORA OKIDATA OKIPOS 80 PLUS 1 WASHINGTON

755 | IMPRESORA OKIDATA 80PL-P-AC 1 WASHINGTON

756 | IMPRESORA BEMATECH MP-4000TH 6 WASHINGTON

757 | IMPRESORA BEMATECH MP-4200TH ’ WASHINGTON

758 | IMPRESORA NETUM NT 80LD 2 WASHINGTON

759 | IMPRESORA HP DESKJET D2460 ? WASHINGTON

OFFICEJET H470 MOBILE

IMPRESORA 4

760 HP PRINTER WASHINGTON

761 | IMPRESORA HP DESKJET D2660 2 WASHINGTON

OFFICEJET 100 MOBILE
762 | MPRESORA HP PRINTER >8 WASHINGTON
763 | IMPRESORA EPSON WORKFORCE M105 18 WASHINGTON
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764 | IMPRESORA HP DESKJET 1115 28 WASHINGTON
765 | IMPRESORA EPSON L850 2 WASHINGTON
766 | IMPRESORA EPSON TM-TS8V 1 WASHINGTON
767 | IMPRESORA DASCOM DT 230 2 WASHINGTON
768 | IMPRESORA ZEBRA GC420 4 WASHINGTON
769 | IMPRESORA EPSON TM-T2011 % WASHINGTON
770 | IMPRESORA KYOCERA FS-1120D 3 WASHINGTON
771 | IMPRESORA HP P2055DN 58 WASHINGTON
772 | IMPRESORA HP CP6015DN 4 WASHINGTON
773 | IMPRESORA HP LASERJET P3015DN » WASHINGTON
774 | IMPRESORA XEROX PHASER 4600 DN 2 WASHINGTON
775 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 14 WASHINGTON
776 | IMPRESORA SAMSUNG M3820ND 1 WASHINGTON
777 | IMPRESORA HP LASERJET M3035 MFP L WASHINGTON
778 | IMPRESORA HP LASERJET M2727NF L WASHINGTON
779 | IMPRESORA SHARP MX-M503N 2 WASHINGTON
780 | IMPRESORA SHARP MX-M453N 13 WASHINGTON
781 | IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 5955 4 WASHINGTON
782 | IMPRESORA SHARP MX-M363N 2 WASHINGTON
783 | IMPRESORA SHARP MX-M564N 4 WASHINGTON
784 | IMPRESORA TOSHIBA E-STUDIO 167 2 WASHINGTON
785 | IMPRESORA STAR MICRONICS | BSC 10 2 WASHINGTON
786 | IMPRESORA KODAK 305 PHOTO PRINTER 1 WASHINGTON
787 | IMPRESORA EPSON B4128 1 WASHINGTON
788 | IMPRESORA SHARP MX-M314N 2 WASHINGTON
789 | IMPRESORA HP OFFICEJET 7110 2 WASHINGTON
790 | IMPRESORA SHARP MX-M565N 2 WASHINGTON
791 | IMPRESORA XEROX PHASER 6600 1 WASHINGTON
792 | IMPRESORA ZEBRA 2T 230 1 WASHINGTON
793 | IMPRESORA ZEBRA GK420T 2 WASHINGTON
794 | IMPRESORA CANON F190800 1 WASHINGTON
795 | IMPRESORA SHARP MX-4140N 2 WASHINGTON
796 | IMPRESORA HP CP4525DN 1 WASHINGTON
797 | IMPRESORA SAMSUNG M4020ND 1 WASHINGTON
798 | IMPRESORA EPSON FX-890 3 WASHINGTON
799 | IMPRESORA HP DESIGNJET T 1300PS 2 WASHINGTON
800 | IMPRESORA SHARP MX-M623U 7 WASHINGTON
801 | IMPRESORA HP DESIGNJET 110 PLUS 1 WASHINGTON
802 | IMPRESORA HP DESIGNJET T7100 1 WASHINGTON
803 | IMPRESORA XEROX PHASER 5550DN 4 WASHINGTON
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804 | IMPRESORA KYOCERA FS-1920 1 WASHINGTON
805 | IMPRESORA XEROX WorkCenter 3220 7 WASHINGTON
806 | IMPRESORA SHARP AR M257 1 WASHINGTON
807 | IMPRESORA HP LASERJET 9050DN 1 WASHINGTON
808 | IMPRESORA HP LASERJET CP3525 DN 1 WASHINGTON
809 | IMPRESORA KYOCERA FS-C8500DN 1 WASHINGTON

LASERJET ENTERPRISE

810 | IMPRESORA HP MFPM830 } WASHINGTON
811 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M750DN 4 WASHINGTON
812 | IMPRESORA TOSHIBA DP-1670 1 WASHINGTON
813 | IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR 3 WASHINGTON
814 | IMPRESORA HP M712 1 WASHINGTON
815 | IMPRESORA HP MFP M830 5 WASHINGTON
816 | IMPRESORA HP MFP-M630 1 WASHINGTON
817 | IMPRESORA CANON IR C2020H 1 WASHINGTON
818 | IMPRESORA BIXOLON SRP-330 1 WASHINGTON
819 | IMPRESORA BIXOLON SPP-R200I 1 WASHINGTON
820 | IMPRESORA DASCOM DP520 1 WASHINGTON
821 | IMPRESORA HP DESKJET 1015 1 WASHINGTON
822 | IMPRESORA STAR MICRONICS | TSP100 1 WASHINGTON
gy3 | MPRESORA CANON RUNNER 2525 1 WASHINGTON
g24 | IMPRESORA EPSON DFX-9000 1 WASHINGTON
gy5 | IMPRESORA EPSON P371A 1 WASHINGTON
g26 | MPRESORA KYOCERA KM-2560 1 WASHINGTON
gy7 | IMPRESORA XEROX PHASER 3600DN 1 WASHINGTON
g2g | IMPRESORA HP CE708A 1 WASHINGTON
g29 | IMPRESORA ZEBRA P330l 1 WASHINGTON
g30 | MPRESORA HP D2460 1 WASHINGTON
g31 | 'PS HP $2500N 1 WASHINGTON
832 | IPS HP S660N 1 WASHINGTON
833 | KVM APEX OUTIOOK 1 WASHINGTON
834 | KYM HP AF616A 5 WASHINGTON
835 | KVM TRENDNET TK-803R 2 WASHINGTON
836 | KYM MASTER VIEW CS1716A 1 WASHINGTON
837 | KVM MASTER VIEW 51708 1 WASHINGTON
838 | KVM HP TFT7600 1 WASHINGTON
g39 | VM TRENDNET TK-409 1 WASHINGTON
Y HP TK-409 1 WASHINGTON
gaq | VM KINAN KVM-1708A-S1.1 ) WASHINGTON
842 | LAPTOP HP PROBOOK 44205 25 WASHINGTON
843 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8470P 23 WASHINGTON
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844 | LAPTOP TOSHIBA SATELITE P55T 2 WASHINGTON
845 | LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 56 WASHINGTON
846 | LAPTOP TOSHIBA R30-A3101L 4 WASHINGTON
847 | LAPTOP LENOVO B50-70 161 WASHINGTON
848 | LAPTOP HP PROBOOK 430 G1 23 WASHINGTON
849 | LAPTOP HP PROBOOK 450 G1 37 WASHINGTON
850 | LAPTOP HP PROBOOK 240 G4 8 WASHINGTON
851 | LAPTOP DELL LATITUDE E6540 4 WASHINGTON
852 | LAPTOP HP PROBOOK 45105 3 WASHINGTON
853 | LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X75-ASPL 1 WASHINGTON
854 | LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M 2 WASHINGTON
855 | LAPTOP HP PROBOOK 64708 2 WASHINGTON
856 | LAPTOP HP PROBOOK 47205 1 WASHINGTON
857 | LAPTOP HP MINI 210-1135LA 1 WASHINGTON
858 | LAPTOP HP ELITEBOOK 8440p 2 WASHINGTON
859 | LAPTOP SONY VAIO 1 WASHINGTON
860 | LAPTOP HP NX 6120 5 WASHINGTON
861 | LAPTOP LENOVO Y560 1 WASHINGTON
862 | LAPTOP HP PROBOOK 65508 2 WASHINGTON
863 | LAPTOP HP ENVY ULTRABOOK 41150 LA 8 WASHINGTON
864 | LAPTOP HP PAVILION TX2032LA 1 WASHINGTON
865 | LAPTOP HP PROBOOK 640 G1 67 WASHINGTON
866 | LAPTOP HP PROBOOK 44405 4 WASHINGTON
THINK PAD ULTRABOOK X1 6
867 | LAPTOP LENOVO CARBON WASHINGTON
868 | LAPTOP HP PROBOOK 450 G2 1 WASHINGTON
ggo | LAPTOP APPLE MACBOOK PRO - A1398 1 WASHINGTON
870 | LAPTOP DELL INSPIRION 5537 3 WASHINGTON
871 | LECTOR DE SMARTCARD | gi14)p MINI LECTOR EVO 79 WASHINGTON
872 | LECTOR DE SMARTCARD | BIT4ID SIN MODELO 1 WASHINGTON
LECTORA DE CINTA 1
873 | MAGNETICA QUANTUM TC-L52BN WASHINGTON
LECTORA DE CINTA 1
874 | MAGNETICA 1BM 3580-133 WASHINGTON
MEMORIA EXTERNA 77
875 | USB BIT4ID IAM10 WASHINGTON
876 | MODEM ZYXEL P-791R 1 WASHINGTON
g77 | MODEM ADTRAN EXPRESS 6551 ) WASHINGTON
g7g | MODEM ADTRAN XPRESS 6541 4 WASHINGTON
879 | MODEM ZYXEL NBG410W3G 1 WASHINGTON
880 | MONITOR VIEWSONIC VE 1758 1 WASHINGTON
gg1 | MONITOR LG L1952TQ 2 WASHINGTON
882 | MONITOR VIEWSONIC VG2230WM 1 WASHINGTON
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883 | MONITOR AOC 9175W 2 WASHINGTON
834 | MONITOR HP L1710 39 WASHINGTON
885 | MONITOR HP LE2002X 8 WASHINGTON
886 | MONITOR HP V2311 9 WASHINGTON
gg7 | MONITOR Hp X2301 4 WASHINGTON
g8gg | MONITOR HP Lv2011 32 WASHINGTON
889 | MONITOR DELL £2014HC 166 WASHINGTON
890 | MONITOR HP Lv1911 91 WASHINGTON
891 | MONITOR AOC 270LM00005 1 WASHINGTON
892 | MONITOR LENOVO LT12323P 2 WASHINGTON
893 | MONITOR HP LED 23 15 WASHINGTON
894 | MONITOR HP ELITEDISPLAY $240 ML 15 WASHINGTON
395 | MONITOR AOC 12757FM 3 WASHINGTON
896 | MONITOR G 22MPS7HQ 4 WASHINGTON
897 | MONITOR HP PRODISPLAY P231 3 WASHINGTON
398 | MONITOR Hp 7231 4 WASHINGTON
899 | MONITOR SAMSUNG LS27E510CSPE 14 WASHINGTON
900 | MONITOR HP V241P 27 WASHINGTON
901 | MONITOR HP PRODISPLAY P232 16 WASHINGTON
902 | MONITOR HP EliteDisplay E231 2 WASHINGTON
903 | MONITOR HP HP V241P 24 WASHINGTON
904 | MONITOR HP LE1851W 112 WASHINGTON
905 | MONITOR DELL E170SC 95 WASHINGTON
906 | MONITOR DELL £1910C 3 WASHINGTON
907 | MONITOR DELL E190SF 13 WASHINGTON
908 | MONITOR ADVANCE TFT22W90PSA =8 WASHINGTON
909 | MONITOR DELL E190SB 1 WASHINGTON
910 | MONITOR COMPAQ $2021 45 WASHINGTON
911 | MONITOR G E2350W 1 WASHINGTON
912 | MONITOR G £19405 5 WASHINGTON
913 | MONITOR G IPS234VA 1 WASHINGTON
914 | MONITOR APPLE THUNDERBOLT DISPLAY 2 WASHINGTON
915 | MONITOR VIEWSONIC CDE3201LED 2 WASHINGTON
916 | MONITOR VIEWSONIC V515045 2 WASHINGTON
917 | MONITOR BENQ GL2230-B 1 WASHINGTON
918 | MONITOR LG E2351VRR 1 WASHINGTON
919 | MONITOR SAMSUNG P2270 2 WASHINGTON
920 | MONITOR ADVANCE C221215W 1 WASHINGTON
971 | MONITOR COMPAQ $2032 1 WASHINGTON
922 | MONITOR HP LE1901W 2 WASHINGTON
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923 | MONITOR HP V221 1 WASHINGTON
924 | MONITOR DELL E2040S-PN 2 WASHINGTON
925 | MONITOR SAMSUNG XL2370-1 1 WASHINGTON
926 | MONITOR HP $2032 25 WASHINGTON
927 | MONITOR HP W2371D 4 WASHINGTON
928 | MONITOR HP LE2201W 2 WASHINGTON
929 | MONITOR HP 11910 5 WASHINGTON
930 | MONITOR LG FLATRON L1953TS 1 WASHINGTON
931 | MONITOR HP 727N 8 WASHINGTON
932 | MONITOR HP ZR24W 1 WASHINGTON
933 | MONITOR HP 12445W 2 WASHINGTON
934 | MONITOR HP ZR2740W 3 WASHINGTON
935 | MONITOR COMPAQ LA2405wg 1 WASHINGTON
936 | MONITOR VIEWSONIC VP21308 1 WASHINGTON
937 | MONITOR HP LA2306X 1 WASHINGTON
93g | MONITOR IBM 6332-4HE 1 WASHINGTON
939 | MONITOR AOC 200LM00008 1 WASHINGTON
940 | MONITOR HP NO VISIBLE 1 WASHINGTON
941 | MONITOR SHARP PN-L702B 1 WASHINGTON
947 | MOUSE DELL KM632 63 WASHINGTON
943 | MOUSE APPLE NO VISIBLE 1 WASHINGTON
944 | MOUSE LOGITECH NO VISIBLE 1 WASHINGTON
945 | MOUSE APPLE MAGIC MOUSE 1 WASHINGTON
946 | MOUSE MICROSOFT MSK-1077 1 WASHINGTON
947 | MOUSE GENIUS ENERGY 1 WASHINGTON
948 | MOUSE APPLE IMAC 2 WASHINGTON
949 | MOUSE LOGITECH M165 3 WASHINGTON
950 | MOUSE MICROSOFT 1387 1 WASHINGTON
o5q | MOUSE APPLE A1657 1 WASHINGTON
o5y | MOUSE DELL SIN MODELO 1 WASHINGTON
o53 | MOUSE GENIUS SLIM STAR 8000 1 WASHINGTON
954 | MOUSE HP MORFGIUO 1 WASHINGTON

MULTIGRABOR CD - SAMSUNG 5 WASHINGTON
955 | DVD SE-208

MULTIGRABOR CD - IOMEGA 1 WASHINGTON
956 | DVD DVDRWS8X-U

MULTIGRABOR CD - BENQ EW200G 1 WASHINGTON
957 | DVD

MULTIGRABOR CD - LG GSA-2164D 1 WASHINGTON
958 | DVD

MULTIGRABOR CD - HP GP60NB60 1 WASHINGTON
959 | DVD

MULTIGRABOR CD - DELL DP1CN 1 WASHINGTON
960 | DVD
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MULTIGRABORCD - | APPLE A1379 1 WASHINGTON
961 | DVD
962 | OSCILOSCOPIO TEKTRONIX TDS2024C 1 WASHINGTON
963 | OSCILOSCOPIO RIGOL DSA815 1 WASHINGTON
965 | PANTALLA TOUCH MODULO TICKETS | MODULO TICKETS 1 WASHINGTON
966 | PANTALLA TOUCH UNIVERSAL B156XTT01-0 1 WASHINGTON
967 | PANTALLATOUCH UNIVERSAL NO VISIBLE 4 WASHINGTON
968 | PANTALLATOUCH NO VISIBLE NO VISIBLE 1 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE 57
969 | BARRAS ARGOX AS-8150 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE
24
970 | BARRAS MOTOROLA DS4208 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE | DATALOGIC TOUCH 5
971 | BARRAS 90 TD1100 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE | DATALOGIC TOUCH
% 11
972 | BARRAS QW2100 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE | DATALOGIC TOUCH 6
973 | BARRAS 90 KW2100 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE
3
974 | BARRAS UNITECH M8090WA-1 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE
15
975 | BARRAS UNITECH MS842P WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE 3
976 | BARRAS ARGOX AS-8000 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE
1
977 | BARRAS MOTOROLA LS400441-1100 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE
3
978 | BARRAS MOTOROLA 151203 WASHINGTON
PISTOLA DE CODIGO DE | SYMBOL TECH SK1-LS1203 WASHINGTON
979 | BARRAS !
PISTOLA DE CODIGO DE | SYMBOL TECH 151203 WASHINGTON
980 | BARRAS 2
981 | PIZARRAELECTRONICA | pANASONIC KX-B530G 1 WASHINGTON
982 | PIZARRA ELECTRONICA | pANASONIC UB-5310 2 WASHINGTON
983 | PIZARRA ELECTRONICA | pANASONIC UB-T880W > WASHINGTON
984 | PIZARRA ELECTRONICA | o |BOARD OLIBOARD 1 WASHINGTON
985 | PIZARRA ELECTRONICA | PANASONIC KX-B730 2 WASHINGTON
986 | POE TP-LINK TL POE150S 1 WASHINGTON
9g7 | PROYECTOR PANASONIC PT-LC56U 3 WASHINGTON
9gg | PROYECTOR PANASONIC PT-LB78U 1 WASHINGTON
989 | PROYECTOR EPSON EMP-X3 1 WASHINGTON
990 | PROYECTOR EPSON H546A 1 WASHINGTON
991 | PROYECTOR BENQ MX660 6 WASHINGTON
992 | PROYECTOR SONY VPL-CS4 ! WASHINGTON
993 | PROYECTOR SONY BPL-EX295 1 WASHINGTON
994 | PROYECTOR EPSON H386A 3 WASHINGTON
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995 | PROYECTOR EPSON H553A 38 WASHINGTON
996 | PROYECTOR 3M X30N 5 WASHINGTON
997 | PROYECTOR PANASONIC PT-LB75NT 1 WASHINGTON
998 | PROYECTOR EPSON H373A 2 WASHINGTON
999 | PROYECTOR SONY BPL-EX276 1 WASHINGTON
1000 | PROYECTOR MITSUBISHI XD700U 1 WASHINGTON
1001 | PROYECTOR EPSON H294A 2 WASHINGTON
1002 | PROYECTOR 3M X-31 3 WASHINGTON
1003 | PROYECTOR SHARP PG-LX2000 1 WASHINGTON
1004 | PROYECTOR MITSUBISHI EX321U 1 WASHINGTON
1005 | PROYECTOR PANASONIC PT-LM1U-C 1 WASHINGTON
1006 | PROYECTOR EPSON EMP-81 1 WASHINGTON
1007 | PROYECTOR EPSON H355A 1 WASHINGTON
1008 | PROYECTOR EPSON H428A 1 WASHINGTON
1009 | RACK APC NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1010 | RACK IBM NETBAY-42 1 WASHINGTON
1011 | RACK IBM 1747HC21301F0A 2 WASHINGTON
1012 | RACK POLINOMIO SIN MODELO 6 WASHINGTON
1013 | RACK POLINOMIO NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1014 | RACK IMR SRL SIN MODELO 1 WASHINGTON
1015 | RACK SIN MARCA SIN MODELO 9 WASHINGTON
1016 | RACK DELL SIN MODELO 1 WASHINGTON
1017 | RACK HP H6J66A 2 WASHINGTON
1018 | RACK SIN MARCA NO VISIBLE 2 WASHINGTON
1019 | RACK TECNIASES NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1020 | RACK TOTEN NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1021 | RACK TUNDRA NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1022 | RACK APC SIN MODELO 1 WASHINGTON
1023 | RACK TECNIASES SIN MODELO 1 WASHINGTON

RADIOENLACE DE RADWIN RADWIN 2000 WASHINGTON
1024 | DATOS 1

REPRODUCTOR LACIE SIN MODELO . WASHINGTON
1025 | GRABADOR DVD
1026 | ROUTER clsco LINKSYS E2500 16 WASHINGTON
1027 | ROUTER cisco 2900 SERIES 5 WASHINGTON
1028 | ROUTER ZYXEL U-1496E 1 WASHINGTON
1029 | ROUTER CIsco 1900 SERIES 3 WASHINGTON
1030 | ROUTER GATEWAY MG6002W-AP 1 WASHINGTON
1031 | ROUTER FOUR-FAITH F3323EDGE ROUTER 1 WASHINGTON
1037 | ROUTER HSUPA R123 1 WASHINGTON
1033 | ROUTER cIsco 800 SERIES ) WASHINGTON
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1034 | SERVIDOR IBM 8841-45U 1 WASHINGTON
1035 | SERVIDOR IBM SERIES 236 1 WASHINGTON
1036 | SERVIDOR DELL SC-430 17 WASHINGTON
1037 | SERVIDOR DELL T310 104 WASHINGTON
1038 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380P GEN 8 2 WASHINGTON
1039 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380E GENS 2 WASHINGTON
1040 | SERVIDOR BUFFALO TS-2RZS12T04D 1 WASHINGTON
1041 | SERVIDOR IOMEGA PX12-450R 1 WASHINGTON
1042 | SERVIDOR HP PROLIANT DL360P GENS 1 WASHINGTON
1043 | SERVIDOR IBM SYSTEM X3650 M4 1 WASHINGTON
1044 | SERVIDOR IBM SYSTEM X3550 M4 2 WASHINGTON
1045 | SERVIDOR VASTEC X5520 2 WASHINGTON
1046 | SERVIDOR IBM M8840-DIU 1 WASHINGTON
1047 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380 GEN 6 1 WASHINGTON
1048 | SERVIDOR DELL POWEREDGE R410 5 WASHINGTON
1049 | SERVIDOR DELL POWEREDGE M610 24 WASHINGTON
1050 | SERVIDOR DELL POWEREDGE M710 3 WASHINGTON
1051 | SERVIDOR DELL POWEREDGE R710 2 WASHINGTON
1052 | SERVIDOR DELL POWEREDGE R610 1 WASHINGTON
1053 | SERVIDOR 1BM 7979-AC1 1 WASHINGTON
1054 | SERVIDOR IBM SYSTEM X3690 X5 1 WASHINGTON
1055 | SERVIDOR 1BM FLEX SYSTEM P460 5 WASHINGTON
1056 | SERVIDOR HP PROLIANT BL460C GEN9 14 WASHINGTON
1057 | SERVIDOR VISUAL NETWORKS | VPM XPRESS 1 WASHINGTON
1058 | SERVIDOR cisco UCS C240M3 1 WASHINGTON
1059 | SERVIDOR HP PROLIANT DL580 GEN9 1 WASHINGTON
1060 | SERVIDOR HP PROLIANT DL580 GEN7 2 WASHINGTON

BARRACUDA 1

1061 | SERVIDOR NETWORKS BALANCER 340 WASHINGTON
1062 | SERVIDOR clsco UCS C220M3 2 WASHINGTON
1063 | SERVIDOR DELL POWEREDGE R220 1 WASHINGTON
1064 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380 GEN9 1 WASHINGTON
1065 | SERVIDOR SAFENET LUNA SA 1 WASHINGTON
1066 | SERVIDOR LENOVO RD330 1 WASHINGTON
1067 | SERVIDOR LENOVO RD540 1 WASHINGTON
1068 | SERVIDOR 1BM 8840-DIU 1 WASHINGTON
1069 | SERVIDOR DELL E02S 1 WASHINGTON
1070 | SERVIDOR DELL E09S 1 WASHINGTON
1071 | SERVIDOR HP PROLIANK DL360 G7 1 WASHINGTON
1077 | SERVIDOR HUAWEI OCEAN STOR 5300 V3 1 WASHINGTON
1073 | SERVIDOR DELL E098 1 WASHINGTON
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1074 | SERVIDOR DELL E095 1 WASHINGTON
1075 | SPLITER 4PORT HDMI SPLITER 1 WASHINGTON
1076 | STORAGE WESTER DIGITAL DL4100 1 WASHINGTON
1077 | STORAGE WESTER DIGITAL | X4100 1 WASHINGTON
1078 | STORAGE LACIE 301520 2 WASHINGTON
1079 | STORAGE DELL E-CX4-240C 7 WASHINGTON
1080 | STORAGE HITACHI DKCF6101-5 1 WASHINGTON
1081 | STORAGE HP 3PAR 7400 1 WASHINGTON
1082 | STORAGE LENOVO PX2-300D 1 WASHINGTON
1083 | SWITCH SATRA SA-710241 10 WASHINGTON
1084 | SWITCH DLINK DES-1008D 5 WASHINGTON
1085 | SWITCH 3COM 3C16471 14 WASHINGTON
1086 | SWITCH IBM 2005-B16 1 WASHINGTON
1087 | SWITCH ALCATEL 15-6224 8 WASHINGTON
1088 | SWITCH CISco LINKSYS SD-208 11 WASHINGTON
1089 | SWITCH HP A5500 15 WASHINGTON
1090 | SWITCH clsco SG 20018 7 WASHINGTON
1091 | SWITCH HP NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1092 | SWITCH DLINK DGS-1210-28 7 WASHINGTON
1093 | SWITCH DLINK DI-624 3 WASHINGTON
1094 | SWITCH ALCATEL OMNISTACK 6200 2 WASHINGTON
1095 | SWITCH clsco CF100D-08 1 WASHINGTON
1096 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS950 15 WASHINGTON
1097 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-8000GS 1 WASHINGTON
1098 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-X900-24XT 2 WASHINGTON
1099 | SWITCH clsco CATALYST 2960-X 21 WASHINGTON
JUNIPER 6

1100 | SWITCH NETWORKS EX4200-48T WASHINGTON
1101 | SWITCH 3COM BASELINE SWITCH 2024 1 WASHINGTON
1102 | SWITCH 3COM 3CR17501 1 WASHINGTON
1103 | SWITCH DLINK DGS1024D 2 WASHINGTON
1104 | SWITCH DELL E02S 1 WASHINGTON
1105 | SWITCH 1BM 17351LX 1 WASHINGTON
1106 | SWITCH ALLIED TELESIS AT-FS708 2 WASHINGTON
1107 | SWITCH DLINK DES-1210-28 1 WASHINGTON
1108 | SWITCH FLUKE NETWORKS | AXSTAP-8BTX2SFP 1 WASHINGTON
1109 | SWITCH VISUAL NETWORKS | 807-0122 1 WASHINGTON
1110 | SWITCH cisco VG310 2 WASHINGTON

SWITCH JUNIPER EX 4200 SERIES X WASHINGTON
1111 NETWORKS

SWITCH JUNIPER EX6210 1 WASHINGTON
1112 NETWORKS
1113 | SWITCH JUNIPER X4200 SEIRES N WASHINGTON
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NETWORKS

1114 | SWITCH NORTEL NETWORKS | 400-2FX MDA 1 WASHINGTON
1115 | SWITCH AVAYA 4526T-PWR 1 WASHINGTON
1116 | SWITCH DLINK DES-1016D 1 WASHINGTON
1117 | SWITCH cisco CATALYST 3550 1 WASHINGTON
111 | SWITCH cIsco CATALYST 3650 ) WASHINGTON
1119 | SWITCH HUAWEI $5720-56C 1 WASHINGTON
1120 | SWITCH cisco CATALYST 2800 N WASHINGTON
1121 | SWITCH cIsco CATALYST 3750 ) WASHINGTON
1127 | SWITCH HUAWEI $6720-30C 1 WASHINGTON
1123 | SWITCH HUAWEI OCEAN STOR SNS2224 1 WASHINGTON
1124 | SWITCH DATACOM 2104G2-EDD ) WASHINGTON
1125 | SWITCH ALCATEL 9700 2 WASHINGTON
1126 | SWITCH 3COM HUBS 1 WASHINGTON
1127 | TABLET SONY XPERIA SGPT1211 20 WASHINGTON
1128 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S PREMIUM SUITE 6 WASHINGTON
1129 | TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE PRO 3 WASHINGTON
1130 | TABLET LENOVO YOGA 2 PRO 8 WASHINGTON
1131 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4 55 WASHINGTON
1132 | TABLET ALTRON DI-1012 25 WASHINGTON
1133 | TABLET ULTRATECH TBIDLR724601 2 WASHINGTON
1134 | TABLET PRESTIGIO TBPTG5002 2 WASHINGTON
1135 | TABLET LG LG-V700 2 WASHINGTON
1136 | TABLET HP PRO SLATE 10 EE G1 7 WASHINGTON
1137 | TABLET APPLE IPAD MINI 64 GB SPACE GRAY 1 WASHINGTON
1138 | TABLET APPLE IPAD 32 GB SPACE GRAY 1 WASHINGTON
1139 | TABLET INTEL TR10RS1 1 WASHINGTON
1140 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 24 WASHINGTON
1141 | TABLET HP ELITEPAD 900 7 WASHINGTON
1142 | TABLET COREWISE A370 1 WASHINGTON
1143 | TABLET SAFRAN MORPHO E110 7 WASHINGTON
1144 | TABLET NO VISIBLE NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1145 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4,7 1 WASHINGTON
1146 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3 1 WASHINGTON
1147 | TABLET HP ELITEPAD 1000 G2 1 WASHINGTON
11ag | TABLET APPLE IPAD AIR 2WI-FI SILVER 1 WASHINGTON
1149 | TABLET APPLE A1396 1 WASHINGTON
1150 | TAPE BACKUP QUANTUM SDLT320 1 WASHINGTON
1151 | TAPE BACKUP HP LTO-6 ULTRIUM 6250 1 WASHINGTON
1152 | TAPE BACKUP HP EH900A 1 WASHINGTON
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1153 | TAPE BACKUP SPECTRA T50e 1 WASHINGTON
1154 | TAPE BACKUP DELL CSEH 001 1 WASHINGTON
1155 | TAPE BACKUP DELL PV114X 1 WASHINGTON
1156 | TAPE BACKUP DELL LTO4-EH1 1 WASHINGTON
1157 | TECLADO HP SK-2511A 668 WASHINGTON
1158 | TECLADO IBM KB-0225 4 WASHINGTON
1159 | TECLADO DELL SK-8135 6 WASHINGTON
1160 | TECLADO DELL SK-8115 102 WASHINGTON
1161 | TECLADO ADVANCE KB5137AU 30 WASHINGTON
1162 | TECLADO DELL KB522 152 WASHINGTON
1163 | TECLADO LENOVO KB-1026 2 WASHINGTON
1164 | TECLADO DELL KB212-B 3 WASHINGTON
1165 | TECLADO DELL KM632 69 WASHINGTON
1166 | TECLADO APPLE NO VISIBLE 5 WASHINGTON
1167 | TECLADO KENSINGTON KEYFOLIO PRO 2 17 WASHINGTON
1168 | TECLADO GENIUS GK-100016 1 WASHINGTON
1169 | TECLADO MICROSOFT KEYWORD 800 1 WASHINGTON
1170 | TECLADO MICROSOFT WIRED KEYBOARD 600 1 WASHINGTON
1171 | TECLADO KENSINGTON MO01144 1 WASHINGTON
1172 | TECLADO LOGITECH YR0022 3 WASHINGTON
1173 | TECLADO MICROSOFT 1379 1 WASHINGTON
1174 | TECLADO VASTEC NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1175 | TECLADO DELL KB4021 1 WASHINGTON
1176 | TECLADO LENOVO SK-8825 2 WASHINGTON
1177 | TECLADO GENIUS 58000 1 WASHINGTON
117g | TECLADO 1BM SK-8806 1 WASHINGTON
1179 | TECLADO 1BM KB-9963 1 WASHINGTON
1180 | TECLADO BENQ P030 1 WASHINGTON
1181 | TECLADO RICCO 1S450DE ) WASHINGTON
118y | TECLADO cisco CP.7841.K0 1 WASHINGTON
1183 | TECLADO BELLHOWELL 3200-US 1 WASHINGTON
1184 | TECLADO [EDA POWER LCR-20 1 WASHINGTON
1185 | TECLADO SUPERTRONIC SIN MODELO 1 WASHINGTON
1186 | TECLADO 3COM DALM IIIE 1 WASHINGTON
1187 | TECLADO MICROSOFT LASER KEYBOARD 7000 1 WASHINGTON
11gg | TECLADO LENOVO KU-0225 1 WASHINGTON
1189 | TELEFONO PANASONIC KX-FT 37LS 1 WASHINGTON
1190 | TELEFONO NORTEL NETWORKS | M3902 116 WASHINGTON
1191 | TELEFONO NORTEL NETWORKS | M3904 36 WASHINGTON
1192 | TELEFONO CIsco CP-7841-K9 519 WASHINGTON
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1193 | TELEFONO CISco CP-9971-K9 85 WASHINGTON
1194 | TELEFONO CIsco CP-DX650-K9 32 WASHINGTON
1195 | TELEFONO PANASONIC KX-FT988 1 WASHINGTON
1196 | TELEFONO APPLE IPHONE 65 1 WASHINGTON
1197 | TELEFONO SAMSUNG GALAXY S6 1 WASHINGTON
119g | TELEFONO SAMSUNG DS-5007S 3 WASHINGTON
1199 | TELEFONO PANASONIC KX-FHD353LS 1 WASHINGTON
1200 | TELEFONO PANASONIC KX-FT21LS N WASHINGTON
1201 | TELEFONO PANASONIC KX-FT908 1 WASHINGTON
1207 | TELEFONO BROTHER FAX-575 1 WASHINGTON
1203 | TESTEADOR PRASEK PR-88 2 WASHINGTON
1204 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS | AIR CHECK 2 WASHINGTON
1205 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS | 289 TRUE RMS 2 WASHINGTON
1206 | TESTEADOR AMPROVE NO VISIBLE 1 WASHINGTON
1207 | TESTEADOR TRENDNET TC-NT2 S WASHINGTON
1208 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS | FLUKE336 2 WASHINGTON
1209 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS | 381 CLAMP METER 1 WASHINGTON
1210 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS. | 189 1 WASHINGTON
1517 | TESTEADOR FLUKE NETWORKs | 'NTELLITONE PRO 1 WASHINGTON
1217 | TESTEADOR AMPROBE ACD-11 1 WASHINGTON
1513 | TESTEADOR FLUKE NETWORKS | 322 1 WASHINGTON
TESTEADOR 189 TRUERMS WASHINGTON
1214 FLUKE NETWORKS 1
VERIFICACION DE 4
1215 | HUELLA FUTRONIC FS88HS WASHINGTON
VERIFICACION DE 5
1216 | HUELLA SAFRAN MSO 1350 E2 WASHINGTON
VERIFICACION DE 5
1217 | HUELLA SAFRAN MSO 1300 E2 WASHINGTON
VERIFICACION DE 10
1218 | HUELLA FUTRONIC FS88H WASHINGTON
VERIFICACION DE 1
1219 | HUELLA SAFRAN MS0300 WASHINGTON
VIDEO GRABADOR 1
1220 | DIGITAL PINNACLE NO VISIBLE WASHINGTON
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SOFTWARE:
- NOMBRE DEL PRODUCTO f:\c':;'g':z
DISENO
1 ADOBE ACROBAT 5.0 1
2 ADOBE ACROBAT X PRO - ITALIANO ESPANOL NEDERLANDS PORTUGUES 20
3 ADOBE ACROBAT X PRO ENGLISH FRANCES DEUTSCH 1
4 ADOBE ACROBAT XI PRO 34
5 ADOBE CREATIVE SUITE 5.5 WEB PREMIUM 5
6 ADOBE CREATIVE SUITE 6 DESIGN STANDARD 8
7 ADOBE CS6 DESIGN AND WEB PREMIUM 11
8 ADOBE AIR 212
9 ADOBE CAPTIVATE 9 (64 BIT) 2
10 ADOBE CREATIVE CLOUD 5
11 ADOBE DIGITAL EDITIONS 2.0 1
12 ADOBE DREAMWEAVER CS6 2
13 ADOBE FIREWORKS CS6 1
14 ADOBE SHOCKWAVE PLAYER 132
15 ADOBE SVG VIEWER 3.0 1
16 ADOBE PHOTOSHOP CS6 1
17 CORELDRAWGRAPHICSSUITEX7(64-BIT) 10
18 ARCGIS 10.2 FOR DESKTOP 4
19 AUTOCAD LT2013 1
20 AUTODESK AUTOCAD 2016 - ESPA#OL (SPANISH) 1
21 AUTODESK 360 2
22 AUTODESK AUTOCAD MAP 3D 2014 1
23 AUTODESK AUTOCAD MAP 3D 2015 2
24 AUTODESK MAPGUIDE ENTERPRISE 2008-SERVER 1
25 AUTODESK MAPGUIDE STUDIO 2008 1
N° SISTEMA OPERATIVO
1 LINUX 21
2 WINDOWS 2000 2
3 WINDOWS XP 4
4 WINDOWS SERVER 2008 R2 STD 11
5 WINDOWS VISTA 10
6 WINDOWS 7 PRO 64bits 167
7 WINDOWS 8 PRO 64bits 136
8 WINDOWS 8.1 PRO 64bits 69
9 WINDOWS 8 SINGLE LANGUAGE 5400
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N° NOMBRE DEL PRODUCTO f:\c’::l"c);:g
10 WINDOWS 10 PRO 64bits 2
11 WINDOWS SERVER 2012 STD 1
12 MAC 105 1
N° DESARROLLO
1 ERWIN DATA MODELER R7.3 2
2 CA ALLFUSION ERWIN DATA MODELER R7 3
3 CRYSTAL REPORTS 6
4 CRYSTAL REPORTS 11 1
5 CRYSTAL REPORTS 2011 SP4 5
6 IBM DOMINO SOCIAL EDITION 1
7 IBM NOTES 9.0.1 SOCIAL EDITION 1
8 IBM SPSS STATISTICS 24 8
9 IBM RATIONAL ROSE ENTERPRISE EDITION 2
10 IBM WEBSPHERE MQ 6
1 IBM WEBSPHERE ECLIPSE PLATFORM V3.3 6
12 IREPORT 5 8
13 QUEST SOFTWARE TOAD DATA MODELER 18
14 QUEST SOFTWARE TOAD FOR DATA ANALYSTS 3.0 18
15 QUEST SOFTWARE TOAD FOR MYSQL FREEWARE 6.0 3
16 TOAD FOR MYSQL FREEWARE 7.7 2
7 TOAD FOR ORACLE11 21
18 TOAD FOR ORACLE 12.1 FREEWARE 3
15 TORTOISEGIT 1.8.13.0 (64 BIT) 12
20 TORTOISESVN 25
21 NETBEANS 58
22 ORACLE VM VIRTUALBOX 38
23 INNO SETUP VERSION 5 10
24 SNAGIT 10.0.1 9
25 SNAGIT 12 2
26 BLEND FOR VISUAL STUDIO 2012 6
27 BLEND FOR VISUAL STUDIO 2013 2
28 MICROSOFT NUGET - VISUAL STUDIO 13
29 MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 PROFESSIONAL 1
30 MICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0 ENTERPRISE EDITION 3
31 MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2012 7
32 MICROSOFT VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2013 2
33 ANDROID STUDIO 17
34 BALSAMIQ MOCKUPS 3 3
35 SUBLIME TEXT 21
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N° NOMBRE DEL PRODUCTO f:\c"élT\l"c);:z
36 STARUML 9
37 SOAPUI 9
N° BASE DE DATOS
1 MICROSOFT SQL SERVER 2008 3
2 MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 (64-BIT) 3
3 MICROSOFT SQL SERVER 2012 (64-BIT) 2
4 MICROSOFT SQL SERVER 2016 5
5 MYSQL SERVER VERSION 5 6
6 MICROSOFT SQL SERVER 2005 COMPACT EDITION (ENU} 3
7 MYSQL FOR VISUAL STUDIO 1.2.6 2
8 ORACLE DATABASE 11G EXPRESS EDITION 9
N° OFIMATICA
1 MICROSOFT OFFICE ACCESS 2003 2
2 MICROSOFT OFFICE STANDARD 2007 10
3 MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 158
4 MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 113
5 MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL 9
6 MICROSOFT OFFICE STANDARD 2010 128
7 MICROSOFT OFFICE STANDARD EDITION 2003 1
8 MICROSOFT PROJECT STANDARD 2010 11
9 MICROSOFT PROJECT STANDARD 2013 83
10 MICROSOFT VISIO STANDARD 2010 7
11 MICROSOFT VISIO STANDARD 2013 98
N° GESTION DE TI
1 DISCOVERY-HAWK 19
2 LEVERIT-DISCOVERY 1
3 JIRA6.3.15 1
4 JIRA SOFTWARE 7.2.0 1
5 AGENTE DISCOVERY 650
6 BLACKARMOR DISCOVERY 1
7 LIVEUPDATE 3.3 (SYMANTEC CORPORATION) 5
8 SYMANTEC BACKUP EXEC REMOTE AGENT FOR WINDOWS 3
9 SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 426
10 VMWARE CLIENT INTEGRATION PLUG-IN 5.5.0 7
u VMWARE HORIZON CLIENT 1
12 VMWARE PLAYER 3
13 VMWARE REMOTE CONSOLE 2
14 VMWARE VCENTER CONVERTER STANDALONE 10
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N° NOMBRE DEL PRODUCTO fﬂﬂgﬁg
15 VMWARE VSPHERE CLIENT 4.0 3
16 VMWARE VSPHERE CLIENT 4.1 2
17 VMWARE VSPHERE CLIENT 5.0 7
18 VMWARE VSPHERE CLIENT 5.1 2
19 VMWARE VSPHERE CLIENT 5.5 11
20 VMWARE VSPHERE CLIENT 6.0 4
" VMWARE WORKSTATION 9
N° UTILITARIOS
1 7-ZIP 445
2 APACHE TOMCAT 3
3 ADOBE ACROBAT READER DC 4
4 ADOBE READER 6.0 - ESPA#OL 1
5 ADOBE READER 9.1 - ESPA#OL 13
6 ADOBE READER X - ESPA#OL 70
7 ADOBE READER X - ESPA#OL 177
8 CCLEANER 52
9 EVERNOTE 6
10 GIMP 11
1 GOOGLECHROME 400
12 DOPDF 2
13 DOT4 6
14 FILEZILLA CLIENT 9
15 FILEZILLA SERVER 1
16 FIRMA ONPE 410
7 REFIRMA RENIEC 414
18 FOXIT READER 3
19 INTERVIDEO WINDVD 8 46
20 JAVA 7 26
21 JAVA 8 UPDATE 1816
22 LICENCIA DE CONSULTAS EN LINEA 270
23 LIGHTSCRIBE SYSTEM SOFTWARE 630
24 MELISSA V2.0 12
25 MICROSOFT LYNC BASIC 2013 19
26 MICROSOFT LYNCENTRY 2013 19
27 MICROSTRATEGY ANALYTICS ENTERPRISE 3
28 MOZILLAFIREFOX 202
29 NOTEPAD++ 50
30 NSBARCODE 2
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31 OCR SOFTWARE BYI.R.L.S 5
32 ONPETRADOC 11
33 ONPE-WORDPDF 395
34 SCIAP ONPE 2015 VERSION 1.0 4
35 SIGE ONPE 2009 V 1.11 2
36 SIGE ONPE 2011V 1.12 17
37 SIGE ONPE 2013V 1.19 2
38 SIGE ONPE 2014 V 1.20 6
39 SIGE-ONPE 2006 V2.6 1
40 ONPE-WORDPDF 479
4 PDF 24 CREATOR 217
42 PDF COMPLETE CORPORATE EDITION 7
43 PDF REPORT WRITER(NOVA PDF 6.4 PRINTER) 1
44 PDT PLANILLA ELECTRONICA 7
45 PDT PLANILLA ELECTRONICA - PLAME 9
46 PENCIL 11
47 PERSONALIZADOR DE DISPOSITIVOS Y TOKEN-USB VERSION 1.0 10
48 PHP 4.4.4 1
49 PAPER STACKS 1.0.1 25
50 PRESTO!PAGEMANAGER7.16 1
51 PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA 12
52 PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS - SUNAT 2
53 PROTOTIPOSISTEMAELECTORAL 1
54 PVS T-REGISTRO CARGA MASIVA DE PRESTADORES DE SERVICIO 1
35 PYTHON 2 7
56 PYTHON 3 36
57 ROXIO CREATOR AUDIO 87
58 ROXIO CREATOR BASIC V9 59
59 ROXIO CREATOR BUSINESS 4
60 ROXIO CREATOR BUSINESS V10 42
61 ROXIO CREATOR COPY 94
62 ROXIO CREATOR DATA 101
63 ROXIO CREATOR TOOLS 93
64 ROXIO DRAG-TO-DISC 2
65 ROXIO EXPRESSLABELER3 66
66 ROXIO MYDVD M
67 ROXIO MYDVDBASICVY 35
68 SIDE (TODAS LAS VERSIONES) 15
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69 SIRC4.0 2
70 SISLA3.0 2
71 SISTEMA INTEGRAL DE RENDICION DE CUENTAS 5
72 SKYPE 36
73 SPIJ 43
74 SORTEO MIEMBROS DE MESA 1
75 SELECCION DE 25 CIUDADANOS AL SORTEO DE MIEMBROS DE MESA 2
76 SUITE ELECTORAL VERSION BETA 10
77 TEAMVIEWER 16
78 TERACOPY 2 30
79 TEXTPAD 8 2
80 TIGHTVNC 3
81 TRAFYS1.0 20
82 ZEBRA CARD STUDIO 1
83 ZEBRA ZXP SERIES 7 CARD PRINTER 1
84 ZEBRADESIGNER 2 6
85 ZEBRADESIGNER PRO 2 2
86 ACTUALIZACION DEL SIMI V3.5 4
87 CAPTURA PBX 1
88 CITRIX ONLINE LAUNCHER 13
89 COLAS_MONITOR 6
90 COLAS_PRINCIPAL 1
91 COLAS_SECUNDARIO 8
92 CONSULTA DE PADRON Y ESTADO DE OMISION 1
93 SOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL 2
94 KDIFF3(REMOVEONLY) 2
95 WINPDFWRITER 391

Fuente de Informacion: Inventario elaborado por la SGIST/GITE, actualizado al mes de enero 2017, remitido mediante
correo electrénico e Informe N°00169-2017-SGIST-GITE/ONPE (14FEB2017)
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* Anexo N°03: Lista de Actividades y/o Proyectos Informaticos indicando si es un Sistema y/o
Aplicativo Informético, Funcionabilidad y Tipo de Desarrollo

SISTEMA Y/O TIPO DE
N° FICHA DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO APLICATIVO FUNCIONABILIDAD DESARROLLO
INFORMATICO
TIPO RED AMBITO
FICHA N° Revision del Padrén Electoral para el sorteo de
Miembros de Mesa - Informatizacion de la “EM NO - - -
1 "
2017
FICHA N° Revision del Padréon Electoral para el sorteo de
Miembros de Mesa - Informatizacion de la “CPR NO - - -
2 "
2017
FICHA N° Revision del Padron Electoral para el sorteo de
Miembros de Mesa - Informatizacién de la “EM DIC NO - - -
3 "
2017
FICHAN® | Impresion del Acta Padrén y Otros Materiales NO _ _ _
4 Electorales - Informatizacién de la “EM 2017"
FICHAN® | Impresion del Acta Padrén y Otros Materiales NO . . .
5 Electorales - Informatizacién de la “CPR 2017"
FICHAN® | Impresién del Acta Padron y Otros Materiales NO . . .
6 Electorales - Informatizacién de la “EM DIC 2017"
FICHAN® | Procesamiento y Transmision de resultados
7 electorales - Informatizacion de la “EM 2017" St RED INTRANET PROPIO
FICHAN°® | Procesamiento y Transmision de resultados
8 electorales - Informatizacion de la “CPR 2017" St RED INTRANET PROPIO
FICHAN°® | Procesamiento y Transmision de resultados
9 electorales - Informatizacion de la “EM DIC 2017" St RED INTRANET PROPIO
FICHA N° . . .
10 Mejoras al proyecto Firmas Falsas Nunca Mas SI RED INTERNET PROPIO
FICHA N® | Mejoras aI sistema para el proyecto Elige tu Local S| RED INTERNET PROPIO
11 de Votacion
FICHA N° Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los
12 Centros de Computo de la ODPE - Informatizacién NO - - -
dela “EM 2017"
FICHA N° Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los
13 Centros de Cémputo ODPE/ORC - Informatizacién NO - - -
de la "CPR 2017”.
FICHA N° Verificar la Habilitacion y Acondicionamiento de los
14 Centros de Cémputo ODPE/ORC - Informatizacién NO - - -
de la "EM DIC 2017”.
FICHA N° Gestidn y Operacion del Sistema de Produccion y
Almacenamiento de Microformas Digitales (Linea NO - - -
15 . L.
Central y, Estaciones Remotas de Produccion)
Renovaciéon del Certificado de Idoneidad Técnica
FICHAN® | para La Produccion y Almacenamiento de NO
16 Microformas Digitales (Certificado bajo NTP-
392.030-2-2015)
FICHA N° Gestidén y Operacién de las Estaciones de Trabajo
17 de Microformas Digitales - Informatizacion de la NO - - -
"EM 2017".
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SISTEMA Y/O TIPO DE
N° FICHA DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO APLICATIVO FUNCIONABILIDAD DESARROLLO
INFORMATICO
TIPO RED AMBITO
. | Gestion y Operacién de las Estaciones de Trabajo
FICHA N . L A
18 de Microformas Digitales - Informatizacion de la NO - - -
"CPR 2017".
FICHA N° Gestidén y Operacidn de las Estaciones de Trabajo
19 de Microformas Digitales - Informatizacién de la NO - - -
"EM DIC 2017".
FICHAN°® | Mejoras al Sistema de Cémputo de Resultados
| MON ARI INTRANET PROPI
20 Electorales (S-CORE) S ONOUSUARIO OPIO
FICHA N° - .
21 Desarrollar e Implementar ONPE Servicios en Linea Sl RED INTERNET PROPIO
FICHAN® | Mejoras y Estandarizacion de las Soluciones
| MON ARI INTERNET PROPI
22 Tecnoldgicas de Voto Electrénico (STVE) S ONOUSUARIO OPIO
FICHAN D’esarrollar e! Sistema Cl‘ar|d~ad para el control en S| RED INTERNET PROPIO
23 Linea de las Finanzas Partidarias
FICHA N°
C24 Mejoras en el prototipo de Voto Electrénico NO - - -
FICHA N° Brindar Soporte Informatico en la Asistencia Técnica
25 a los Comités Electorales Universitarios Transitorios Sl MONOUSUARIO INTERNET PROPIO
y Auténomos (CEUTA), a través de las STVE
FICHA N° | Transmisién de Resultados Electorales utilizando los NO ) ) )
26 equipos de Transmision Satelital BGAN - EM 2017
FICHA N°® | Transmision de Resultados Electorales utilizando los NO ) ) )
27 equipos de Transmision Satelital BGAN - CPR 2017
FICHA N° Transmision de Resultados Electorales utilizando los
equipos de Transmision Satelital BGAN - EM DIC NO - - -
28
2017
FICHA N° . o .
29 Soporte de Asistencia Técnica a través de las STVE Sl MONOUSUARIO INTERNET PROPIO
FICHA N° | Brindar asistencia informatica y Control de calidad a
NO - - -
30 los Padrones Electorales
FICHAN°® | Gestién para implementacion del Sistema de NO . . .
31 Gestién Documental a Entidades Publicas
FICI;? N Administracién de Licencias Informaticas NO - - -
FICI;? N Actualizacion Trimestral del Padrén Electoral NO - - -
FICHA N° | Ejecucién de Copias de respaldo de la Informacion
. NO - - -
34 de los servidores
FICHA N° | Supervisién, Soporte y Mantenimiento de los NO
35 Sistemas Informaticos y Equipos de Cémputo
FICHA N° | Administracion de Incidentes y Requerimientos NO _ _ .
36 Informaticos
FICHAN° | Administracion y Monitoreo a los Servicios
- NO - - -
37 Informaticos.
FICI;: N Revisar y actualizar el Plan de Contingencia de TI NO - - -
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SISTEMA Y/O TIPO DE
N° FICHA DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO APLICATIVO FUNCIONABILIDAD DESARROLLO
INFORMATICO
TIPO RED AMBITO
FICI;Q N Inventario de los Recursos Informaticos NO - - -
FICHA N° | Elaboracién y Evaluacion de Planes Operativos y
. NO - - -
40 Formulacién de Presupuestos
FICHA N° | Realizar el Aseguramiento y Control del Producto
NO - - .
41 Software
FICHA N° | Administracion y Monitoreo del Sistema Preventor NO . . .
42 de Intrusos
FICHA N°
C43 Gestién de proyectos Tl — PMO NO - - -
FICHAN Manﬁenlmleptp dg 5|stemas‘ y aplicaciones de S| RED INTRANET PROPIO
44 gestion administrativa y operativa
. | Administracién y Monitoreo de los enlaces de
FICHA N S ;
45 Telecomunicaciones (Fibra oscura) entre los Centros NO - - -
de datos principal y de respaldo
FICHA N° | Replicacién de la Ba.se de Datos al Centro de datos S| RED INTERNET TERCEROS
46 de respaldo (Condevilla )
FICHA N° | Gestionar el Soporte y Mantenimiento del Centro NO . . .
47 de Procesamiento de Datos de respaldo (Condevilla)
FICHA N° | Monitoreo del enlace de Datos para interconexion NO _ _ _
48 con RENIEC
FIC;‘Q N Ampliacién del alcance del sistema ERP S| RED INTRANET PROPIO
FICHA N° | Implementar el Proceso Aseguramiento y Control de NO . . .
50 Calidad del Producto Software
. | Prueba de concepto para implementacion de RFID
FICHAN . . -
51 (Material ~ Electoral y Equipos Informaticos NO - - -
Electorales)
FICHA N° | Capacitacion al personal de la GITE en cursos
. - NO - - -
52 especializados en Informatica.
FICHA N° Evaluacién de las Actividades Informaticas de los
Centros de Computo - Informatizacién de las “EM NO - - -
53 "
2017
FICHA N° Evaluacién de las Actividades Informaticas de los
Centros de Computo - Informatizacién de las "CPR NO - - -
54 ”
2017
FICHA N° Evaluacién de las Actividades Informaticas de los
55 Centros de Computo - Informatizacién de las "EM NO - - -
DIC 2017 "
Plan Operativo Informatico Reprogramado 2017
Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE 204



\““\)

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

* Anexo N°04: Relacién de recursos humanos contratados de la Gerencia de Informéatica y

Tecnologia Electoral en detalle

Recursos Humanos

Apoyo Administrativo

Asistente Administrativo

Asistente Técnico Administrativo

Asistente Logistico Informatico

Asistente Técnico POE

Especialista Legal en Innovacion y Desarrollo Tecnoldgico
Desarrollo de Sistemas

Administrador de Base de Datos

Analista de Aplicaciones

Analista Funcional

Analista Programador 2

Analista Programador Senior 1 en JAVA

Analista Programador Senior 2 en JAVA

Analista Programador de Aplicaciones avanzado

Analista Programador Senior 1

Analista Programador Senior 3

Disefiador y Maquetador Web

Documentador de Software
Asistente de informacién y Difusidn de Desarrollos Tecnoldgicos

Asistente de Seguridad tecnoldgica
Operador de Base de Datos
Programador Junior
Gestion de Proyectos
Testeador de software
Jefe de Proyectos de Servicios Tl
Produccién
Analista de Procesos
Operador de Clasificacién y despacho
Operador de Control de calidad electrénico
Operario de Sala de impresiones
Operador de microformas
Operador del Centro de Comando
Supervisor del Centro de Comando

Supervisor de operaciones
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Recursos Humanos

Supervisor de Sala de impresiones

Redes y Comunicaciones

Asistente de Redes de Datos y Telecomunicaciones

Supervisor de Redes de Datos y Telecomunicaciones

Soporte Técnico
Analista de Infraestructura
Asistente Técnico de Infraestructura

Asistente de COmputo Descentralizado

Asistente Técnico de Centro de Atencidn a Usuarios

Asistente Administrativo de Centro de Atencidn a Usuarios

Encargado de Computo Descentralizado
Asistente de Soporte Técnico

Asistente Técnico de Clonacién

Soporte Técnico

Habilitador Informatico

Supervisor del Centro de soporte informatico
Inventariador de equipos informaticos electorales
Operador de soporte técnico

Operador Informatico

Operador Técnico de Infraestructura

Total general
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